

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 841/TC/RD/2023/028 ze dne 6.4.2023 na stavbu

„Oprava MK v ul. Jabloňová alej“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Město Rychnov nad Kněžnou**

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

██████████, technický vedoucí oblasti Hradec Králové

██████████, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 7634.

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 112071233/0300

Číslo stavby zhotovitele: RDEP

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 841/TC/RD/2023/028 ze dne 6.4.2023.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla článku 4.1. smlouvy o dílo mění v důsledku méněprací a víceprací uvedených v příloženém soupisu prací.

DODATEK č. 1

Cena bez DPH	187 498,59 Kč
DPH 21%	39 374,70 Kč
Cena celkem včetně DPH	226 873,29 Kč

REKAPITULACE

Smlouva o dílo	1 375 664,20 Kč
Dodatek č.1	187 498,59 Kč
Cena celkem	1 563 162,79 Kč
DPH 21%	328 264,19 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 891 426,98 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Přílohy: Příloha č.1 – soupis prací


V Hradci Králové dne 11.7.2023

Zhotovitel:

Objednatel:


technický vedoucí oblasti Hradec Králové

Ing. Jan Skořepa, starosta města


ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové