

# Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. OISM – 0157/22


na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:

**„Rekonstrukce kulturního domu Boršov – 1. etapa“**

dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1. Objednatel

Sídlo : **Město Moravská Třebová**  
Zastoupený : nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová  
Osoba oprávněná jednat : Ing. Pavel Charvát, starosta města  
ve věcech technických :   
IČO : 00277037  
DIČ : CZ00277037  
Bankovní ústav :   
Číslo účtu :   
Tel. :   
E-mail : 

### 1.2. Zhotovitel

Sídlo : J S K , spol. s r.o.  
Zastoupený : Sušice 65, 571 01 Moravská Třebová  
Zapsán v obchodním rejstříku : Jan Vojtíšek  
Osoby oprávněné jednat :  
a) ve věcech smluvních : Jan Vojtíšek  
b) ve věcech technických :  
IČO : 47470666  
DIČ : CZ47470666  
Bankovní ústav :   
Číslo účtu :   
Tel. :   
E-mail : 

## 2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3 K SOD Č. OISM – 0157/22

Mezi smluvními stranami byla dne 3. 10. 2022 uzavřena Smlouva o dílo č. OISM - 0157/22 (dále jen „Smlouva“) na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci s názvem: „Rekonstrukce kulturního domu Boršov – 1. etapa“ (dále jen „dílo“). Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OISM – 0157/22 ze dne 30. 3. 2023 byl prodloužen termín odevzdání projektové dokumentace do 31. 5. 2023, Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. OISM - 157/22 ze dne 31. 5. 2023 byl prodloužen termín odevzdání projektové dokumentace do 30. 6. 2023.

Předmětem Dodatku č. 3 k SOD č. OISM - 0157/22 (dále jen dodatek) je změna v podmínkách pro podání řádné žádosti o vydání rozhodnutí o povolení stavby na příslušný stavební úřad a předložení dokladu o podání na příslušný stavební úřad.

Z důvodu shora uvedeného objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:

Čl. 4.1.2. nově zní takto:

#### **ADD 4. TERMÍNY PLNĚNÍ**

4.1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli v počtu vyhotovení dle odst. 5. 3. této smlouvy v níže uvedených lhůtách:

4.1.2. Příprava a předání kompletní žádosti o vydání rozhodnutí o povolení stavby na odbor investic a rozvoje města nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání projektové dokumentace dle odst. 4.1.1.

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.
- 3.3. Dodatek je v souladu s usnesením rady města č. 621/R/260623 ze dne 26. 6. 2023.

V Moravské Třebové dne **28. 06. 2023**



Objednatel

Ing. Pavel Charvát, starosta města

V Moravské Třebové dne **28. 06. 2023**



Zhotovitel

Jan Vojtíšek, jednatel