

**Dodatek č. 1  
K DÍLČÍ SMLOUVĚ**

ze dne 27. 06. 2022

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-002799

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003084

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky:

**Výspravy výtluků okr. MO**

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami  
(dále jako „Dodatek č. 1“)

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

**Společnost pro výspravy výtluků okr. MO, TP**

**Vedoucí společník:** SILNICE GROUP a.s.

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 62242105

DIČ: CZ62242105

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vložka 12069

právní forma: akciová společnost

zastoupen: [REDACTED]

každým samostatně

**společník 2:** EKOSTAVBY Louny s.r.o.

se sídlem: Václava Majera 573, 440 01 Louny

IČO: 10442481

DIČ: CZ699005769

zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

právní forma: společnost s ručením omezeným

zastoupen: [REDACTED]

**společník 3:**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

zastoupen:

vždy dvěma společně

**Froněk, spol. s r.o.**

Zátiší 2488, 269 01 Rakovník

4753463

CZ47534630

MS v Praze, oddíl C, vložka 15879

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

(dále jen „**Dodavatel**“)(dále společně jen „**Smluvní strany**“)**I.****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 08PU-003084 ze dne 27. 06. 2022. Předmětem Dodatku č. 1 je změna Ceny díla Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění, následovně:

**Změna Ceny díla:****Původní cena dle Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění:**

Původní cena: 7 288 355,70 Kč bez DPH

DPH: 1 530 554,70 Kč

Původní cena s DPH: 8 818 910,40 Kč

**Nová Cena díla dle Dodatku č. 1:**

Nová cena: 7 681 532,82 Kč bez DPH

DPH: 1 613 121,90 Kč

Nová cena s DPH: 9 294 654,72 Kč

**II.****Odůvodnění**

1. Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu, že během realizace prací bylo po vytěžení materiálu z vozovky na základě provedené zkoušky ve zkušební laboratoři GEOTest, a.s. – Hydrochemické laboratoře zjištěno, že vytěžený materiál – odebraný vzorek není nutné skládkovat jako nebezpečný odpad, jak bylo předpokládáno. Odebraný vzorek asfaltového recyklátu byl po provedeném rozboru zaříděn do skupiny T1. Z toho důvodu se položka 014102.1 SKLÁDKOVNĚ odečítá v celkové výši. Zadavatel veřejné zakázky nemohl předvídat, že odebraný vzorek HAV (asfaltová hutněná vrstva) nebude zaříděn do kvalitativní třídy ZAS-14, jako nebezpečný odpad, jak bylo předpokládáno.

Dle zadání závad v systému CEV byla navržena celoplošná oprava vozovky, kterou bylo nutné provádět za částečného provozu. S ohledem na tyto okolnosti bylo zřejmé, že musí dojít k nutnosti ošetření středové pracovní spáry. V průběhu provádění prací bylo dále posouzeno, že není nutné opravovat přidruženou zpevněnou krajnicí. Tyto skutečnosti znamenají, že bylo nutné ošetřit také podélnou pracovní spáru mezi vozovkou a zpevněnou krajnicí. V průběhu provádění díla bylo po odfrézování stávajících vozovkových vrstev zjištěno, že poškození podkladních vrstev nevykazuje takové míry, aby musela být pokládána geomříž. Z toho důvodu se položka geomřížovin odečítá v celkové výši. Dále se změna týká realizace postřiku pod ACL 16 a 22, které bylo v rámci prováděných stavebních prací provedeno v nižším rozsahu, než bylo předpokládáno. Skutečně položená výměra byla doložena zaměřením za přítomnosti TDS. Zadavatel veřejné zakázky nemohl

předvídat výše uvedené změny, které vznikly až na základě nastalých fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace.

Vzhledem k důvodu vzniku změn se jedná o změny, které nevznikly „řetěžením změn“ podle § 6 SGRŘ ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3. K datu podpisu nejsou známy skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že předmětné změny vyvolají vznik smluvních kompenzačních nároků (claimů) – Závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností nebo vyvolají „řetězení změn“ v budoucnu nebo na dalších stavebních objektech.

### Skupina 3 – Nepředvídané změny

V souladu se zněním článku 2, § 19 odstavce 1 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3 došlo k ověření, zda v souladu se zněním článku 2, § 19 odstavce 1 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny (skupina 1) podle § 7 Směrnice a náležitosti pro Záměnu položek (skupina 2) podle § 9 Směrnice se závěrem, že práce nesplňují náležitosti Vyhrazené změny ani Započtení položek, ale splňují náležitosti pro Změny z nepředvídaných důvodů (skupina 3) podle § 10 Směrnice.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení je určeno pro každou smluvní stranu.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1:

- Příloha č. 1 – Rozpis ocenění změn položek

Datum: 26-06-2023

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Příloha č. 1 – Rozpis ocenění změn položek

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.3													
Název a evidenční číslo stavby: 500 111 0007 - Výspravy výtlačků okr. MO								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 01 Oprava výtlačků (ruční pokládka)								1					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 01 Oprava výtlačků (ruční pokládka)								Skupina změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	014102.1	SKLÁDKOVNÉ	t	30,690	0,000	-30,690				0,00	0,00		-100,00%
CELKEM										0,00	0,00		

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2.3													
Název a evidenční číslo stavby: 500 111 0007 - Výspravy výtlačků okr. MO								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem)								1					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem)								Skupina změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	113763	Frézování drážky v průřezu do 300m2 v asfaltové vozovce	m	454,875	3 310,875	2 856,000					406 840,32	350 945,28	627,86%
3	572214	Spojovací postřik z modifik emulze do 0,5 kg/m2	m2	2 500,000	2 024,100	-475,900					32 972,59	-7 752,41	-19,04%
4	57475	Vozovkové výtlačné vrstvy z geomřížoviny	m2	22,750	0,000	-22,750					0,00	-3 622,03	-100,00%
14	931323	Těsnění pracovních spár asf zátlvkou modifik průř do 300 mm2	m	454,875	3 310,875	2 856,000					186 667,13	161 021,28	627,86%
CELKEM								125 887,92	-11 374,44	511 966,56	626 480,04	500 592,12	