

Zdůvodnění dodatku:

Důvod pro prodloužení účinnosti dílčí smlouvy 2/2023/ZI, 07PU-004369 je následující:

Na základě požadavku objednatele z důvodu kolize s jinou zakázkou Kosení travních porostů oblast Karlovy Vary bude termín posunut o 1 měsíc po dokončení seče.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená dílčí smlouva následovně:

Odstavec 6. dílčí smlouvy se upravuje následovně:

Původní znění:

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději **do jednoho měsíce od nabytí účinnosti Dílčí smlouvy.**


Nové znění:

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději **do 05.08.2023.**

Závěrečné ustanovení dodatku č. 1

Ostatní ujednání předmětné dílčí smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstává v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.



13 -06- 2023

Bc. Jiří Baloun
vedoucí provozního úseku



12 -06- 2023

předseda představenstva



12 -06- 2023

místopředseda představenstva