

Číslo dodatku smlouvy objednatele:
Číslo dodatku smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO na akci „SPŠ a OA Uherský Brod – Oprava hydroizolací a sanace vlhkosti zdiva objektu domova mládeže školy – oprava kanalizace“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
takto:

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

**Střední průmyslová škola a Obchodní akademie
Uherský Brod**

Sídlo : Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod
Zástupce : PaedDr. Rostislav Šmíd, ředitel školy
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : PaedDr. Rostislav Šmíd, ředitel školy
b) ve věcech technických : PaedDr. Rostislav Šmíd, ředitel školy

IČO : 14450437
DIČ : není plátce DPH
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 18032721/0100
Telefon : 572 622 900
E-mail : rsmid@spsoa-ub.cz
ID DS :

Zhotovitel

3V & H, s.r.o.

Sídlo : Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
Statutární orgán : Ing. Milan Velecký, Ing. Pavel Velecký, jednatelé
Zapsán v obchodním rejstříku : KS v Brně, oddíl C, vl. 8634
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Ing. Milan Velecký, jednatel
b) ve věcech technických : Ing. Pavel Mikulec, obchodní ředitel

IČO : 46992715
DIČ : CZ46992715
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 36900721/0100
Telefon : 572 633 894
E-mail : 3vah@3vah.cz
ID DS : rkkdqqd

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 03. 2023 na akci:

**„SPŠ a OA Uherský Brod – oprava hydroizolací a sanace vlhkosti zdiva
v objektu domova mládeže školy – oprava kanalizace“**

(dále jen „Smlouva“)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku jsou změny, které byly v průběhu akce vyvolány reálnou skutečností. Dodatek č. 1 řeší navýšení nákladů na opravu kanalizace a s tím související posunutí termínu realizace.

Podrobnější popis těchto změn je uveden ve Změnovém listu č. 1 a v Položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen z důvodu víceprací v ceně 148.606,62 bez DPH a posunutí termínu dokončení na 31.7.2023.

Smluvní strany se dodatkem č. 1 dohodly, že se upravuje bod **4. Termíny plnění** a bod **5. Cena díla** smlouvy o dílo následovně:

ZMĚNA BODU 4.1. ČLÁNKU 4 TERMÍNY PLNĚNÍ

2.4. **Původní znění dle Smlouvy o dílo:**

4.1. Lhůta plnění:
lhůta realizace: **12 týdnů**

2.5. **Nové znění dle dodatku č. 1**

4.1. Lhůta plnění:
lhůta realizace: **do 31.7.2023**

ZMĚNA BODU 5.2.1 CENA ZA OPRAVU KANALIZACE ČLÁNKU 5. CENA DÍLA

2.6. **Původní znění podle Smlouvy o dílo:**

5.2.1.Cena za opravu kanalizace

2 276 000,- Kč (bez DPH)

(slovy: dvamilionydvěstěsedmdesátšesttisíc korun českých)

477 960,- Kč DPH 21 %

2 753 960,- Kč (včetně DPH)

(slovy: dvamilionysedmsetpadesáttřítisícdevětsetšedesát korun českých)

2.7. Nové znění dle dodatku č. 1

5.2.1.Cena za opravu kanalizace

2.424.606,62 Kč (bez DPH)

(slovy: dvamilionyčtyřístadvacetčtyřitisícšestsetšest korun českých 62/100)

509 167,39 Kč DPH 21 %

2 933 774,01 Kč (včetně DPH)

(slovy: dvamilionydevětsetřicettřitisícsemsetšedesátčtyři korun českých 1/100)

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
- 3.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto Dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č.134/2016 Sb., ZZVZ v platném znění.
- 3.3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 3.5. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.
- 3.6. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je - ZL č. 1 a přílohou č. 2 je Položkový rozpočet


V Uherském Brodě dne 28.6.2023

V Uherském Brodě dne 28.6.2023

Objednatel:

Zhotovitel


.....
PaedDr. Rostislav Šmíd, ředitel školy


.....
Ing. Milan Velecký Ing. Pavel Velecký
jednatel jednatel

