

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2400/2022/OI/VZ ze dne 16.9.2022

### Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupeno náměstkem primátora  
Ing. Břetislavem Rigrem

Společníci „Společnosti ÚV Nová Ves“ se  
sdružili na základě smlouvy o společ-  
nosti ze dne 17.06.2022

**KUNST, spol. s r.o.** (správce)  
Palackého 1906, Hranice I – Město, 753 01  
Hranice

zastoupena jednatelem společnosti  
Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph. D.  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v  
Ostravě, oddíl C, vložka 690

a  
**ARKO TECHNOLOGY, a.s.** (společník)  
Václavská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno  
zastoupena

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v  
Brně, oddíl B, vložka 296

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

**KUNST, spol. s r.o.**  
IČO: 19010591  
DIČ: CZ19010591 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka Olomouc  
pobočka Hranice  
Číslo účtu: 234642831/0100  
**ARKO TECHNOLOGY, a.s.**  
IČO: 00219169  
DIČ: CZ00219169

dále jen objednatel

dále jen zhotovitel

### Obsah dodatku

#### Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2400/2022/OI/VZ ze dne 16. 9. 2022 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Úpravna vody Nová Ves, rekonstrukce sedimentačních nádrží“ z důvodu z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace stavby v rozsahu dle změnového listu v příloze č. 1 a č.2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

## Čl.I.

Předmět dodatku

1. Článek II. Předmět smlouvy odstavce 1. se doplňuje takto:

Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace vymezené v odst. 1. tohoto článku smlouvy vícepráce a nerealizovat méněpráce dle požadavku objednatele, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby a to v rozsahu dle přílohy č. 1 a č. 2.

## Čl.II.

Cena díla

1. V článku VI. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH
Původní cena díla	119 956 877,00
Méněpráce (ZL 02)	- 373 322,34
Vícepráce (ZL 01 a ZL 02)	4 282 586,76
Cena díla celkem	123 866 141,42

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 2 Změnový list č. 1 se vkládá do smlouvy jako její příloha č. 5. Příloha č. 2 tohoto dodatku č. 2 Změnový list č. 2 se vkládá do smlouvy jako její příloha č. 6.

## Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 01874/RM2226/36 ze dne 11.7.2023.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2400/2022/OI/VZ ze dne 16.9.2022 a Dodatku č. 1 ve znění zůstávají nezměněna.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 (příloha č. 5 smlouvy)
  - Příloha č. 2 – Změnový list č. 2 (příloha č. 6 smlouvy)

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

**Ing. Břetislav Riger**  
náměstek primátora  
na základě plné moci

**Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.**  
Jednatel společnosti

### Evidenční list změny stavby č. 1

Název a evidenční číslo stavby: <b>Úpravna vody Nová Ves, rekonstrukce sedimentačních nádrží"</b> TZ 01a - Strojně - technologická část - sedimentace č. 1 TZ 01b - Strojně - technologická část - sedimentace č. 2	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <b>01</b>
--	---------------------------------------	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, číslo smlouvy objednatele: 240M/2022/OIVZ

Objednavatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
Zhotovitel:	Společnost ÚV Nová Ves, KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, Hranice I. Město, 753 01 Hranice, IČO 19010591; ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno, IČO 00219169
Gen.projektant (autorský dohled):	PROJEKT 2010 s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO 48391531
Technický dozor stavebníka (TDS):	Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 45193673

Popis a zdůvodnění změn:	Celkově VCP:	Celkově MP:	Celková bilance:
Při odstávce Úpravny vody Ostrava – Nová Ves, která je vyvolána stavbou „Úpravna vody Ostrava – Nová Ves rekonstrukce sedimentačních nádrží“, byla provedena kontrola stávající technologie. Při této kontrole byl zjištěn havarijný stav aeračních nádrží. V rámci rekonstrukce budou provedeny dvě ocelové nádrže o vnějších rozměrech (d x š x v) 3040x2040x1060 mm a objemu 6,5 m <sup>3</sup> z nerezové oceli 1.4404. Každá aerační nádrž bude vystrojena 2 ks radiálních ventilátorů. Součástí dodávky sou potrubní rozvody (dopojení na stávající technologii), související elektroinstalace a stavební úpravy.	3 655 000,00	0,00	3 655 000,00
Cena celkem:	3 655 000,00 Kč	0,00 Kč	3 655 000,00 Kč
časový vliv na plnění SoD:	nemá vliv na termín dokončení		

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%	Celkové náklady stavby dle SCD	Celkové náklady stavby po změně
3 655 000,00	0,00	3 655 000,00	3,05	3 655 000,00	3,05	119 956 877,00	123 611 877,00

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6 § 222	odstavec 7, § 222
-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Přílohy:

- 1) Rekapitulace stavby
- 2) Změnové rozpočty
- 3) Projektová dokumentace
- 4)

Počet paré: Příjemce:

- 1 x Zhotovitel
- 1 x Objednatel
- 1 x TDS
- 1 x Projektant (autorský dozor)

Vyjádření - souhlas se změnami:

Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum	6.6.2022	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum	6.6.2022	podpis
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	datum	6.6.2022	podpis
TDS:	souhlasím	jméno	datum	6.6.2022	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Není součástí evidenci změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací"

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

**Evidenční list změny stavby č. 2**

Název a evidenční číslo stavby: <b>Úpravna vody Nová Ves, rekonstrukce sedimentačních nádrží"</b> SO 01a - Stavební část - sedimentace č. 1 SO 01b - Stavební část - sedimentace č. 2	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <b>02</b>
--	---------------------------------------	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeně stavby, číslo smlouvy objednatele: 2400/2022/01/VZ

Objednavatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1603/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00846451
Zhotovitel:	Spoolečnost ÚV Nová Ves, KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, Hranice I - Město, 763 01 Hranice, IČO 19010591; ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 206/108, Pítkovice, 619 00 Brno, IČO 00219189
Gen. projektant (autorský):	PROJEKT 2018 s.r.o., Ruské 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO 48391631
Technický dozor stavebníka (TDS):	Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 45192673

Popis a zdůvodnění změn:	Celkově VCP:	Celkově MP:	Celková bilance:
Změna repase otopných těles za tělesa nová - po demontáži stávajících otopných těles bylo zjištěno jejich značné poškození (korozí). Provedení repase navržené dle PD není technicky možné a narušilo by požadovanou životnost otopných těles. Z tohoto důvodu je navržena výměna otopných těles za nová.	491 520,00	-373 322,34	118 197,66
Ověření chloryny - po vyřízení stavby bylo zjištěno, že stávající komin odvětrání chloryny je v kolízi s výkopem pro armaturní komoru sedimentační nádrže č. 2. Před zahájením výkopových prací je nutné přeložit kominu.	30 368,08	0,00	30 368,08
Pracovní přístupové schodiště - pro zajištění bezpečnosti pracovníků při práci na armaturní komoře je nutné zajistit lávku, která zajistí bezpečný přístup pracovníků na pracoviště.	23 843,80	0,00	23 843,80
Demontáž stávajících potrubí - při provádění výkopových prací pro realizaci armaturní komory sedimentační nádrže č. 2 byly odhaleny stávající nefunkční ocelové potrubí. Tyto potrubí musely být demontovány a ekologicky zlikvidovány.	82 054,88	0,00	82 054,88
<b>Cena celkem:</b>	<b>627 586,76 Kč</b>	<b>-373 322,34 Kč</b>	<b>254 264,42 Kč</b>
Časový vliv na plnění SoD:	nemá vliv na termín dokončení		

**Údaje v Kč bez DPH:**

Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%	Celkové náklady stavby dle SOD	Celkové náklady stavby po změně
<b>627 586,76</b>	<b>-373 322,34</b>	<b>1 000 909,10</b>	<b>0,83</b>	<b>254 264,42</b>	<b>0,21</b>	<b>119 956 877,00</b>	<b>120 211 141,42</b>

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
odstavec 4, § 222      odstavec 5, § 222      odstavec 6 § 222      odstavec 7, § 222

Přílohy: 1) Rekapitulace stavby 2) Změnové rozpočty 3) Fotodokumentace 4)	Počet par Příjemce : 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Projektant (autorský dozor)
---	--

**Vyjádření - souhlas se změnami:**

Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum	podpis
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Některými součásti Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací"

Změna stavby (ZBV) - krycí list      Číslo paré: