



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
„II/2341 Holoubkov – stabilizace svahu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001026
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele č.1: 8500007540
číslo smlouvy objednatele č.2:
číslo smlouvy zhotovitele: Z-231039

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:
[redacted]

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Obec Holoubkov

sídlo: Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov

zastoupený: Ing. Lukáš Fišer, starosta obce

IČO: 00258717 DIČ: CZ00258717

tel: [redacted]

datová schránka: r59ay5q

kontaktní osoba: [redacted]

e-mail: [redacted]

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

zastoupená: Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem

IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: xsmpb7j

kontaktní osoba: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 24.02.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „III/2341 Holoubkov – stabilizace svahu“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (souhrnný změnový list včetně rozpočtů) zpracovaného ke stavebnímu objektům VON Vedlejší rozpočtové náklady, SO 101 Úprava silnice III/2341, SO 250 Opěrná zeď podél silnice III/2341, SO 101.1K Kanalizace-odvodnění a SO 180 DIO. Souhrnný změnový list včetně rozpočtů tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
- a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 637 220,43 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: - 445 439,83 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
- 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
- | | |
|----------|------------------|
| bez DPH: | 18 896 666,16 Kč |
|----------|------------------|
- se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 191 780,60 Kč bez DPH.
- 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
- | | |
|---------|------------------|
| bez DPH | 20 088 446,76 Kč |
|---------|------------------|
- 3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD
- | | |
|----------|------------------|
| bez DPH: | 15 119 683,93 Kč |
|----------|------------------|
- se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 192 446,98 Kč bez DPH.
- 3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
- | | |
|---------|------------------|
| bez DPH | 16 312 130,91 Kč |
|---------|------------------|

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 3 776 982,23 Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 666,38 Kč bez DPH.

3.4.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 3 776 315,85 Kč

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt

osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

- b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.

- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **souhrnný změnový list včetně rozpočtů**

objednatel č. 1:


zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Ing. Václav Kotěšovec
jednatel
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

Obec Holoubkov
Ing. Lukáš Fišer
starosta obce
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 20.06.2023

Souhrnný změnový list objednatel

Předmět díla:	III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu			
Objekt:	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - Méněpráce, SO 101 Úprava SIL. III/2341 - Méněpráce, vícepráce, SO 250 Opěrná zeď podél sil. III/2341 - Méněpráce, vícepráce, SO 101.1K Kanalizace - odvodnění - Vícepráce, SO 180 DIO - Vícepráce			
Objednatel č. 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň			
Objednatel č. 2:	Obec Holoubkov, Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov			
Zhotovitel:	ROADFIN STAVBY s.r.o., Pízeňská 1147, 330 27 Veprnice			
TDS:	PK dopravní s.r.o., Lidická 811, 438 01 Žatec, IČ: 04166205			
Projektant:	PONTEX s.r.o., Středisko Plzeň, Plánská 5, 301 00 Plzeň			
Popis změny:	<p>Změna č.1 - odst. 4 § 222 ZZVZ - VON Vedlejší rozpočtové náklady - Méněpráce SO 000: Odečet neprovedených prací, použití jiné technologie k provedení přístupové trasy P SO 101: Méněpráce - Odečet neprovedených prací, použití jiné technologie k provedení přístupové trasy Vícepráce - Po geodetickém zaměření byla zjištěna nižší úroveň dna rybníka pro založení patky z lomového kamene než projekt předpokládal - provedena úprava výměr dle skutečnosti.</p> <p>Změna č.1 - odst. 6 § 222 ZZVZ - SO 250 Opěrná zeď podél sil. III/2341 - Méněpráce, vícepráce SO 250: Provedena úprava výměr dle skutečnosti</p> <p>Změna č.1 - odst.4 § 222 ZZVZ - SO 101.1K Kanalizace - odvodnění - Vícepráce So 101.K: Investor zvolil samonivelační šachtové poklapy z důvodu jejich umístění v jízdni stopě.</p> <p>Změna č.1 - odst. 6 § 222 ZZVZ - SO 180 DIO - Vícepráce SO 180: Na základě stížností obce Medový Újezd bylo nutné upravit dopravní značení s omezením průjezdu obcí nad 7t.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečnosti zjištěné při stavbě		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4 a odst. 6		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy z KD		
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna bez DPH		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	18 896 666,16 Kč		
	Cena díla po předchozích dodatcích bez DPH	18 896 666,16 Kč		
	Objednatel č.1	Cena díla bez DPH dle SOD	15 119 683,93 Kč	
		Cena po předchozích dodatcích bez DPH	15 119 683,93 Kč	
		Náklady na změnu bez DPH	1 192 446,98 Kč	
		Cena díla po změně bez DPH	16 312 130,91 Kč	
	Objednatel č.2	Cena díla bez DPH dle SOD	3 776 982,23 Kč	
		Cena po předchozích dodatcích bez DPH	3 776 982,23 Kč	
		Náklady na změnu bez DPH	-666,38 Kč	
Cena díla po změně bez DPH		3 776 315,85 Kč		
Cena díla celkem po ZL bez DPH	20 088 446,76 Kč			
Cena díla celkem po ZL vč. DPH	24 307 020,58 Kč			
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-445 439,83 Kč	1 191 780,60 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 637 220,43 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	Bez vlivu		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel:	26.6.2023		
	TDS:	26.6.2024		
	Projektant:	26.6.2025		
	Objednatel č. 1:	26.6.2023		
	Objednatel č. 2:	26.6.2023		
Přílohy	Přílohy: ZL č.1 SO 000, ZL č.1 SO 101, ZL č.1 SO 250, ZL č.1 SO 101.K, ZL č.1 SO 180			

Rozpočet č. 1 ke změnovému listu č.1 pro objednatele č.1 a 2

poř. číslo pol.	III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu
-----------------	--

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
VON Vedlejší rozpočtové náklady										
9	013294000b	ostatní dokumentace-VTD	kpl	0,000	-1,000	-1,000	21 057,75	0,00	-21 057,75	-21 057,75
19	042903000	Ostatní posudky - výpočet zatížitelnosti vč.vyhodnocení a záporového pažení	kpl	0,000	-1,000	-1,000	21 057,75	0,00	-21 057,75	-21 057,75
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-42 115,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
VON Vedlejší rozpočtové náklady										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-42 115,50

SÚSPK 85%	-35 798,18
Obec 15%	-6 317,32

Rozpočet č. 2 pro objednatele č.1

Název díla: III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 101 Úprava silnice III/2341										
15	113154264R	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m ² s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m. tloušťky vrstvy 100 mm	m2	1 154,000	45,000	-1 109,00	115,43	133 206,22	5 194,35	-128 011,87
51	22864R	Záporové pažení z kovu dočasně	m2	174,000	0,000	-174,00	1 579,33	274 803,42	0,00	-274 803,42

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: **-402 815,29**

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 101 Úprava silnice III/2341										
27	171151111	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin nesoudržných sypkých	m3	961,300	1265,500	304,20	190,57	183 194,94	241 166,34	57 971,39
29	10364100	Zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	1 922,600	2531,000	608,40	100,02	192 298,45	253 150,62	60 852,17
30	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	961,300	1265,500	304,20	190,57	183 194,94	241 166,34	57 971,39
31	58333688	Kamenivo těžké hrubé frakce 32/63	t	1 626,470	2404,450	577,98	418,00	763 464,46	1 005 060,10	241 595,64
55	461211821	Patka pro diažbu z lomového kamene lomařsky upraveného zděná na cementovou maltu s vyspárováním cementovou maltou MC 15	m3	112,480	304,000	191,52	3 672,47	413 079,43	1 116 430,88	703 351,45
56	463211132	Rovnanina z lomového kamene neprecovaného tříděného pro všechny tl. rovnaniny, bez vypracování líc s vyplněním spár a dutin těžkým kamenivem	m3	292,800	326,400	33,60	2 020,49	591 599,47	659 487,94	67 888,46
59	564861111	Podklad ze štěrku tří ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m ² , po zhuštění tl. 200 mm	m2	811,100	816,000	4,90	194,78	157 886,06	158 940,48	954,42

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: **1 190 584,92**

Celkový rozdílný oproti SoD celkem Kč: 787 769,63

Rozpočet č. 3 pro objednatele č.1

Název díla: III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 250 Opěrná zeď podél silnice III/2341										
10	327361006	Výzrub opěrných zdí ø valů průměru do 12 mm, z oceli 10 S05 (R) nebo BS1 500	t	7,485	7,476	-0,009	56 559,65	423 348,98	422 839,94	-509,04
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-509,04

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 250 Opěrná zeď podél silnice III/2341										
7	327324128	Opěrné zdi ø valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	31,770	60,840	29,070	10 887,42	345 893,33	662 390,63	316 497,30
8	327351211	Bednění opěrných zdí ø valů svislých skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	151,733	176,733	25,000	1 209,73	183 555,96	213 799,21	30 243,25
9	327351221	Bednění opěrných zdí ø valů svislých skloněných, výšky do 20 m odstranění	m3	151,733	176,733	25,000	176,74	26 817,29	31 235,79	4 418,50
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										351 159,05
celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										350 650,01

Rozpočet č. 4 pro objednatele č.1

Název díla:			III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu							
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 101.K Kanalizace - odvodnění										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 101.K Kanalizace - odvodnění										
27	129851121	Bourbní konstrukce v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemísťením suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m ³	846,000	958,000	12,000	4422,13	4 183 334,98	4 236 400,54	53 065,56
124	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatřicřeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,000	30,000	30,000	157,93	0,00	4 737,90	4 737,90
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										57 803,46
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										57 803,46

Rozpočet č. 5 pro objednatele č.1 a 2

Název díla: III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 180 DIO										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 180 DIO										
22	R.1	Rozšíření DIO dle MÚ Rokycany	kpj	0,000	1,000	1,000	37673,00	0,00	37 673,00	37 673,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										37 673,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										37 673,00

SÚSPK 85% 32 022,05
 Obec 15% 5 650,95