



Technický list změny (TLZ) č.: 1

SoD č.: 001/TSA/K/2023;
Ze dne: 18. 04. 2023
Stavba: **MBU AVCR šestá etapa rekonstrukce laboratoří**
Objekt: **C - druhé a třetí patro**
Název změny: Změna zhotovení nábytkových sestav

Důvod a popis změny:

1. V důsledku stavu skutečnosti opravovaných místností a změn uspořádání nábytkových sestav, dle požadavků uživatelů, byl vyroben nábytek. V souvislosti se skutečným zaměřením bylo nutné upravit rozměry nových prvků, zejména pak doměrků ke stěnám. Nebyla dodána digestoř pro místnost C339. Došlo k instalaci bezpečnostních skříní s jinými novými rozměry.

Přílohy:

- 1) Tabulka jednotlivých místností s rozpočtem prací

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem

Orientační cenový dopad:

Odpočet:	337 252,90 Kč
Přípočet:	336 416,01 Kč
Celkem:	-836,89 Kč bez DPH

Odsouhlasení:

Datum: 24. 05. 2023

Objednatel	Jméno	Podpis	Zhotovitel	Jméno	Podpis
MBÚ TSA			MERCI, s.r.o.		
			MERCI s.r.o		
Projektant	Jméno	Podpis	TDS	Jméno	Podpis
			MBÚ TSA		