

„Oprava maleb stropů a stěn, oprava podlahových krytin a oprava osvětlení kanceláří včetně úpravy elektro SVA Pankrác.“
Č.j.: ZSMV-03823-30/VZ-2023

**DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Oprava maleb stropů a stěn, oprava podlahových
krytin a oprava osvětlení kanceláří včetně úpravy
elektro SVA Pankrác“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 27. 3. 2023 pod. č.j.: ZSMV-03823/VZ-2023

(dále jen „Smlouva o dílo“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Bankovní spojení: ČNB Praha
Čís. účtu: 30320881/0710
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem

(dále též jen „**Objednatel**“)

a

GEOGARD s.r.o.

sídlem: V Průhonicích 685. Chrudim 537 03
IČO: 275 300 43
DIČ: CZ275 300 43
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 24374,
Datová schránka: yyp7587
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 1218485359/0800
zastoupená Tomášem Linhartem, jednatelem,
(dále též jen „**Zhotovitel**“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže
uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu stavebních prací poskytovaných Zhotovitelem při realizaci veřejné zakázky „Oprava maleb stropů a stěn, oprava podlahových krytin a oprava osvětlení kanceláří včetně úpravy elektro SVA Pankrác“ a dále prodloužení doby plnění Díla.
- 2.2. V souladu s čl. 4 Smlouvy o dílo, se tímto dodatkem Smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o dodatečné stavební práce (dále jen „vícepráce“), které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy (dále také „dodatečné stavební práce“).

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

- 3.1. Dodatečné stavební práce jsou sjednány v rozsahu dle Změnového listu č. 2 ze dne 1. 6. 2023, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto Dodatečné stavební práce, bez kterých by nebylo možné Dílo řádně dokončit, byly posouzeny a schváleny oprávněnými osobami objednatele před podpisem tohoto dodatku.
- 3.2. Cena těchto dodatečných stavebních prací, o kterou se tímto dodatkem mění Cena díla, sjednaná v článku 4. Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
 - a) vícepráce bez DPH 69.848,00,- Kč
(slovy: šedesát devět tisíc osm set čtyřicet osm korun českých),
 - b) DPH 21 % ve výši 14.668,08 Kč
(slovy: čtrnáct tisíc šest set šedesát osm korun českých osm haléřů),
 - c) celkem včetně DPH 84.516,08 Kč
(slovy: osmdesát čtyři tisíc pět set šestnáct korun českých osm haléřů).
- 3.3. Na základě dodatečných prací uvedených ve Změnovém listu č. 2 a dle čl. 3 Smlouvy o dílo, se prodlužuje termín plnění díla o 7 kalendářních dní.

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto dodatku.
- 4.3. Tento dodatek je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) listinné vyhotovení, nebo může být v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve

„Oprava maleb stropů a stěn, oprava podlahových krytin a oprava osvětlení kanceláří včetně úpravy elektro SVA Pankrác.“
formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.

- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku, že tomuto dodatku beze zbytku porozuměly a že tento dodatek uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto dodatku níže připojují vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
V dne 2023 Zhotovitel Tomáš Linhart jednatel GEOGARD s.r.o.	V Praze dne 2023 Objednatel Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	2	
Identifikace akce:		
Název akce:	Oprava maleb stropů a stěn, oprava podlahových krytin a oprava osvětlení kanceláří včetně úpravy elektro SVA Pankrác	
Číslo smlouvy:	ZSMV-03823-28/VZ-2023	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, Chrudim 537 03, DIČ CZ27530043	
Předmět změnového listu:		
Změna ve spotřebě materiálů na opravu dle skutečnosti a s tím spojené práce		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Změna v položkovém soupisu prací a dodávek		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:		
Lokální opravy stěn v rozsahu 1/3 plochy a s tím spojený materiál dle VV		
Nové řešení:		
V průběhu realizace bylo zjištěno, že lokální opravy stěn je nutné provést je větším rozsahu, než bylo původně zamýšleno. Praskliny stěn a nesoudržné omítky mají za následek větší nárůst spotřeby materiálu oproti původním předpokladům, jedná se o zvýšení množství materiálu a práce.		
Zdůvodnění změny:		
Toto řešení je nutné pro vytvoření rovného podkladu a nelze je jiným způsobem nahradit.		
Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Ano, v zápise z KD 07/2		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ano, +7dní		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		69 848,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		69 848,00 Kč
DPH 21%		14 668,08 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		84 516,08 Kč
Za Zhotovitele:		Za Objednatele
Tomáš Linhart		
podpis:		podpis:
Datum:2023		Datum:2023
Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval:		
		
Datum:2023		