

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001  
Stavba: č.145 - Sanace vlhkého obvodového zdiva Povrly

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 26. 6. 2023  
Zadavatel: IČ: DIČ:  
Zhotovitel: IČ: DIČ:  
Projektant: IČ: DIČ:  
Zpracovatel: IČ: DIČ:  
Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>244 174,52</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>244 174,52</b>	Výše daně <b>0,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>244 174,52</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

**Stavba:** č.145 - Sanace vlhkého obvodového zdiva Povrly

Místo: Datum: 26. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
001	č.145 - Sanace vlhkého obvodového zdiva Povrly	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

č.145 - Sanace vlhkého obvodového zdiva Povrly

KSO:

Místo:

26. 6. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>0,00</b>
	Základ daně		Výše daně
DPH základní	0,00		0,00
snížená	0,00		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>0,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

č.145 - Sanace vlhkého obvodového zdiva Povrly

Místo:

26. 6. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

N00 - Nepojmenované práce

0,00

N01 - Nepojmenovaný díl

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

č.145 - Sanace vlhkého obvodového zdiva Povrly

Místo:

26. 6. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0,00</b>
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			0,00
1	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	16,000	0,00
D		N00	Nepojmenované práce			0,00
D		N01	Nepojmenovaný díl			0,00
2	K	R01	Netlaková injektáž zdiva INJEKTIIONSCREME	m2	73,160	0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D		VRN3	Zařízení staveniště			0,00
3	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,500	0,00
D		VRN4	Inženýrská činnost			0,00
4	K	040001000	Inženýrská činnost	%	1,500	0,00
D		VRN6	Územní vlivy			0,00
5	K	060001000	Územní vlivy	%	1,500	0,00
D		VRN7	Provozní vlivy			0,00
6	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,500	0,00
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit			0,00
7	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	3,000	0,00
D		VRN9	Ostatní náklady			0,00
8	K	090001000	Ostatní náklady	%	1,500	0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3802966

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 60587578-dff3-443e-ae5f-3f19fd822b1c

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 13.07.2023 13:10:00



f7f1b704-9ecb-4436-8e43-97b0fb8c9588