

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 16. 5. 2023 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10368/2023/OSDF na realizaci zakázky „**Oprava a nátěr fasády domu na ul. S. K. Neumanna 609/8 v Moravské Ostravě – uliční část**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu víceprací zjištěných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 492.794,- Kč bez DPH **zvyšuje o částku 47.155,- Kč bez DPH** takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	492 794,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	47 155,00 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	539 949,00 Kč
DPH 15%	80 992,35 Kč
Celková cena díla vč. DPH	620 941,35 Kč

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 10368/2023/OSDF/1 ke Smlouvě o dílo č. 10368/2023/OSDF je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice SME 2022-05 Postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 4479/RMOB1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 8. 8. 2022 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.


Příloha č. 1: Soupis víceprací S. K. Neumanna 609/8 v Moravské Ostravě

Za objednatele


Za zhotovitele

V Ostravě, dne 12 -07- 2023

V Ostravě, dne 12.9.2023



Ing. David Witosz
místostarosta



jednatel společnosti



Položkový rozpočet - vícepráce

Uchazeč	SDS Komplexní Čištění, s.r.o.
IČ:	176 918 77

Veřejná zakázka: „Oprava a nátěr fasády domu na ul. S. K. Neumanna 609/8 v Moravské Ostravě – uliční část“

Položka	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Celková cena bez DPH v Kč
Bourací práce - oklepání, osekání nesoudržných částí + příprava podkladu do 5 %	m2	19	150,00	2 850,00
Zednické zapravení poškozených míst do 5 %	m2	19	650,00	12 350,00
Tmelení prasklin větších než 0,5 mm	bm	25	99,00	2 475,00
Oprava ostění - napojení rámmů oken na ostění	bm	252	115,00	28 980,00
Likvidace odpadu a suti včetně odvozu na skládku	kpl.	1	500,00	500,00
Cena celkem				47 155,00

Poznámka:

památkové chráněná budova

realizaci nutné provést pomocí fasádního lešení včetně kompletního zakrytí sítěmi

krycí práce provést vhodnými materiály

