

DODATEK Č.1
SMLOUVA O DÍLO
OP/ÚA/2/2023

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

DIČ: CZ49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDAKCE], provozně - technickou ředitelkou

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

HST Hydrosystémy s.r.o.

se sídlem Školní 467/14, 415 01 Teplice

IČO: 26212706

DIČ: CZ26212706

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197

zastoupená: [REDAKCE], prokuristou

číslo účtu: 1511582/0800

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo č.2023_00199 na opravu 4 ks kol shrabovacích mostů dosazovacích nádrží na ČOV Staré Splavy je prodloužení termínu plnění z důvodu pozdního dodání dílů.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3. mění se termín dokončení díla z [REDAKCE].2023 na [REDAKCE].2023.

17.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. 2023_00199.

17.9. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10. Ostatní články smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k dodatku č.1 této Smlouvy v den uvedený níže.



Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne 7.7. 2023

V Teplicích dne 15. 06. 2023

Sev



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

HST Hydrosystémy s.r.o.

██████████, provozně - technická
ředitelka

██████████
prokurista společnosti