

DODATEK Č. 6

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

ze dne 25. 10. 2019

na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969
dílní veřejná zakázka „D6 Hořovičky, obchvat – aktualizace DSP + IČ“ č. 07PT-001257

č. smlouvy **Objednatele:** 07PT-001257, TPR/19/190

č. smlouvy **Zhotovitele:** 19-304

(dále jen „Smlouva“) mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED], generálním ředitelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
se sídlem: Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], předseda představenstva
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 469 95 447
DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted], jednatelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] jednatel
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted], jednatel
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“).

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1. Všeobecných obchodních podmínek Rámcové smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 6 k Prováděcí smlouvě.

Článek I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 6 je úprava termínu plnění na zajištění smluvních dokumentů majetkoprávní přípravy (Smlouvy o přeložce, Smlouvy o smlouvě budoucí o převzetí objektu apod.).

Článek II.

Úprava termínu plnění

1. S ohledem na časovou náročnost projednání předmětných smluv, které plynou ze správních a jiných lhůt státních organizací a samospráv v rámci zajištění výše uvedených smluvních dokumentů, a dále s ohledem na skutečnost, že byly přidány další stavební objekty, se smluvní strany dohodly na následující změně termínu plnění:

Původní termín plnění dle Dodatku č. 5 Prováděcí smlouvy:

Termín zajištění smluvních dokumentů pro zajištění majetkoprávní přípravy (Smlouvy o přeložce, Smlouvy o smlouvě budoucí o převzetí objektu apod.):

Do 26 měsíců od písemné výzvy objednatele.

V případě, že po vyčerpání zákonných možností nebude ve smluvním termínu dosaženo dobrovolného podpisu, resp. vzájemné dohody smluvních stran, bude spis Zhotovitelem ukončen

a protokolárně předán Objednateli. V takovém případě bude vyúčtována poměrná část rozpracovanosti jednotlivého případu.

Nový termín plnění dle Dodatku č. 6 Prováděcí smlouvy:

Termín zajištění smluvních dokumentů pro zajištění majetkoprávní přípravy (Smlouvy o přeložce, Smlouvy o smlouvě budoucí o převzetí objektu apod.):

Do 31 měsíců od písemné výzvy objednatele.

V případě, že po vyčerpání zákonných možností nebude ve smluvním termínu dosaženo dobrovolného podpisu, resp. vzájemné dohody smluvních stran, bude spis Zhotovitelem ukončen a protokolárně předán Objednateli. V takovém případě bude vyúčtována poměrná část rozpracovanosti jednotlivého případu.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy ve znění Dodatku č. 1,2,3,4 a 5, nedotčená tímto Dodatkem č. 6, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 6 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 6. Dodatek č. 6 je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 6 má tři strany textu.
4. Dodatek č. 6 vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PODEPSÁN

██████████

ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

██████████

Digitálně podepsal

Datum: 2023.07.13

11:05:37 +02'00'

██████████

PODEPSÁN

██████████

za Zhotovitele: PGP/VIAPONT – RS na
projektové práce 2017

předseda představenstva PRAGOPROJEKT, a.s.
oprávněn podepisovat jménem či v zastoupení společnosti
PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017

k elektronickému podpisu oprávněna ██████████
██████████ na základě plné moci ze zde 15.3.2021

██████████

Digitálně podepsal

Datum: 2023.07.13

09:23:56 +02'00'

██████████