

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 108/2022/942**VN VELKÉ POLE**

ze dne 29. 7. 2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: I. [redacted] správy toků oblast povodí Dyje, Náměšť nad Oslavou, na základě pověření ze dne 1. 1. 2023

ve věcech technických jedná: I. [redacted], tel.: [redacted], e-mail:

[redacted]

[redacted]

[redacted], e-mail: [redacted]

I. [redacted], tel.: [redacted] e-mail:

[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové číslo účtu: 26300-511/0100 (dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

TRS Inženýring s.r.o.

se sídlem Stojanova 372/8, 602 00 Brno - Veveří

IČO: 06173888

DIČ: CZ06173888

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka C100498

zastoupený: Mgr. Luděk Straka – jednatel

ve věcech technických jedná: [redacted] c – [redacted], e-mail:

[redacted]

bankovní spojení: Raiffeisen Bank, číslo účtu: 74381002/5500

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 108/2022/942 VN Velké pole (dále jen „dodatek“):

I. Změna smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 29. 7. 2022 Smlouvo o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo Vodní nádrž Velké pole (dále jen „smlouva“). Předmětem tohoto dodatku je změna autorizovaného stavbyvedoucího – [REDACTED] změna ceny za dílo spočívající ve vícepracích vzniklých během provádění stavebních prací. Změna je odsouhlasena jak objednatelem tak i dodavatelem. Podrobné zdůvodnění a vyčíslení víceprací je popsáno ve změnovém listu a rozpočtu, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

II. Cena za dílo

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy takto:

Čl. III. odst. se nahrazuje novým zněním:

Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 3 276 649,48 Kč bez DPH (slovy tři miliony dvě stě sedmdesát šest tisíc šest set čtyřicet devět korun českých čtyřicet osm haléřů bez DPH). DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.


III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nezměněné tímto dodatkem, zůstávají v platnosti
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list číslo 1/SML-00108-2022-942

Příloha č. 2 – položkový rozpočet – vícepráce

V, dne/
dle elektronického podpisu
Za objednatele:



.....
oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s.p.

V, dne/
dle elektronického podpisu
Za dodavatele:



.....
Mgr. Luděk Straka
jednatel
TRS Inženýring Brno s.r.o.