

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO Č. 2023_00218

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Emvi Pro s.r.o.

se sídlem Chudarov č.p. 48, 400 02 Chudarov

IČO: 28698975

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27383

zastoupená: [REDACTED], jednatelem společnosti

číslo účtu: 228761391/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2023_00218 na akci – UVVDJ09081-Razíce, Hrobčice, stavební oprava – je prodloužení termínu plnění.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDACTED] 2023 na [REDACTED].2023.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

- 17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.



Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne

v Chudčovicích, dne 11.7.2025



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. David Votava - generální ředitel a člen
představenstva

Emvi Pro s.r.o.

..... - jednatel společnosti