

Č. rámcové dohody 000390 00 20
Č. prováděcí smlouvy 000140 00 21
Č. dodatku 000140 01 21
Č. smlouvy Zhotovitele: 8040/MP

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
IČO: 000 05 886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: B 847
(dále jen **Objednatel**)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupená: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Vyskočillem, místopředsedou představenstva
IČO: 452 71 795
DIČ: CZ45271795, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 9302021/0100
OR: MS Praha, sp. zn.: B 1418
(dále jen **„Zhotovitel“**)
(společně též jen **„Smluvní strany“** nebo též jednotlivě jen **„Smluvní strana“**)

1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 10. 3. 2021 Prováděcí smlouvu k Rámcové dohodě na zpracování projektových dokumentací č. 000140 00 21 s předmětem plnění zpracování projektové dokumentace pro akci TT Počernická (dále jen **„Smlouva“**).

Součástí projektové dokumentace novostavby tramvajové trati Počernická dle doposud platné Prováděcí smlouvy k rámcové dohodě na zpracování projektových dokumentací č. 8040/MP je návrh napájení nové trati ze stávající měnirny v areálu vozovny Strašnice, včetně nezbytných úprav technologického zařízení měnirny.

V souvislosti se stářím a technickým stavem technologického zařízení měnirny a s postupující modernizací celého areálu vozovny Strašnice, jejíž součástí jsou i plány na redislokaci vybraných provozů a provozních prostor v rámci areálu byla deklarována potřeba komplexní modernizace nejen technologického vybavení, ale i stavby stávajícího objektu měnirny z roku 1928. V jejím rámci bude provedena i adaptace části prostor objektu pro nové využití.

Postup přípravy a rozsah, v jakém bude začleněna do záměru tramvajové trati Počernická byl dohodnut na jednání spojeném s místním šetřením v areálu vozovny Strašnice dne 6. 2. 2023. Záznam z jednání je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Detailní řešení vnitřních dispozic objektu pro konkrétní potřeby bude předmětem samostatné studie, zadávané Objednatelem. V rámci projektu tramvajové trati Počernická bude v souvislosti s modernizací technologického vybavení měnirny provedena i modernizace stavby stávajícího objektu měnirny do fáze



stavebně-technické připravenosti pro budoucí zařízení prostor. Rozsah je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Dokumentace této části stavby bude zpracována ve stupních dokumentace pro společné povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně autorského dozoru během stavby.

Kromě modernizace objektu měřírny v areálu vozovny Strašnice je předmětem dodatku rovněž úprava postupu povolování záměru dle rozhodnutí investora. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dokumentace pro územní řízení a v návaznosti dokumentace pro společné povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění. Po dokončení čistopisu dokumentace pro územní řízení nebude podána žádost o územní rozhodnutí, namísto toho bude po dokončení čistopisu dokumentace pro společné povolení podána žádost o společné povolení.

Výše uvedené změny a doplnění předmětu díla, a to jak v rovině rozsahu projektové dokumentace, tak v oblasti inženýrské činnosti, znamenají jak zvýšenou pracnost zpracování předmětu díla s vlivem na cenu za zpracování díla, tak nutnost změny relevantních termínů ke zhotovení díla.

Smluvní strany uvádějí, že hodnota víceprací, které jsou předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy na základě výše uvedeného činí 1 557 000,- Kč bez DPH. Nad rámec výše uvedeného Smluvní strany dále výslovně uvádějí, že uvedené okolnosti a změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z těchto důvodů Smluvní strany přistoupily v souladu s § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“) k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“).

2 Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je změna Smlouvy následovně:

1. Na základě víceprací vymezených dle tohoto Dodatku se mění rozsah prací a termíny uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy - Podrobná specifikace předmětu plnění – TT Počernická. Aktualizované znění Přílohy č. 1 Smlouvy je přílohou tohoto Dodatku.
2. Na základě víceprací vymezených dle tohoto Dodatku se mění cena díla uvedená v čl. 5.1 Smlouvy:

5.1. Cena za řádnou realizaci této prováděcí smlouvy byla sjednána ve výši

bez DPH:	26 804 000,- Kč
DPH:	5 628 840,- Kč
včetně DPH:	32 432 840,- Kč

aktualizovaná cena dle dodatku č. 1:

bez DPH:	28 361 000,- Kč
DPH:	5 955 810,- Kč
včetně DPH:	34 316 810,- Kč
bez DPH	

3. Na základě víceprací vymezených dle tohoto Dodatku se mění Příloha č. 2 Smlouvy – Podrobná specifikace ceny – TT Počernická. Aktualizované znění Přílohy č. 2 Smlouvy je přílohou tohoto Dodatku.

3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Pokud není tento Dodatek podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.



4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.
6. Nedílnou součástí Dodatku jsou:
 - Příloha č. 1 Smlouvy: Podrobná specifikace předmětu plnění – TT Počernická
 - Příloha č. 2 Smlouvy: Podrobná specifikace ceny – TT Počernická

V Praze dne

V Praze dne

Za: Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Petr Witowski, předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Vladimír Seidl, předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. Jan Šurovský, Ph.D., člen
představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Petr Vyskočil, místopředseda
představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

