

**DODATEK č. 1  
KE KUPNÍ SMLOUVĚ**

s názvem

**„Nákup speciálního technologického vozidla MV - III“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 2. 8. 2022

pod. č.j. Kupujícího: ZSMV-10914-15/VZ-2022

(dále jen „Smlouva“)

**Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10

IČO: 67779999

DIČ: CZ67779999

datová schránka: iazgiwe

bankovní spojení: ČNB Praha

číslo účtu: 30320881/0710

zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem

na straně jedné (dále též jen „**Kupující**“)

číslo Dodatku č. 1: ZSMV-10914-24/VZ-2022

**a**

**KOV Karoserie Velim s.r.o.**

se sídlem podnikání: Sokolská 615, 281 01 Velim,

zastoupená: Ing. Milanem Kolářem, Ph.D., na základě plné moci,

IČO: 046 34 977,

DIČ: CZ04634977,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze,

oddíl: C, vložka: 250964,

bankovní spojení: KB Kolín, č. účtu: 121544151/0100,

na straně druhé (dále též jen „**Prodávající**“)

obě výše uvedené strany společně dále též jen „Smluvní strany“ uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k výše uvedené Smlouvě.

## 1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů sjednání vyhrazené změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku na základě žádosti Prodávajícího, kterou je prodloužení doby plnění na dodání 1 ks nákladního vozidla s tandemovým přívěsem se speciální nástavbou pro přepravu vozidel, a to o 28 dní (slovy: dvacet osm dní), oproti době plnění sjednané ve Smlouvě, tj. na celkem 393 kalendářních dní.
- 1.2. Podmínky pro tuto změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny v čl. 3 Smlouvy a provedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Důvodem pro změnu závazku jsou okolnosti vyšší moci, které nastaly až po uzavření smluvního vztahu v souvislosti s nepředvídanými událostmi, které Prodávající jednající s řádnou péčí nezpůsobil, nemohl je předvídat ani ovlivnit. Uvedenými událostmi jsou výpadky ve výrobě dodavatele, který z důvodu globálního nedostatku specifických komponentů - hydraulických děličů průtoku pro zajištění rovnoměrné funkce párových hydromotorů nebyl schopen komponenty dodat a opakovaně posunul termín dodání. Přes veškerou snahu Prodávajícího o zajištění náhrady se komponenty nepodařilo zajistit ani u jiného dodavatele.
- 1.3. Smluvní strany se na základě těchto nepředvídatelných objektivních skutečností, vědomy si bezpodmínečné nutnosti zabezpečit provoz a potřeby Kupujícího, vzájemně deklarují záměr naplnit účel a předmět Smlouvy, v souladu s odst. 15.1 Smlouvy, jakož i v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

## 2. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.

- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1, že tomuto Dodatku č. 1 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.

<b>ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN</b>	
<b>Kupující</b>  Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA ředitel <b>Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra</b>	<b>Prodávající</b>  Ing. Milan Kolář, Ph.D. <i>na základě plné moci</i> <b>KOV Karoserie Velim, s.r.o.</b>