

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2302

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla: „Zlín, Kotěrova – výměna potrubí z LT DN 100/80 – I. etapa“

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

se sídlem třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín

IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561

zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupená: Ing. Miriám Chmelovou Holbovou, MBA, ředitelem společnosti

1.2. Zhotovitel

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

se sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

IČ: 26229455, DIČ: CZ26229455

zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 38267

zastoupená: Ing. Janem Čechem, ředitelem a jednatelem

Smluvní strany se dohodly na změně následujících článků původní smlouvy.

4. Cena díla

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

Cena celkem bez DPH: 8.173.219,10 Kč + 754.100,68 Kč = **8.927.319,78 Kč**

zdůvodnění: V projektu, položkovém rozpočtu i interním programu GIS se vycházelo z předpokládané trasy umístění rekonstruovaného vodovodu. Tento je však ve skutečnosti umístěn (zjištěno až po provedení sond a samotných výkopů) v jiné trase. Z toho vyplynuly vícepráce spojené s výkopy sond, přeložením kabelu veřejného osvětlení i výrazně větší plochy k zapravení živичným povrchem, než bylo původně předpokládáno – vše detailně viz. příloha č. 1.

Ostatní články původní Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Ve Zlíně, dne: *10.7.2023*

Ve Veselí nad Moravou, dne: *10.7.2023*

Ing. Miriám Chmelová Holbová
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Ing. Jan Čech
jednatel společnosti
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Přílohy: Příloha č. 1 – rozpis víceprací