



**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

č. objednatele: V/4038//2022/LN  
č. zhotovitele: 222046


uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen Občanský zákoník)  
na stavbu „Zvýšení bezpečnosti provozu silnice II/225 Libočany, protismyková  
úprava (U277)“

---

**I. Smluvní strany**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**  
příspěvková organizace  
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem  
IČO / DIČ: 00080837 / CZ00080837  
bankovní spojení:   
číslo účtu: 

*dále jen „objednatel“*

Zhotovitel: **SILNICE GROUP a.s.**  
se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva  
Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva  
každým samostatně v souladu s VoR  
IČO / DIČ: 62242105 / CZ62242105  
bankovní spojení:   
číslo účtu:  
Zapsaný: OR vedený MS Praha, oddíl B, vložka 12069

*dále jen „zhotovitel“*

*společně dále jen „smluvní strany“*

---

**NA ZÁKLADĚ UST. ČL. IX. ODS. 1. SMLOUVY O DÍLO A NA ZÁKLADĚ DOHODY  
OBOU SMLUVNÍCH STRAN DOCHÁZÍ K ÚPRAVĚ SMLOUVY O DÍLO  
Č. V/4038//2022/LN (222046) ZE DNE 15.09.2022, A TO NÁSLEDOVNĚ:**

**Preambule**

Předmětem dodatku je úprava termínu realizace prací a celkové smluvní ceny díla, a to z důvodu změny objemu prací vzhledem k technickému provedení díla, s ohledem na požadovaný bezpečnostní poziční odstup provedené protismykové úpravy v jednotlivých jízdních pruzích uvedené komunikace, z toho vyplývající navýšení délkového rozsahu provedeného

vodorovného dopravního značení. Plošný rozsah provedené protismykové úpravy asfaltového povrchu zůstal beze změn.

### III. Doba plnění

*Na základě dohody obou smluvních stran dochází k úpravě odst. 2. tohoto článku, jehož původní znění se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:*

2. Termín dokončení díla: **do 31.10.2023**

### IV. Cena za dílo

*Z důvodu realizovaných nutných víceprací se smluvních stran dohodly na úpravě odst. 1. tohoto článku, jehož původní znění se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:*

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo:	<b>2.844.904,40 Kč bez DPH</b>
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	<b>56.406,00 Kč bez DPH</b>
Cena díla:	<b>2.901.310,40 Kč bez DPH</b>
(slovy: Dva-milióny-devět-set-jedna-tisíc-tři-sta-deset-korun českých a čtyřicet haléřů)	

V souladu s Obchodními podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změny sazby DPH a zákonných poplatků.

Přílohami tohoto dodatku jsou:

a) Položkový rozpočet víceprací

### **OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY NEDOTČENÁ TÍMTO DODATKEM ZŮSTAVAJÍ BEZE ZMĚNY.**

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Libor Tačner  
ředitel

.....  
Ing. Karel Ryppl  
předseda představenstva