



DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO

mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Fakultní **Thomayerova nemocnice**
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 – Krč,

IČ: 00064190
DIČ: CZ00064190
Bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043
Zastoupená: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. – ředitel nemocnice

Ve věcech technických, předání a převzetí díla je za Objednatele oprávněn
jednat a podepisovat: Ing. Jan Halíř, náměstek pro ekonomiku, techniku a
provaz

a

Osobou oprávněnou jednat při technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování
provedených prací, zápisu ve stavebním deníku, při předání a převzetí
dokončených částí díla, projednávání faktur a změnových listů: OU OU (nebo
jiný Objednatelem smluvně určený externí technický dozor stavebníka)

Telefon: OU OU
e-mail: [OU OU](#)

(dále také jen „Objednatel“)
na straně jedné

2. Zhotovitel:

SDRUŽENÍ REKONSTRUKCE OS FTN B1

ID Stavby Bohemia s.r.o.
U Sluncové 666/12a
186 00 Praha 8

IČ 06501460
DIČ: CZ06501460
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C283231
Zastoupený ve věcech **Petr Spilka, Pavel Landa, jednatelé**
smluvních:

Telefon OU OU
e-mail OU OU
Zastoupený ve věcech OU OU



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



technických

Telefon: OU OU

e-mail: OU OU

Stavbyvedoucí: OU OU

Telefon:

e-mail

BLOCK CRS a.s.

U Kasáren 727,
757 01 Valašské Meziříčí

IČ 07333366

DIČ: CZ07333366

Zapsán v obchodním rejstříku B 11061/KSOS Krajský soud v Ostravě

Zastoupený ve věcech Ing. Rudolf Limberský, Ing. Libor Jurča

smluvních:

(dále také jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „smluvní strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“)

I.

Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 22.9.2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejíž předmětem jsou stavební úpravy – přestavba a rozšíření operačních sálů na Pavilonu B1 Fakultní Thomayerovy nemocnice a dne 31. 3. 2023 dodatek č.1 k této Smlouvě.

1.2. V průběhu realizace díla se vyskytly nepředvídatelné okolnosti (blíže popsané v bodě 1.3 pro které je potřeba změnit Smlouvu (tj. prodloužit lhůtu pro dokončení díla a upravit sjednanou cenu díla na základě provedených dodatečných stavebních prací a méněprací (dle odsouhlasených změnových listů uvedených v příloze tohoto dodatku). K tomu uzavírají smluvní strany tento dodatek č.2 ke Smlouvě. Dodatek je uzavírán v souladu s § 100 a § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

1.3. V průběhu realizace stavby došlo ke změně a doplnění projektové dokumentace v části slaboproudých a silnoproudých rozvodů a tím k posunutí termínu realizace navazujících stavebních a dokončujících prací. Zároveň byl termín dokončení díla ovlivněn ze strany souběžně realizované akce výměny oken a zateplení celého objektu B1. Dále se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací a méněprací dle odsouhlasených změnových listů uvedených v příloze tohoto dodatku.



II.

Předmět dodatku

1. V čl. 3. Smlouvy (Předmět smlouvy) se za bod 3.11. doplňuje nový bod 3.12 v následujícím znění:

„3.12. Předmětem díla jsou dále dodatečné stavební práce v rozsahu a položkovém členění podle vzájemně odsouhlasených změnových listů, uvedených v příloze č. 1 dodatku č. 2 Smlouvy“.

2. V čl. 3. Smlouvy (Předmět smlouvy) se ruší bod 3.2. a nahrazuje se novým bodem v následujícím znění:

„3.2. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje provést Dílo, které zahrnuje stavební úpravy – přestavba a rozšíření operačních sálů v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací DSP a DPS viz příloha č. 1 Smlouvy, a dalšími podmínkami Objednatele dle příloh č. 2 až 7 této Smlouvy a předat jej Objednateli bez vad a nedodělků ve smyslu této Smlouvy, a to nejpozději 28.8.2023, to vše v rozsahu a způsobem podle této Smlouvy.“

3. V Čl. 6 Smlouvy (Harmonogram plnění) se ruší bod 6.1 a nahrazuje se novým bodem v následujícím znění:

„6.1. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště a zahájit provádění stavebních prací na Díle nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel je povinen provést Dílo a toto předat do provozu nejpozději do 28.8.2023“

4. V Čl. 8 Smlouvy (Cena a platební podmínky) se ruší bod 8.1 a nahrazuje se novým bodem v následujícím znění:

„8.1. Celková cena za Dílo podle této Smlouvy je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a činí (po připočtení dodatečných stavebních prací a odečtení méněprací specifikovaných v dodatku č. 1 a 2 Smlouvy:

**A) Celková cena díla včetně dodatku č.1 bez DPH: 20 618 111,73 Kč
Slovy: dvacet milionů šest set osmnáct tisíc sta jedenáct korun českých sedmdesát tři haléřů**

B) Cena dodatečných stavebních prací bez DPH: 649 543,91 Kč

slovy: šest set čtyřicet devět tisíc pět set čtyřicet tři koruny devadesát jedna haléřů

(viz změnové listy č.: 06, 07, 08, 09, 10, 11)



C) Cena méněprací bez DPH: 76 394,57 Kč

Slovy: sedmdesát šest tisíc tři sta devadesát čtyři koruny padesát sedm haléřů

(viz změnové listy č.: 10, 12)

D) Celková cena díla bez DPH: 21 191 261,07 Kč

Slovy: dvacet jedna milionů sto devadesát jedna tisíc dvě stě šedesát jedna koruna sedm haléřů

E) DPH 21 %: 4 450 164, 82 Kč

Slovy: čtyři miliony čtyři sta padesát tisíc sto šedesát čtyři koruny osmdesát dva haléřů

F) Celková cena díla s DPH: 25 641 425, 89 Kč

Slovy: dvacet pět milionů šest set čtyřicet jedna tisíc čtyři sta dvacet pět korun osmdesát devět haléřů

5) Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

III

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že nebyl uzavřen v tísní nebo za nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí.
2. Zhotovitel prohlašuje, že mu Objednatel předal veškeré podklady a doklady potřebné k realizaci dodatečných stavebních prací podle tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejněním v Registru smluv.
4. Dodatek je uzavírán elektronicky.

Přílohy:

Příloha č. 1. Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

V Praze dne: 14.7.2023

Objednatel:

V Praze dne: 13.7.2023

Zhotovitel:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc.
ředitel nemocnice

Petr Spilka
jednatel ID Stavby Bohemia s.r.o.

Pavel Landa
jednatel ID Stavby Bohemia s.r.o.

Ing. Rudolf Limberský
předseda představenstva
BLOCK CRS a.s.

Ing. Libor Jurča
člen představenstva
BLOCK CRS a.s.

OU OU = osobní údaj