

Dodatek č. 3 ke SoD

„ZS Krnov – strojovna chlazení – výměna technologie“

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

článek I Smluvní strany

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ii

Kontaktní osoby: Ii 7 234

E

E

7 225

Ii

9

F **osobní údaje**

F

F

F

Osoby zmocněné

k převzetí díla: I

Bankovní spojení: k **osobní údaje**

Číslo účtu: 7

Profil zadavatele: <https://zakazky.krnov.cz>

na straně objednatele

a

2. Brnofrost, spol. s r.o.

se sídlem: Charbulova 74, Brno, 618 00

IČO: 44017553

DIČ: CZ44017553

Jednající: F

Bankovní spojení: C

Číslo účtu: z

Kontaktní osoba: F **osobní údaje**

Telefon, e-mail: C cz

Osoby zmocněné

k předání díla: F

na straně zhotovitele

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 14.10.2022 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby **ZS Krnov – strojovna chlazení – výměna technologie**, když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení realizovaném poptávkou e-mailem ze tří uchazečů. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna Smlouvy o dílo vč. dodatku č. 1 a 2, a to úprava doby plnění díla.

2. V průběhu plnění předmětu smlouvy vč. dodatku č. 1 a 2 u stavby **ZS Krnov – strojovna chlazení – výměna technologie** došlo ke zdržení získávání stanovisek dotčených orgánů na základě úprav projektové dokumentace související s dodatky č. 1 a 2 s vydáním územního souhlasu s umístěním technologie chlazení.
3. S ohledem na tyto zjištěné objektivní okolnosti se proto smluvní strany v souladu s čl. II odst. 5 Smlouvy o dílo dohodly na změně vzájemných práv a povinností způsobem uvedeným v čl. III tohoto dodatku č. 3.

článek III

Změna vzájemných práv a povinností

1. V souladu s čl. II odst. 4 Smlouvy o dílo v návaznosti sjednaný rozsah víceprací uvedený v čl. II odst. 2 se smluvní strany dohodly na změně doby plnění uvedené v čl. III Smlouvy o dílo takto: Původní termín ukončení díla vč. dodatku č. 2 do 30.06.2023 se ruší a nahrazuje novým termínem ukončení díla, a to do **30.09.2023**.

článek V

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovitele stavby **ZS Krnov – strojovna chlazení – výměna technologie** zůstávají beze změny.
2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14.10.2022 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními Dodatku č. 3, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Doložka platnosti právního úkonu: Uzavření tohoto dodatku č. 3 schválila dne 26.06.2023 Rada města Krnova svým usnesením č. 701/17/RM/2023.

Za objednatele:

Ing. Miroslav
Binar

Digitálně podepsal Ing. Miroslav
Binar
Datum: 2023.07.12 09:35:26
+02:00

Ing. Tomáš Hradil
starosta města

Za zhotovitele:

Robert
Nikodem

Digitálně podepsal Robert Nikodem
Datum: 2023.07.13 08:49:03 +02:00

Robert Nikodem
jednatel