


Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo


č. objednatele 2022/0425/ORMI_OID č. zhotovitele
(dále jen dodatek č. 3)

uzavřen ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také je „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami:

1. Označení smluvních stran

1.1. Objednatel: Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou města
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Jolanou Nebřenskou – vedoucí odboru rozvoje,
majetku a investic
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Česká Lípa
č. účtu: 

dále je „objednatel“

1.2. Zhotovitel: VERSANA s.r.o.
se sídlem: Kytlice 11, 407 45 Kytlice
IČ: 026 34 767 DIČ: CZ02634767
zastoupený ve věcech smluvních: David Dvořák – jednatelem společnosti
zastoupený ve věcech technických: Petrem Paličkou – stavbyvedoucím
Alenou Rozsypalovou
bankovní spojení: 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí ad Labem, oddíl C, vložka 33803

dále jen „zhotovitel“

2. Účel dodatku č. 3

- 2.1. Účelem tohoto dodatku č. 3 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222 odstavce 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), při změně rozsahu prací díla a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Dostavba ZŠ speciální Jižní, Česká Lípa - demolice a novostavba pavilonu E**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 25.5. 2022 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 této smlouvy uzavřeného dne 11.10.2022 (dále jen „dodatek č. 1“) a dodatku č. 2 této smlouvy uzavřeného dne 23.5.2023 (dále jen „dodatek č. 2“).
- 2.2. Tento dodatek č. 3 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy a nebylo je možné předvídat, a nebyly proto obsaženy v zadávacích podmínkách. Plnění z těchto důvodů vyplývající tak nebylo předmětem díla sjednaného ve smlouvě.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

- Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku 2 odst. 2.14. nově doplněného tímto dodatkem smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce" tohoto dodatku č. 3 dle §222, odst. 4 ZZVZ činí 86 112,68 Kč bez DPH.
- Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku 2 odst. 2.14. nově doplněného tímto dodatkem smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce" tohoto dodatku č. 3 dle §222, odst. 5 ZZVZ činí 12 024,00 Kč bez DPH.
- Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku 2 odst. 2.14. nově doplněného tímto dodatkem smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce" tohoto dodatku č. 3 dle §222, odst. 6 ZZVZ činí 45 903,22 Kč bez DPH.
- Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.15. nově doplněného tímto dodatkem do smlouvy a přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ tohoto dodatku č. 3 dle §222, odst. 4 ZZVZ činí 133 626,11 Kč bez DPH.
- Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.15. nově doplněného tímto dodatkem do smlouvy a přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ tohoto dodatku č. 3 dle §222, odst. 5 ZZVZ činí 66 234,01 Kč bez DPH.
- Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.15. nově doplněného tímto dodatkem smlouvy a přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce" tohoto dodatku č. 3 dle §222, odst. 6 ZZVZ činí 25 491,09 Kč bez DPH.

2.4. Přílohu č. 3 tohoto dodatku č. 3 tvoří Rekapitulace změn podle § 222 ZZVZ.

3. Změna smlouvy

3.1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku č. 3 doplňují do článku 2 smlouvy nová ujednání odst. 2.14 a 2.15 v následujícím znění:

2.14. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 3, které vedou ke snížení smluvní ceny díla.

2.15. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce" dodatku č. 3.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. odstavců 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

3.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termíny vymezenými v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech) a v rozpisu ceny servisních služeb dle přílohy č. 3 této smlouvy, v dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1a, 1b a 3, v dodatku č. 2 jako jeho příloha č. 1 a 2 a v dodatku č. 3 jako jeho příloha č. 1 a 2.

3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

3.2.1	Cena za realizaci stavby celkem	23 082 378,31 Kč
3.2.2	Cena za servis v záruční době dle přílohy č. 3	37 500,00 Kč
3.2.3	Cena celkem bez DPH	23 119 878,31 Kč
3.2.4	DPH 21%	4 855 174,45 Kč
3.2.5	Cena s DPH	27 975 052,76 Kč

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 3, zůstávají beze změn.
- 4.2. Tento dodatek č. 3 je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavřen v písemné elektronické formě a mimo to je vyhotoven ve dvou tištěných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 4.3. Uzavření tohoto dodatku č. 3 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 301/2023 dne 28.6.2023.
- 4.4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 2 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 3 v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.5. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:
 - Položkový rozpočet méněpráce – příloha č. 1
 - Položkový rozpočet vícepráce – příloha č. 2
 - Rekapitulace změn dle §222 ZZVZ – příloha č. 3

03.07.2023
V České Lípě dne

Ing. Jitka Volfová, v.r.
.....
za objednatele

Ing. Jitka Volfová
Starostka města

05.07.2023
V České Lípě dne

David Dvořák, v.r.
.....
za zhotovitele

David Dvořák
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22006dod3M

Stavba: Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E - méněpráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-144 039,90
---------------------	--	--	--	--------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	-144 039,90		-30 248,38
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		-174 288,28
-------------------	----------	------------	--	--------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22006dod3M

Stavba: Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E - méněpráce

Místo: Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-144 039,90	-174 288,28
01	Méněpráce	-144 039,90	-174 288,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E -
méněpráce

Objekt:

01 - Méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-144 039,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-144 039,90	21,00%	-30 248,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-174 288,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E -
méněpráce

Objekt: **01 - Méněpráce**

Místo: Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -144 039,90

D5 - Areálová kanalizace -45 903,22

8 - Trubní vedení -45 903,22

D1 - Novostavba pavilonu E -98 136,68

M2122 - Elektromontáže -86 112,68

767 - Konstrukce kovové doplňkové stavební -12 024,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E - méněpráce

Objekt: **01 - Méněpráce**

Místo: Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -144 039,90480

D	D5		Areálová kanalizace				-45 903,22320	
D	8		Trubní vedení				-45 903,22320	
647	K	827522	Hloubení rýh šířky do 800 mm pro nové potrubí, včetně hutněného zasypání výkopu	m	-19,98000	621,24000	-12 412,37520	
	VV		-16,44+(-2,74)+(-0,8)		-19,98000			
650	K	8275210	D+M - Podsyp - zhutněné pískové lóže tl. 100 mm, max. frakce 8 mm	m3	-1,62330	1 252,50000	-2 033,18325	
651	K	8275211	D+M - Obsyp štěrkopískem (pískem), max. frakce 16 mm, min. 300 mm	m3	-6,49350	1 252,50000	-8 133,10875	
648	K	827528	D+M - Zemní výstražná fólie	m	-19,98000	20,04000	-400,39920	
	VV		-16,44+(-2,74)+(-0,8)		-19,98000			
649	K	827529	D+M - Stavební drenáž včetně obsypu	m	-19,98000	450,90000	-9 008,98200	
	VV		-16,44+(-2,74)+(-0,8)		-19,98000			
653	K	827531	D+M - Ležaté potrubí PVC-KG DN 160 (182x4,0 mm)	m	-16,44000	621,24000	-10 213,18560	
	P		<i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž odpadního potrubí z plastových trub KG systém - materiál PVC-U (neměkčený polyvinylchlorid - PVC) (SN 4) pro gravitační kanalizaci v zemi, vč. tvarovek, pískového podsypu, obsypu, zásypu, zemních prací (hloubka výkopu maximálně 2,0 m, zasypání rýhy potrubí dle skladby uvedené v PD, šířka výkopu 0,8 m, zemina třídy číslo 2-3) a tlakových zkoušek. (4,8+4,2+3,96+4,6)-(4,8+3,5+15,5+10,2)</i>		-16,44000			
654	K	827532	D+M - Ležaté potrubí PVC-KG DN 200 (200x4,9 mm)	m	-2,74000	661,32000	-1 812,01680	
	VV		9,76-12,5		-2,74000			
656	K	827541	D+M - Potrubí PE 100 SDR 11 d40 (40x3,7 mm)	m	-0,80000	110,22000	-88,17600	
	P		<i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž plastového vodovodního potrubí z vysokohustotního lineárního polyetylenu PE 100 SDR 11 se svařovanými spoji pro vnější tlakové rozvody vody, vč. tvarovek, pískového podsypu, obsypu, zásypu, zemních prací (hloubka výkopu maximálně 2,0 m, zasypání rýhy potrubí dle skladby uvedené v PD, šířka výkopu 0,8 m, zemina třídy číslo 3) a tlakových zkoušek. 6,7-7,5</i>		-0,80000			
657	K	827571	Tlaková zkouška potrubí do DN 250	m	-19,98000	45,09000	-900,89820	
	VV		-16,44+(-2,74)+(-0,8)		-19,98000			
658	K	827572	Pročištění potrubí do DN 250	m	-19,98000	20,04000	-400,39920	
	VV		-16,44+(-2,74)+(-0,8)		-19,98000			
659	K	827573	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí do DN 250	m	-19,98000	25,05000	-500,49900	
	VV		-16,44+(-2,74)+(-0,8)		-19,98000			
D	D1		Novostavba pavilonu E				-98 136,68160	
D	M2122		Elektromontáže				-86 112,68160	
633	K	748121142	Montáž svítidlo LED bytové stropní do dvou zdrojů	kus	-31,00000	429,85800	-13 325,59800	
639	M	34814435R3aa	J/N - Svítidlo LED 25W / 2200lm závěsné / přisazené, IP40 s invertorem 1 hod	ks	-1,00000	5 464,70760	-5 464,70760	
646	M	3481443585R5	M - Svítidlo LED 27W / 3300lm závěsné / přisazené, 600x600, AL rám, mikroprizm. Kryt	ks	-30,00000	2 244,07920	-67 322,37600	
D	767		Konstrukce kovové doplňkové stavební				-12 024,00000	
446	K	767AD10	M+D Shmovací sprch.zástěna -dle popisu v PD ozn.Os4	kus	-1,00000	12 024,00000	-12 024,00000	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22006dod3

Stavba: Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				225 351,21
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	225 351,21	47 323,75
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	272 674,96
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22006dod3

Stavba: Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Místo: Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

225 351,21

272 674,96

01	Ovládání ventilátorů VZT	16 198,12	19 599,73
02	Úprava stávajícího bez. základu	8 899,00	10 767,79
03	Bourání stávajícího topného kanálu	16 592,09	20 076,43
04	Instalační přizdívky	23 701,12	28 678,36
05	Vnitřní omítky	28 015,23	33 898,43
06	VZT, připojení vpustí, suterén	25 983,12	31 439,58
07	Optika	6 020,00	7 284,20
08	Sanitární příčky mezi pisoáry	8 280,00	10 018,80
09	Svítlidla	47 211,63	57 126,08
10	Zrcadla	1 640,78	1 985,34
11	Okapový chodník	3 810,11	4 610,23
13	Bet. šachta 1.PP	18 500,00	22 385,00
12	Ukotvení houpačky	20 500,00	24 805,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

01 - Ovládání ventilátorů VZT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				16 198,12
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 198,12	21,00%	3 401,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	19 599,73
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

01 - Ovládání ventilátorů VZT

Místo:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	16 198,12
D1 - Novostavba pavilonu E	16 198,12
M2122 - Elektromontáže	16 198,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

01 - Ovládání ventilátorů VZT

Místo:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 198,12100

D D1 Novostavba pavilonu E

16 198,12100

D M2122 Elektromontáže

16 198,12100

516	K	974082212	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm	m	90,00000	73,84740	6 646,26600	
528	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	ks	9,00000	38,57700	347,19300	
529	M	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	9,00000	33,06600	297,59400	
559	K	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	90,00000	45,19020	4 067,11800	
561	M	341110382	kabel silový s Cu jádrem CHK-R 3x1,5 mm2	m	90,00000	27,55500	2 479,95000	
562	K	1R	Tlačítko kompletní s průzorem	kus	9,00000	190,00000	1 710,00000	
563	K	2R	Kontrolka signalizační	kus	9,00000	50,00000	450,00000	
564	K	3R	Dodávka a montáž krabice na povrch pro doběh, svorkovnice	kus	2,00000	100,00000	200,00000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

02 - Úprava stávajícího bez. základu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 899,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 899,00	21,00%	1 868,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 767,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

02 - Úprava stávajícího bez. základu

Místo:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 899,00
D2 - Demolice pavilonu E	8 899,00
96 - Bourání konstrukcí	7 364,70
S - Přesuny sutí	1 534,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

02 - Úprava stávajícího bez. základu

Místo:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 898,99998

D D2 Demolice pavilonu E

8 898,99998

D 96 Bourání konstrukcí 7 364,70000

745	K	967042712R00	Přísekání ploch základů, zdiva beton.-začištění koruny základů	m2	12,25000	601,20000	7 364,70000	
			35*0,35		12,25000			

D S Přesuny sutí 1 534,29998

780	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,46250	220,44000	322,39350	
			12,5*0,06*1,95		1,46250			

781	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,85000	15,03000	87,92550	
			1,4625*4		5,85000			

782	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,46250	235,47000	344,37488	
			12,5*0,06*1,95		1,46250			

783	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	5,85000	25,05000	146,54250	
			1,4625*4		5,85000			

784	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	1,46250	132,26400	193,43610	
			12,5*0,06*1,95		1,46250			

789	K	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	1,46250	300,60000	439,62750	
			12,5*0,06*1,95		1,46250			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

03 - Bourání stavajícího topného kanálu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			16 592,09
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 592,09	21,00%	3 484,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	20 076,43
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

03 - Bourání stavajícího topného kanálu

Místo:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	16 592,09
D2 - Demolice pavilonu E	16 592,09
96 - Bourání konstrukcí	13 400,75
S - Přesuny sutí	3 191,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

03 - Bourání stávajícího topného kanálu

Místo:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 592,09195

D	D2		Demolice pavilonu E				16 592,09195	
D	96		Bourání konstrukcí				13 400,74800	
730	K	963013610R01	Vybourání zastropení podlah.kanálů z PZD desek	m2	1,20000	310,62000	372,74400	
731	K	963013610R02	Vybourání boků podlah.kanálů	m2	6,60000	1 973,94000	13 028,00400	
D	S		Přesuny sutí				3 191,34395	
780	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,04200	220,44000	670,57848	
	vv		6,6*0,2*1,95			2,57400		
	vv		1,2*0,20*1,95			0,46800		
	vv		Součet			3,04200		
781	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,16800	15,03000	182,88504	
	vv		3,042*4			12,16800		
782	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,04200	235,47000	716,29974	
	vv		6,6*0,2*1,95			2,57400		
	vv		1,2*0,20*1,95			0,46800		
	vv		Součet			3,04200		
783	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	12,16800	25,05000	304,80840	
	vv		3,042*4			12,16800		
784	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	3,04200	132,26400	402,34709	
	vv		6,6*0,2*1,95			2,57400		
	vv		1,2*0,20*1,95			0,46800		
	vv		Součet			3,04200		
789	K	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	3,04200	300,60000	914,42520	
	vv		6,6*0,2*1,95			2,57400		
	vv		1,2*0,20*1,95			0,46800		
	vv		Součet			3,04200		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

04 - Instalační přízdívky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			23 701,12
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 701,12	21,00%	4 977,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	28 678,36
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

04 - Instalační přizdívky

Místo:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	23 701,12
D1 - Novostavba pavilonu E	23 701,12
34 - Stěny a příčky	23 343,68
H01 - Budovy občanské výstavby	357,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

04 - Instalační přízdívky

Místo:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 701,12347

D D1 Novostavba pavilonu E

23 701,12347

D 34 Stěny a příčky

23 343,68001

1	K	346275113R00	Instalační přízdívky z tvárníc plynosilikátových P2-500 tl.100mm	m2	2,60000	1 024,00000	2 662,40001	
63	K	346275115R00	Instalační přízdívky z tvárníc plynosilikátových P2-500 tl.150mm	m2	17,20000	1 202,40000	20 681,28000	

D H01 Budovy občanské výstavby

357,44346

133	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,55100	230,46000	357,44346	
-----	---	--------------	---	---	---------	-----------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

05 - Vnitřní omítky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			28 015,23
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 015,23	21,00%	5 883,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	33 898,43
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

05 - Vnitřní omítky

Místo:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	28 015,23
D1 - Novostavba pavilonu E	28 015,23
61 - Úprava povrchů vnitřní	27 498,77
H01 - Budovy občanské výstavby	516,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

05 - Vnitřní omítky

Místo:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 015,22862

D D1 Novostavba pavilonu E 28 015,22862

D 61 Úprava povrchů vnitřní 27 498,76776

88	K	602011112RT3	Omítka stěn vápenocementová jádrová ručně, tl.vrstvy 15 mm -skladba A, bod 7	m2	101,64400	270,54000	27 498,76776	
	vv		(27,9*0,4)+(18,3*0,4)		18,48000			
	vv		(7,59*0,4)+(6,89*0,4)		5,79200			
	vv		(32,57*0,4)+(9,34*0,4)		16,76400			
	vv		(32,57*0,4)+(9,34*0,4)		16,76400			
	vv		(13,5*0,4)+(32,57*0,4)		18,42800			
	vv		32,57*0,4		13,02800			
	vv		(22,1*0,4)+(8,87*0,4)		12,38800			
	vv		Součet		101,64400			

D H01 Budovy občanské výstavby 516,46086

133	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,24100	230,46000	516,46086	
-----	---	--------------	---	---	---------	-----------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

06 - VZT, připojení vpustí, suterén

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			25 983,12
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 983,12	21,00%	5 456,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	31 439,58
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

06 - VZT, připojení vpustí, suterén

Místo:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	25 983,12
D1 - Novostavba pavilonu E	25 983,12
M2122 - Elektromontáže	25 983,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

06 - VZT, připojení vpustí, suterén

Místo:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 983,12200

D D1 Novostavba pavilonu E

25 983,12200

D M2122 Elektromontáže

25 983,12200

559	K	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	200,00000	45,19020	9 038,04000	
561	M	341110382	kabel silový s Cu jádrem CHK-R 3x1,5 mm ²	m	80,00000	27,55500	2 204,40000	
563	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m	120,00000	26,45280	3 174,33600	
516	K	974082212	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm	m	90,00000	73,84740	6 646,26600	
2	K	61R	Elektroměr podružný	kus	1,00000	1 320,00000	1 320,00000	
3	K	62R	Dvozásuvka IP44	kus	4,00000	209,00000	836,00000	
4	K	63R	Lišta vkladací 20x20mm	m	20,00000	97,02000	1 940,40000	
5	K	64R	Krabice IP44 + svorky	kus	4,00000	73,92000	295,68000	
6	K	65R	Jistič 10A/1	kus	2,00000	99,00000	198,00000	
7	K	66R	Spojovací materiál	kpl	1,00000	330,00000	330,00000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

07 - Optika

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 020,00
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 020,00	21,00%	1 264,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	7 284,20
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

07 - Optika

Místo:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 020,00
N00 - Nepojmenované práce	6 020,00
N01 - Nepojmenovaný díl	6 020,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

07 - Optika

Místo:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 020,00000

D N00 Nepojmenované práce

6 020,00000

D N01 Nepojmenovaný díl

6 020,00000

1	K	71R	Trubka pro optický kabel D+M	m	40,00000	148,00000	5 920,00000	
2	K	72R	Spojovací materiál	kpl	1,00000	100,00000	100,00000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

08 - Sanitární přičky mezi pisoáry

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			8 280,00
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 280,00	21,00%	1 738,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	10 018,80
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

08 - Sanitární příčky mezi pisoáry

Místo:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 280,00
HSV - Práce a dodávky HSV	8 280,00
8 - Trubní vedení	8 280,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

08 - Sanitární příčky mezi pisoáry

Místo:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 280,00000	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 280,00000	
D	8		Trubní vedení				8 280,00000	
1	K	81R	Sanitární příčka D+M	kus	3,00000	2 760,00000	8 280,00000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

09 - Svítidla

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			47 211,63
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 211,63	21,00%	9 914,44
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	57 126,08
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

09 - Svítidla

Místo:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	47 211,63
D1 - Novostavba pavilonu E	47 211,63
M2122 - Elektromontáže	47 211,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

09 - Svítidla

Místo:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

47 211,63480

D D1 Novostavba pavilonu E

47 211,63480

D M2122 Elektromontáže

47 211,63480

633	K	748121142	Montáž svítidlo LED bytové stropní do dvou zdrojů	kus	18,00000	429,85800	7 737,44400	
643	M	3481443585R2	N - Svítidlo LED 20W/ 2600 lm přisazené, IP65	ks	4,00000	1 209,11340	4 836,45360	
644	M	3481443585R3	H - Svítidlo LED 35W / 4400lm závěsné / přisazené, IP40	ks	13,00000	2 244,07920	29 173,02960	
645	M	3481443585R4	H - Svítidlo LED 35W / 4400lm závěsné / přisazené, IP40 s invertorem 1 hod	ks	1,00000	5 464,70760	5 464,70760	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

10 - Zrcadla

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 640,78
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 640,78	21,00%	344,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 985,34
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

10 - Zrcadla

Místo:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 640,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

10 - Zrcadla

Místo:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 640,78000

2	K	787 91-1111.R00	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2	m2	0,96000	1 193,00000	1 145,28000	
			^{vv} (0,6*0,4)*4		0,96000			
1	M	63465124.r	Zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm	m2	1,00000	495,50000	495,50000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

11 - Okapový chodník

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 810,11
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 810,11	21,00%	800,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	4 610,23
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

11 - Okapový chodník

Místo:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 810,11
D1 - Novostavba pavilonu E	3 810,11
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	3 810,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

11 - Okapový chodník

Místo:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 810,10500

D D1 Novostavba pavilonu E 3 810,10500

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 3 810,10500

86	K	569111121RXX	Kce okap.chodníku-geotextilie, kačírek 19,5*0,3	m2	5,85000	651,30000	3 810,10500	
----	---	--------------	--	----	---------	-----------	-------------	--

VV

5,85000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

13 - Bet. šachta 1.PP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			18 500,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 500,00	21,00%	3 885,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	22 385,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

13 - Bet. šachta 1.PP

Místo:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	18 500,00
HSV - Práce a dodávky HSV	18 500,00
8 - Trubní vedení	18 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

13 - Bet. šachta 1.PP

Místo:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 500,00000

D HSV Práce a dodávky HSV

18 500,00000

D 8 Trubní vedení

18 500,00000

1	K	894 41-2211.R	Šachta, DN 1000, stěna 90 mm, dno přímé	kus	1,00000	18 500,00000	18 500,00000	
---	---	---------------	---	-----	---------	--------------	--------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

12 - Ukotvení houpačky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			20 500,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 500,00	21,00%	4 305,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	24 805,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

12 - Ukotvení houpačky

Místo:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	20 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV	20 500,00
767 - Konstrukce zámečnické	20 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Objekt:

12 - Ukotvení houpačky

Místo:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

20 500,00000

D PSV Práce a dodávky PSV

20 500,00000

D 767 Konstrukce zámečnické

20 500,00000

1	K	533 95431.RR	Svařenec pro uchycení houpačky S235, nátěr, včetně kotvení	kpl	5,00000	4 100,00000	20 500,00000	
---	---	--------------	--	-----	---------	-------------	--------------	--

ROZPOČET ZMĚNY ROZSAHU DÍLA

REKAPITULACE ČÁSTÍ STAVBY

Stavba: Dostavba ZŠ speciální Jižní, Česká Lípa - demolice a novostavba pavilonu E

	Cena bez DPH	DPH 21%	Celkem	Změna (%)
<u>Náklady z rozpočtů:</u>				
<u>Dodatek č.1</u>				
Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ	0,00	0,00	0,00	
Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ	0,00	0,00	0,00	
Méněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ	-277 546,36	-58 284,74	-335 831,10	
Méněpráce celkem	-277 546,36	-58 284,74	-335 831,10	
Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ	0,00	0,00	0,00	
Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ	0,00	0,00	0,00	
Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ	104 751,10	21 997,73	126 748,83	
Vícepráce celkem	104 751,10	21 997,73	126 748,83	
vyhrazená změna - § 100 odst. 1 ZZVZ	41 429,86	8 700,27	50 130,13	
<u>Dodatek č. 2</u>				
Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ	0,00	0,00	0,00	
Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ	-278 617,87	-58 509,75	-337 127,62	
Méněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ	0,00	0,00	0,00	
Méněpráce celkem	-278 617,87	-58 509,75	-337 127,62	
Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ	54 908,20	11 530,72	66 438,92	
Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ	178 023,52	37 384,94	215 408,46	
Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ	0,00	0,00	0,00	
Vícepráce celkem	232 931,72	48 915,66	281 847,38	
<u>Dodatek č. 3</u>				
Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ	-86 112,68	-18 083,66	-104 196,34	
Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ	-12 024,00	-2 525,04	-14 549,04	
Méněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ	-45 903,22	-9 639,68	-55 542,90	
Méněpráce celkem	-144 039,90	-30 248,38	-174 288,28	
Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ	133 626,11	28 061,48	161 687,59	
Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ	66 234,01	13 909,14	80 143,15	
Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ	25 491,09	5 353,13	30 844,22	
Vícepráce celkem	225 351,21	47 323,75	272 674,96	

Původní cena díla dle SoD (příloha č. 1)	23 178 118,55	4 867 404,90	28 045 523,45
Cena dle přílohy č. 2	37 500,00	7 875,00	45 375,00
Původní cena díla celkem dle SoD	23 215 618,55	4 875 279,90	28 090 898,45
Cena díla dle Dodatku č.1	23 084 253,15	4 847 693,16	27 931 946,31
Cena díla dle Dodatku č.2	23 038 567,00	4 838 099,07	27 876 666,07
Cena díla dle Dodatku č.3	23 119 878,31	4 855 174,45	27 975 052,76
Změna ceny díla dle Dodatku č.1	-131 365,40	-19 711,73	-151 077,13
Změna ceny díla dle Dodatku č.2	-45 686,15	-9 594,09	-55 280,24
Změna ceny díla dle Dodatku č.3	81 311,31	17 075,38	98 386,69

Rekapitulace změny díla dle ZZVZ:

Změna dle § 100 odst. 1 ZZVZ	41 429,86	8 700,27	50 130,13	
Změna dle §222, odst. 4 ZZVZ	274 646,99	57 675,87	332 322,86	1,18%
Změna dle §222, odst. 5 ZZVZ	534 899,40	112 328,87	647 228,27	2,31%
Změna dle §222, odst. 6 ZZVZ	453 691,77	95 275,27	548 967,04	1,96%
Celková změna ceny díla	1 263 238,16	265 280,01	1 528 518,17	5,47%