

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo – dodávka a montáž 1 ks parkovacího automatu
pro město Třeboň pod č. 750/7337/23 ze dne 28.02.2023

Smluvní strany:

Město Třeboň

IČ: 00247618, DIČ: CZ00247618
se sídlem: Palackého nám.46/II, 379 01 Třeboň
zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou města
bankovní spojení: xxxxx
na straně jedné jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)

a

WSA doprava a parkování, s. r. o.

IČ: 27913309, DIČ: CZ27913309
se sídlem: Na Plachotě 156, 25073 Radonice
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126088
zastoupená Ing. Martinem Stružkou, jednatelem společnosti
bankovní spojení: xxxxx
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – dodávka a montáž 1 ks parkovacího automatu pro město Třeboň pod č. 750/7337/23 ze dne 28.02.2023** (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo – dodávka a montáž 1 ks parkovacího automatu pro město Třeboň pod č. 750/7337/23 ze dne 28.02.2023 (dále jen „**Smlouva o dílo**“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele dodat, dopravit na místo, namontovat a uvést do provozu 1 ks parkovacího automatu TicketLine PSA-7 vč. jeho všech součástí a příslušenství a dodávky programového vybavení a zajištění záručního servisu a zaškolení potřebného personálu pro obsluhu a údržbu zařízení.
2. Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 1 dohodly na změně Smlouvy o dílo, spočívající ve změně termínu pro dokončení díla. Důvodem je vznik nepředvídatelných okolností, které nemohl zhotovitel v době uzavření Smlouvy o dílo předvídat, konkrétně nedostatek komponentů nutných ke kompletaci parkovacího automatu.

II.

1. Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 1 dohodly na změně stávající Smlouvy o dílo – ustanovení čl. II – Čas a místo plnění, kdy se znění první věty:

Předmět smlouvy bude dodán, instalován a zprovozněn do 23.06.2023 na stanoviště v Novohradské ulici v Třeboni.

ruší a nahrazuje zněním:

Předmět smlouvy bude dodán, instalován a zprovozněn do 28.06.2023 na stanoviště v Novohradské ulici v Třeboni.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.
2. Není-li tímto dodatkem stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je vyhotovený v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto dodatku.
5. V případě, že je účinnost dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
6. Tento dodatek byl schválen Radou města Třeboně usnesením č. 421/2023-21 ze dne 12.07.2023.
7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Třeboni 14.07.2023

V Radonicích 14.07.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

Ing. Martin Stružka, jednatel společnosti