

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo SML-00025-2022-942****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] správy toků – oblast povodí Dyje, [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Regioprojekt Brno, s.r.o.

se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

IČO: 002 20 078

DIČ: CZ00220078

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 335

zastoupená Ing. Petrem Marčákem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SML-00025-2022-942 (dále jen „*dodatek*“):

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2022 smlouvu o dílo SML-00025-2022-942 (dále jen „*smlouva*“). Smluvní strany se dohodly za následujících změnách smlouvy:
 - a) Změna osoby zastupující objednatele a změna osob jednajících ve věcech technických na straně objednatele, a to z důvodu organizačních změn Lesů České republiky, s.p.
 - b) Změna termínu pro provedení díla. V průběhu zpracování projektové dokumentace došlo k nutnosti rozšíření dokumentace o změnu příčného profilu hráze vodní nádrže, jejíž údržba a rekonstrukce je předmětem díla. Jelikož nebylo s touto skutečností počítáno v zadávacím listu projekčních prací, vedlo rozšíření projektové dokumentace k neočekávané vyšší časové náročnosti na provedení díla. Projektová dokumentace je v současné době i přes nepředpokládanou vyšší časovou náročnost zhotovitelem dopracována do podoby, kdy je připravena k odevzdání do dokumentační komise dle čl. II. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je přesvědčen o správnosti navrženého technického řešení a odevzdání díla je tedy z jeho strany ve stanoveném termínu možné. Předkládané technické řešení je v návaznosti na specifické podmínky zájmové lokality finančně nákladné a technologicky náročné, z tohoto důvodu považuje objednatel pro dosažení maximální ekonomické efektivity akce za nezbytné jednotlivé detaily technického řešení projednat na dalším výrobním výboru. Posunutí termínu akce není pro zhotovitele nezbytné pro řádné dokončení díla, je ovšem z pohledu objednatele v zájmu optimalizace efektivity akce.
2. Smluvní strany v souladu s výše uvedeným mění smlouvu takto:
 - a) „Osobu zastupující objednatele. Na základě pověření ze dne 28. 12. 2022 je objednatel [REDAKCE] Správy toků – oblast povodí Dyje.“
 - b) Osoby za objednatele jednající ve věcech technických. Za objednatele jednají ve věcech technických následující osoby:
 - a. [REDAKCE] Správy toků – oblast povodí Dyje
 - b. [REDAKCE] – TDS
 - c. [REDAKCE]
 - d. [REDAKCE]
 - c) Čl. II. odst. 4 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 31. 10. 2023.“

II.**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - „VN Jordánek“ – Žádost o prodloužení termínu plnění
Příloha č. 2 – Záznam z 2. výrobního výboru v rámci přípravy projektové dokumentace na akci: „VN Jordánek“ konaného dne 30. 3. 2023

V Náměšti nad Oslavou, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[Redacted]
[Redacted] Správy toků – oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Petr Marčák
jednatel společnosti
Regioprojekt Brno, s.r.o.