

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č. 1

č. objednatele: 5 202 18

č. zhotovitele: 003/2023

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

se sídlem
zástupce ve věcech smluvních
zástupci ve věcech technických a
realizačních

město Přelouč

Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
Martin Šmíd, starosta
Miroslav Manžel –

Miroslav Beránek –

Štěpán Bartoš –

IČ 002 74 101, DIČ CZ00274101

bankovní spojení
číslo účtu

1.2. Zhotovitel

se sídlem
zástupce ve věcech smluvních
zástupce ve věcech technických a
realizačních

KAVE Bau s.r.o.

K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany
Petr Veselý, jednatel
Martin Sokol –

Jaroslav Trávníček

IČ 241 35 658, DIČ CZ24135658

obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441
bankovní spojení
číslo účtu

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY č. 1

2.1. Stávající uzavřená smlouva o dílo se dodatkem č. 1 rozšiřuje o následující rozsah prací:

1. provedení krycí ochranné betonové desky nad potrubím splaškové kanalizace ve Sportovní ulici, navržené projektem kanalizace, na rozsah požadovaný projektantem komunikace, a to z důvodu sjednocení podkladu pod rekonstruovanou komunikaci pro zamezení jeho „sedání“ při provedení z různých materiálů;
2. pokládka ložné a obrusné vrstvy živice i na rozšířené části ochranné betonové desky nad potrubím splaškové kanalizace ve Sportovní ulici, která bude sloužit jako dočasná pojížděná plocha komunikace;
3. rozšíření stávající dlážděné plochy u kluziště mezi garáží pro rolbu a ledovou plochou pro snadnější pohyb rolby při údržbě ledové plochy;
4. provizorní komunikace okolo ragbyového hřiště kvůli realizaci protlaku pro potrubí kanalizace pod železniční tratí.

III. URČENÍ DÍLA

3.1. Rozsah díla je určen takto:

- rozšíření krycí betonové ochranné desky nad potrubím splaškové kanalizace
betonáž desky tl. 15 cm v ploše 247 m² z betonu tř. C 30/37 (37,05 m³) včetně výztuže ze svařovaných sítí a úpravy podloží desky;
- pokládka ložné a obrusné vrstvy vozovky
pokládka živичné vrstvy vozovky i na rozšířené části krycí betonové ochranné desky ve složení ložná vrstva z ACP 16 v tl. 50 mm a obrusná vrstva z ACO 11 v tl. 40 mm, vše ve výměře 247 m²;
- rozšíření stávající plochy ze zámkové dlažby u kluziště pro pojezd rolby
stavba zpevněné plochy ze zámkové dlažby tvaru I v tl. 80 mm ve výměře 100 m² a lemujícího chodníkového obrubníku tl. 100 mm ve výměře 26 bm včetně příslušných zemních prací a podkladových konstrukcí;
- provizorní komunikace okolo ragbyového hřiště
zřízení zpevněné vrstvy ze šterkodrti o výměře 128 m² včetně příslušných zemních prací a uvedení pozemku do původního stavu po dokončení prací na výstavbě kanalizace, oddělení komunikace od sportovních ploch mobilními zábranami ve výměře 220 bm včetně jejich odstranění.

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Sjednaná doba plnění se uzavřením dodatku č. 1 nemění.

IV. CENA

5.1 Cena díla je tvořena dohodou o smluvní ceně, je cenou maximální a nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí:

| | |
|---|----------------------|
| Nabídková cena bez DPH původní smlouvy | 700.185,79 Kč |
| DPH 21 % | 147.039,02 Kč |
| Cena celkem včetně DPH původní smlouvy | 847.224,81 Kč |

Nabídková cena dodatku č. 1

| | |
|--|---------------|
| 1. rozšíření krycí betonové ochranné desky nad potrubím splaškové kanalizace | |
| nabídková cena bez DPH | 325.058,64 Kč |
| DPH 21 % | 68.262,31 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 393.320,95 Kč |
| 2. pokládka ložné a obrusné vrstvy vozovky | |
| nabídková cena bez DPH | 217.912,29 Kč |
| DPH 21 % | 45.761,58 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 263.673,87 Kč |
| 3. rozšíření stávající plochy ze zámkové dlažby pro pojezd rolby | |
| nabídková cena bez DPH | 209.349,04 Kč |
| DPH 21 % | 43.963,30 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 253.312,34 Kč |
| 4. provizorní komunikace okolo ragbyového hřiště | |
| nabídková cena bez DPH | 170.718,40 Kč |
| DPH 21 % | 35.850,86 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 206.569,26 Kč |

| | |
|--|------------------------|
| Nabídková cena dodatku č. 1 bez DPH | 923.038,37 Kč |
| DPH 21 % | 193.838,06 Kč |
| Cena celkem včetně DPH dodatku č. 1 | 1,116.876,43 Kč |

| | |
|--|------------------------|
| Nabídková cena bez DPH dle původní smlouvy a dodatku č. 1 | 1,623.224,16 Kč |
| DPH 21 % | 340.877,07 Kč |
| Cena celkem včetně DPH dle původní smlouvy a dodatku č. 1 | 1,964.101,23 Kč |

Tato cena je doložena kalkulacemi zhotovitele, tvořícími přílohy č. 1 až č. 4 k tomuto dodatku smlouvy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

V. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., (o svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 smlouvy v jeho plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s tímto dodatkem č. 1 souvisejících, ke kterým může kdykoliv v budoucnu dojít.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je podepisován v elektronické formě a nabývá platnosti připojením platného elektronického podpisu poslední ze smluvních stran této smlouvy.
- 7.2 Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku smlouvy č. 1 prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv), se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dní od podpisu smlouvy město Přelouč.
- 7.3 Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku smlouvy č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 7.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku smlouvy č. 1 v registru smluv.
- 7.5 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek smlouvy č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
- 7.6 Tento dodatek smlouvy č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 7.7 Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 20/4/2023-I. ze dne 10.07.2023.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 smlouvy: položkové rozpočty

Odpovědní zástupci obou smluvních stran si dodatek č. 1 smlouvy přečetli, prohlašují, že text dodatku č. 1 smlouvy vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou a určitou vůli, všechna ustanovení jsou dostatečně určitá a smluvním stranám srozumitelná. Smluvní strany dále prohlašují, že dodatek č. 1 smlouvy není uzavřen za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran a na znamení souhlasu s jeho obsahem a připraveností ho naplňovat připojují své elektronické podpisy.

V Přelouči dne

V Pardubicích dne.....

.....
Martin Šmíd
starosta města Přelouč

.....
Petr Veselý
jednatel společnosti

Příloha č. 1: cenová kalkulace zhotovitele pro rozšíření krycí betonové ochranné desky kanalizace

Příloha č. 2: cenová kalkulace zhotovitele pro pokládku ložné a obrusné vrstvy vozovky

Příloha č. 3: cenová kalkulace zhotovitele pro rozšíření plochy ze zámkové dlažby u kluziště

Příloha č. 4: cenová kalkulace zhotovitele pro provizorní komunikaci okolo ragbyového hřiště