

Dodatek č. 1

k Prováděcí smlouvě č. 02PT-007302 ze dne 02.11.2022
na Rámcovou dohodu na projektové práce pro menší
zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021 č. 01ST-000866
ze dne 11.01.2022

D0 516, křižovatka Na Radosti, SSZ – křížení dálnice D0 x silnice II/605

PD bez BIM

č. smlouvy **Objednatele**: 02PT-007302

č. smlouvy **Konzultanta**: 22PH01016

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

659 93 390

CZ65993390

příspěvková organizace

a

Valbek, spol. s r.o.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Konzultant**“)

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

482 66 230

CZ48266230

u Krajského soudu v Ústí n. L., zn. 4487, C

společnost s ručením omezeným

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

Preambule

- A. Smluvní strany spolu uzavřely dne 02.11.2022 Prováděcí smlouvu č. 02PT-007302 na Rámcovou dohodu na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021 č. 01ST-000866 ze dne 11.01.2022 (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „*D0 516, křižovatka Na Radosti, SSZ – křížení dálnice D0 x silnice II/605 PD bez BIM*“ (dále jen „**Služby**“).
- B. Smluvní strany konstatují, že z 1. Výrobního výboru konaného dne 14.02.2023 a 3. informační schůzky konané dne 15.02.2023 vyplynul požadavek Technické správy komunikací na doplnění následujících služeb do předmětu Smlouvy:
- připojení křižovatek Na Radosti a Mišovická na Hlavní řídicí dopravní ústřednu (dále jen „**HŘDÚ**“) pomocí koordinačních kabelů napojením na novou samostatnou přípojku PRE tak, aby byla umožněna jejich vzájemná koordinace a začlenění do celkového systému řízených křižovatek a řízení z velínu. Toto bude provedeno pomocí 1 metalického kabelu a 2 optických kabelů o celkové délce přibližně 1100 m vedených mezi oběma novými řadiči navzájem a dále mezi řadiči a připojovacím místem v areálu Depa Zličín a následného svorkování stávajících kabelů v areálu metra tak, aby bylo vytvořeno propojení s HŘDÚ;
 - vzájemná koordinace také s nejbližším stávajícím světelným signalizačním zařízením SSZ 5.689 Na Radosti x Mišovická, a to koordinačním kabelem o délce přibližně 450 m, a připojení všech tří světelných signalizačních zařízení v oblasti Na Radosti x Mišovická na HŘDÚ, aby bylo umožněno efektivní řízení dopravy v této lokalitě a
 - zhotovení výše uvedené nové přípojky nízkého napětí PRE v místě stávající trafostanice v ulici Sazovická a napojení napájecích kabelů mezi elektroměrovým rozvaděčem přípojky PRE a řadiči SSZ o délce přibližně 600 m. Vedení nízkého napětí bude v oblasti ulic Mišovická a Sazovická muset být vedeno soukromými pozemky, bude zde proto třeba také koordinace s připravovanými záměry dalších investorů.
- C. Výše uvedené doplnění Služeb bylo administrováno prostřednictvím Variace služeb, která byla Objednateli předložena dopisem „*Oznámení Variace*“ ze dne 30.05.2023.
- D. V rámci doplnění výše uvedených služeb tak dochází k navýšení ceny plnění v Článku II. bodě 1 Smlouvy včetně související úpravy soupisu prací, který je součástí Přílohy 1 Smlouvy. Z důvodu vypracování potřebných podkladů osobou odlišnou od Konzultanta je také nezbytné upravit lhůtu pro předložení konceptu DUSP, obsaženou v Příloze 4 Smlouvy.

Článek I.

- A. Smluvní strany se dohodly, že Článek II. bod 1 Smlouvy ve znění

| Celková cena plnění v Kč bez DPH | DPH v Kč | Celková cena Služeb v Kč včetně DPH |
|---|-----------------|--|
| 2 096 250,- | 440 212,50,- | 2 536 462,50,- |

se tímto **Dodatkem č. 1** mění následovně:

| Celková cena plnění v Kč bez DPH | DPH v Kč | Celková cena Služeb v Kč včetně DPH |
|---|-----------------|--|
| 2 326 250,- | 488 512,50,- | 2 814 762,50,- |

- B. Příloha 1 Smlouvy s názvem „Rozsah služeb“ se v části soupisu prací nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 s názvem „Aktualizovaný soupis prací“.

Článek II.

Smluvní strany se dohodly, že smluvní termín pro předložení konceptu dokumentace pro společné řízení, uvedený v Příloze 4 Smlouvy s názvem „Harmonogram“ ve znění

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Koncept DUSP | Do 4 měsíců od zahájení plnění |
|--------------|--------------------------------|

se tímto Dodatkem č. 1 mění následovně:

| | |
|--------------|--|
| Koncept DUSP | Do 1 měsíce od účinnosti Dodatku č. 1 |
|--------------|--|

Článek III.

Smluvní strany se dále dohodly, že dnem podpisu Dodatku č. 1 oprávněnými zástupci Smluvních stran bude obnoveno poskytování všech Služeb, přerušené Oznámením Zástupce objednatele o přerušení všech Služeb ze dne 16.02.2023.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.07.04
13:16:50 +02'00'

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
28.06.2023 16:22:54



Příloha č. 1 – Aktualizovaný soupis prací

**D0 516, křižovatka Na Radosti, SSZ – křížení dálnice D0 x silnice II/605 PD
(01ST-000866 BEZ BIM)**

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

2,15

0,84

1,19

| Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část DUSP*) | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část Výkon IČ ke společnému povolení včetně majetkopř. projednání*) | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část VD-ZDS*) | Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**) | Výkon autorského dozoru (v Kč bez DPH/hod)**) | Cena celkem v Kč bez DPH***) |
|---|--|--|--|---|---|------------------------------|
| 35 500 000 | | | | | | |
| BIM | | | | | | |
| Přirážka pro náročné stavby | | | | | | |
| Upravená procentní sazba po přirážce | | | | | | |
| Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci | | | | | | |
| Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky | | | | | | |
| Cena dle smlouvy v Kč bez DPH | 763 250 | 298 000 | 408 000 | 480 000 | 147 000 | 2 096 250 |
| Dodatek č. 1 | 210 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 230 000 |
| Cena dle smlouvy + Dodatek č. 1 v Kč bez DPH | 973 250 | 298 000 | 428 000 | 480 000 | 147 000 | 2 326 250 |

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přirážky na BIM.

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 8

| | |
|--|----|
| Kontrolní propočtení Tab. č. 1 a 4. část DSP/DUSP/DUR+ Rozdíl: | Ok |
| Kontrolní propočtení Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP/společnému povolení Rozdíl: | Ok |
| Kontrolní propočtení Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl: | Ok |

Příloha č. 1 – Aktualizovaný soupis prací

Tabulka č. 4

Dokumentace ke sloučenému povolení - DUSP

Obecný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci služeb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D0 516, křižovatka Na Radosti, SSZ – křížení dálnice D0 x silnice II/605 PD (01ST-000866 BEZ BIM)

| Popis prací | Zadavatelem předpokládaný počet hodin | Počet hodin dle nabídky dodavatele | Počet hodin dle Dodatku č. 1 | Hodinová sazba Kč/hod. | Cena Kč | Cena Kč - Dodatek č. 1 | Cena vč. dodatku č. 1 |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------|------------------------|-----------------------|
|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------|------------------------|-----------------------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
| SOUČET celkem za DSP bez přírůžky na BIM v Kč bez DPH | | | | | 763 250 | 210 000 | 973 250 |
|--|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|

Příloha č. 1 – Aktualizovaný soupis prací

Tabulka č. 5

| | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------|
| Inženýrská činnost včetně majetkoprávního projednání ke sloučenému povolení | | | | |
| D0 516, křižovatka Na Radosti, SSZ – křížení dálnice D0 x silnice II/605 PD (01ST-000866 BEZ BIM) | | | | |
| Služba | Zadavatelem předpokládaný počet hodin | Počet hodin dle nabídky dodavatele | Hodinová sazba Kč / hod | Cena Kč |
| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A | | | | |

Příloha č. 1 – Aktualizovaný soupis prací

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|---------|
| CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP | | | | 298 000 |
|-----------------------------|--|--|--|---------|

Příloha č. 1 – Aktualizovaný soupis prací

| Tabulka č. 6 | | OCEŇOVÝ ROZPIS SLUŽEB | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------|----------------|-------------------------|----------------------|
| VD-ZDS | | | | | | | |
| D0 516, křižovatka Na Radostl, SSZ – křižení dálnice D0 x silnice II/605 PD (01ST-000866 BEZ BIM) | | | | | | | |
| Popis prací | Zadávacím předpokládaný počet hodin | Podíl hodin dle náklady dodavatele | Podíl hodin dle Dodavatelů z 1 | Kč/hod | Cena v Kč | Cena Kč - Dodavatel z 1 | Cena vč. dodavku z 1 |
| Celkem VD-ZDS bez přírážky na BIM v Kč bez DPH | | | | | 408 000 | 20 000 | 428 000 |

Příloha č. 1 – Aktualizovaný soupis prací

Tabulka č. 7

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Výkon autorského dozoru/ Technická pomoc

D0 516, křižovatka Na Radosti, SSZ – křížení dálnice D0 x silnice II/605 PD (01ST-000866 BEZ BIM)

| |
|----------------|
| Cena celkem |
| 480 000 |

| | |
|-------------------|----------------|
| Celkem Kč bez DPH | 480 000 |
|-------------------|----------------|

***) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.
2. Uchazeč je povinen editovat on-line aplikaci na sledování postupu majetkoprávní přípravy (MPV) ŘSD ČR
3. Závěrečná zpráva o průběhu prací bude kromě tištěné verze předána včetně všech dokumentů na USB flash disku v počtu 4 ks

Příloha č. 1 – Aktualizovaný soupis prací

Tabulka č. 7

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

| |
|---|
| Výkon autorského dozoru/ Technická pomoc |
|---|

| |
|--|
| D0 516, křižovatka Na Radosti, SSZ – křížení dálnice D0 x silnice II/605 PD (01ST-000866 BEZ BIM) |
|--|

| |
|----------------|
| Cena celkem |
| 147 000 |

| | |
|-------------------|----------------|
| Celkem Kč bez DPH | 147 000 |
|-------------------|----------------|

***) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.