

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 27. 9. 2016

Smluvní strany:

Zhotovitel: **MATEX HK s.r.o.**

Zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn.: C 18080

Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Doručovací adresa: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený: Martin Žítek, jednatel společnosti

IČ: 259 68 807

DIČ: CZ25968807

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**

Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52

Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové

Doručovací adresa: Na Brně 362, P. O. BOX 10, 500 08 Hradec Králové 8

Zastoupený: Ing. Danielem Jeřábkem, pověřeným řízením,

IČ: 64809447

DIČ: CZ64809447

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.9. 2016 smlouvu o dílo na provedení díla „OPRAVA STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ NA TŘÍDĚ E.BENEŠE V HRADCI KRÁLOVÉ“ (dále jako „smlouva“) na základě výběrového řízení objednatele č. 116070.
2. Při provádění díla bylo zjištěno, že části díla v podobě objektu č. D.1.A – SO 201 – Lávka 01/1 a 01/4, schodiště 10/1 nelze provést. Důvodem je, že vlastník části nebytového prostoru dotknutého stavbou nedal souhlas s provedením stavby. Statutární město Hradec Králové dle informací smluvních stran jednalo několikrát s vlastníkem nebytového prostoru, ale dosud není souhlas s provedením stavby nadále udělen, tedy plnění v této části díla je nemožné.
3. Dále bylo v průběhu plnění díla zjištěno, že část díla nazvaná D.2.A. – SO 701 – v podobě konkrétně schodiště 10.3, 10.7., a 10.11 byla ve smlouvě uvedena omylem navíc.

4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, že předmět díla se zužuje o celý stavební objekt č. D.1.A – SO 201 – Lávka 01/1 a 01/4, schodiště 10/1 a u stavebního objektu D.2.A. – SO 701 se nově upravuje znění smlouvy tak, že části tohoto objektu v podobě 10.3, 10.7., a 10.11 již nebudou obsahem smlouvy, tzn. smluvní strany se dohodly, že článek čl. III. odst. 2 smlouvy se mění tak, že nově zní:

V rámci díla budou provedeny především opravy následujících objektů:

D.1.A - SO 204 - LÁVKA 01/9

D.2.A - SO 701 - SCHODIŠTĚ 10.5, 10.8

D.2.B - SO 701 - SCHODIŠTĚ 10/21, 10/22, 10/26

5. Z výše uvedených důvodů zároveň dochází k úpravě ceny díla, resp. jejímu snížení, a to takovému, že čl. V. odst. 1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

*Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH: **2 616 972,51 Kč**.*

6. Upravený odpovídající rozpočet prací tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě.

V Hradci Králové dne 8.6.2017

V Hradci Králové dne 8.6.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Daniel Jeřábek
pověřený řízením
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Martin Žítek
jednatel
MATEX HK s.r.o.