

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. SOD/45/2022 ze dne 17.10.2022

ke stavbě

### „Velké Meziříčí – kanalizace ul. Malá Stránka – úprava šachet“

#### Čl. 1 Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel:

se sídlem:  
zastoupený:  
k jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních:  
  
ve věcech technických:  
IČ:  
DIČ:  
peněžní ústav:  
číslo účtu:  
K uzavření smlouvy o dílo  
a jejích dodatků jsou oprávněni:

##### **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Ing. Radkem Zlesákem, předsedou představenstva

Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva  
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer  
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva  
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)  
(dále jen **objednatel**)

##### 1.2. Zhotovitel:

se sídlem:  
zastoupený:  
k jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních:  
- ve věcech technických:  
IČ:  
DIČ:  
Peněžní ústav:  
Číslo účtu:

##### **CONTENT, s.r.o.**

Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno  
Vratislavem Čamkem, jednatelem společnosti

Vratislav Čamek

Ing. Vít Holoubek

63492164

CZ63492164

Komerční banka, a.s.

5250287/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21899.

(dále jen **zhotovitel**)

#### Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu nesouladu PD se skutečností – v PD šachta rozměru DN 1000 ve skutečnosti DN 1500 (nutno použít jinou skružovinu), na uzavření Dodatku č.2, kterým se mění předmět a cena díla:

##### **A. Předmět plnění**

o vzájemně odsouhlasené méněpráce a vícepráce ve výši **21 726,88 Kč bez DPH**.

##### **B. Změna ceny díla:**

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodů uvedených v Čl.2, specifikovaných v odstavci A, na uzavření tohoto dodatku č.2 takto:

Předmět plnění dle **článku č. 5** stávající smlouvy o dílo ze dne 17.10.2022 č. SOD/45/2022 se mění o dodatečné stavební práce dále vícepráce či méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku

2. Celková cena díla dle **článku č.5** stávající smlouvy o dílo ze dne 17.10.2022 se tímto dodatkem č. 2 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	Kč 398 894,90
Vícepráce	Kč 24 230,00
Méněpráce	Kč – 2 503,12
<b>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>Kč 420 621,78</b>
<b>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 s DPH</b>	<b>Kč 508 952,35</b>

### **Čl. 3 – Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 17.10.2022 a jejího dodatku č.1 ze dne 24.11.2022 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/45/2022, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/4 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 24.5.2023

V Brně, dne 15.5.2023

-----  
**objednatel:**  
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

-----  
**zhotovitel:**  
CONTENT, s.r.o.  
Vratislav Čamek, jednatel společnosti