

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **212016**, čj.: ORRI/34390-16/surm ORRI/4469-2016
u zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Rumburk
Sídlo: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ: 002 61 602
DIČ: CZ00261602
Zastoupený: Jiřím Pimparou, místostarostou města
E-mail: jiri.pimpara@rumburk.cz
Tel., mob.: 412 356 213, 607 088 234
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu: 78-5141630287/0100

Adresa pro zasílání korespondence,
vč. daňových dokladů:

Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Pracovník pověřený jednáním
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací:

Ing. Dagmar Mertlová,
vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
dagmar.mertlova@rumburk.cz
412 356 233, 725 712 737

E-mail:

Tel., mob.:

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: Proprojekt s.r.o.
Sídlo: Starokřečanská 34, Rumburk, 40801
IČ: 254 87 892
DIČ: CZ25487892
Statutární zástupce: Ing. Jiří Cobl
Telefon: 604624450
E-mail: cobl@proprojekt.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka Rumburk
4020290277/0100

Č. ú. :

Pracovník pověřený jednáním
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací:

Ing. Jiří Cobl
604624450
cobl@proprojekt.cz

Telefon:

E-mail:

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v následujícím znění:

3. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje při splnění čl. 2 této smlouvy provádět dílo v termínech následujícím způsobem:
 - Dokončení projektové dokumentace pro územní řízení do **24.02.2017**
 - Inženýrská činnost pro ÚR do **07.04.2017** (dořešení majetkoprávních vztahů)
 - Dokončení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení do **15.05.2017**
 - Dokončení projektové dokumentace k provedení stavby
 - Inženýrská činnost do **30.06.2017** (smlouva k provedení stavby)

V termínu do **30.07.2017** předá zhotovitel kompletní projektovou dokumentaci pro stavební povolení, provede výkon inženýrské činnosti a to do vlastních rukou objednateli, tedy vše dle přílohy č. 2 smlouvy. Termín ukončení celého díla je stanoven na **30.07.2017**.

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti a nezměněny.

V Rumburku dne:

Za objednatele 27 -02- 2017

V Rumburku dne:

Za zhotovitele:

27 -02- 2017

Jiří Pimpara
místostarosta města Rumburk.

Ing. Jiří Cobl
jednatel ProProjekt s.r.o