

## DODATEK č.2

### SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 314 340 / 15 / 2016  
číslo smlouvy zhotovitele: 06072016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

**nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo**

#### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor investora

2/ Zhotovitel: **VODOEKOSTAV s. r. o.**

sídlo/místo podnikání: Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové - Rusek  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C , vložka 5061

jejímž jménem jedná: Ing. Ludvík Šulc - jednatel

IČO: 49814052

DIČ: CZ49814052

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

číslo účtu: 176551463/0300

telefon: 495 261 152

fax: 495 261 152

e-mail: info@vodoekostav.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ludvík Šulc – jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Miroslav Dědek - stavbyvedoucí

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo upravuje rozsah předmětu plnění smlouvy o dílo stavby „Kanalizace Hradec Králové, ulice Pouchovská – část ulice K Sokolovně a ulice Pod Kopcem“ dle změnového listu č. 2. Změnový list je nedílnou přílohou tohoto dodatku. Smluvní strany považují soupis prací, který je přiložen u změnového listu č. 2 za obchodní tajemství a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednavatele.

## IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby.

<b>Cena celkem základní SOD (bez DPH)</b>	<b>9 487 220,- Kč</b>
<b>Cena celkem dle dodatku č. 1 (bez DPH)</b>	<b>9 636 998,- Kč</b>
Dodatečné práce (vícepráce) dle dodatku č. 2:	45 037,- Kč
<b>Cena celkem dle dodatku č. 2 (bez DPH)</b>	<b>9 682 035,- Kč</b>
DPH 21%	2 033 227,- Kč
<b>Cena celkem dle dodatku č. 2 (včetně DPH)</b>	<b>11 715 262 Kč</b>

**Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti**

Přílohy dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo:

Příloha č. 1: Změnový list č. 2

V Hradci Králové dne: 2017

V Hradci Králové dne: 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. František Barák  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....  
Ludvík Šulc  
jednatel  
VODOEKOSTAV s. r. o.