

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Rekonstrukce křižovatky II/138 a II/141 Temelín

číslo smlouvy zhotovitele: INV23SH002

číslo smlouvy objednatele: 4/VZ/2022

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**

Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**

tel: 387 021 010

e-mail: sekretariat@susjk.cz

IČO: 709 71 641 DIČ: CZ70971641

ID datové schránky: cadk8eb

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Andrea Jankovcová** tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [redacted] tel.: [redacted]

Zastupující TDS: [redacted] tel.: [redacted]

[redacted] tel.: [redacted]

Koordinátor bezpečnosti práce: [redacted] tel.: [redacted]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **Š + H Bohunice, s.r.o.**

Sídlo: **Temelín 3, 373 01 Temelín**Zastoupený: **Hanou Hessovou – jednatelkou společnosti**

tel.: [redacted]

e-mail: hessova@shbohunice.cz

IČO: 450 22 313 DIČ: CZ45022313

ID datové schránky: xt25uiz

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 211201515/0300

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1187, datum zápisu 16.03.1992

Zástupce ve věcech smluvních: **Hana Hessová** tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted] tel.: [redacted] (č. autorizace 3552)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 4/VZ/2022 a č. zhotovitele INV23SH002 uzavřené dne 1. 2. 2023 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále také jen „ZL č. 1“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy o dílo.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 4/VZ/2022, dále projektovou dokumentací „**Rekonstrukce křižovatky II/138 a II/141 Temelín**“, ve stupni DSP+ZDS/PDPS, vypracovaná projekční kanceláří WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, 377 01 J. Hradec, IČO 63906601 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který se vztahuje ke stavebním objektům dle následujícího odst. 2.3., je nedílnou součástí této SoD a je , aktualizovaný o soupis prací dle odsouhlaseného ZL č. 1.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně a o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	7 871 043,97 Kč
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH	- 163 377,78 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	7 707 666,19 Kč
DPH 21 %	1 618 609,90 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	9 326 276,09 Kč

slovy: devět milionů třístadvacetšest tisíc dvěstěsedmdesátšest korun českých 9/100 včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.


Příloha: Změnový list č. 1

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 12. 07. 2023


Za zhotovitele:
Temelín, dne: 10. 7. 2023



Ing. Andrea Jankovcova
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



Hana Hessová
jednatelka společnosti
Š + H Bohunice, s.r.o.



Stavba: Rekonstrukce křižovatky II138 a II141 Temelín	číslo smlouvy objednatele: 4/VZ/2022
Úsek:	číslo smlouvy zhotovitele: INV23SH002
Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice	
TDS:	Stavební poradna spol. s r.o. - Jan Bělohav Průběžná 2521/48, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
Projektant:	WAY project s.r.o. - [REDACTED] Jarošovská 1126/II, 377 01 J. Hradec
Zhotovitel:	Š+H Bohunice, s.r.o. - [REDACTED] Temelín 3, 373 01 Temelín
Předmět změny: Zhotovitel neprováděl vybrané práce, které jsou specifikovány v příloze A. Zkoušení materiálů a konstrukci nezávislou zkušebníou dle požadavků investora odpovídá pouze poměrné části předpokládaného rozsahu. Archeologické práce, chráničky sdělovacích kabelů a plynovodu zhotovitel neprováděl. Dále Zhotovitel neprováděl jednu uliční vpusť.	
Dotčené místo:	Rekonstrukce křižovatky II138 a II141 Temelín
Odkaz na soupis prací:	<u>viz.příloha A</u>
Návrh ocenění:	
	jednotka množství jedn cena cena celkem
méněpráce	kč 1,000 -163 377,78 -163 377,78
	Celkem bez DPH -163 377,78
	DPH 21% -34 309,33
	Celkem včetně DPH -197 687,11
Podpis navrhovatele: Š+ H Bohunice s.r.o., [REDACTED]	Datum: 20.06. 2023
Vyjádření:	
Zhotovitel	datum: 24.6.2023 podpis: [REDACTED]
TDS:	datum: 26.6.2023 podpis: [REDACTED]
Projektant:	datum: 25.6.2023 podpis: [REDACTED]
Investor :	datum: 28.6.2023 podpis: [REDACTED]
Přílohy:	položkový rozpočet [REDACTED]

Změnový list č.1 - příloha A

S:	SH_Z23_01_SI Rekonstrukce křižovatky II/138 a II/141 Temelín	
O:	01	Rekonstrukce křižovatky II/138 a II/141 Temelín
R:	200	MÉNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02520OA0	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	-0,22000		
2	02620OA0	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	-0,25000		
3	02821OA0	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KPL	-1,00000		
Díl: 8		Trubní vedení				
5	86734OA0	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 200MM	M	-63,90000		
6	86734OA0	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 200MM	M	-111,20000		
7	89712OA0	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	-1,00000		
Celkem						-163 377,78