

SMLOUVA O DÍLO

D35 Vysoké Mýto - Džbánov

číslo smlouvy objednatele: **11PT-003816** ev. č.: **339/22**
číslo smlouvy zhotovitele EUROVIA CS, a.s.: **1519.3070760LVE**
číslo smlouvy zhotovitele M - SILNICE a.s.: **24-SOD-2023-027**
číslo smlouvy zhotovitele Stavby mostů a.s.: **1ZHS230010**

ISPROFIN/ISPROFOND: **5531540005**

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ:	65993390, CZ65993390
bankovní spojení:	
zastoupen:	generálním ředitelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	, RSD ČR Správa Pardubice
kontaktní osoba ve věcech technických:	vá, ŘSD ČR Správa Pardubice

(dále jen "objednatel")

a

„Společnost D35 Vysoké Mýto – Džbánov – M - SILNICE + EUROVIA + Stavby mostů“

se sídlem:	EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
IČO, DIČ:	---
bankovní spojení:	
zastoupena:	ředitel závodu Čechy východ za EUROVIA CS, a.s., na základě plné moci š, předseda představenstva místopředseda představenstva za M - SILNICE a.s. předseda správní rady a , místopředseda správní rady za Stavby mostů a.s.

Společník 1 / Správce:

se sídlem:

IČO, DIČ:

bankovní spojení:

zastoupen:

EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

452 74 924, CZ45274924

ředitel závodu Čechy východ,
na základě plné moci

Společník 2:

se sídlem:

IČO, DIČ:

bankovní spojení:

M – SILNICE a.s.

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

421 96 868, CZ42196868

zastoupen:

, předseda představenstva a
místopředseda představenstva

Společník 3:

se sídlem:

IČO, DIČ:

bankovní spojení:

zastoupen:

Stavby mostů a.s.

Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

271 95 147, CZ27195147

, předseda správní rady a
místopředseda správní rady

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

ředitel závodu Čechy východ,
EUROVIA CS, a.s.

obchodní ředitel,

M - SILNICE a.s., tel.:

, místopředseda správní rady, Stavby
mostů a.s., tel.: -

, obchodní náměstek, Stavby
mostů a.s., tel.: +420 725 913 607,

kontaktní osoba ve věcech technických:

hlavní stavbyvedoucí, EUROVIA CS,

hlavní stavbyvedoucí, EUROVIA

vedoucí sektoru, EUROVIA CS,

provozně obchodní náměstek,
EUROVIA CS, a.s.,

výrobní ředitel,
M - SILNICE a.s.,
e-
technický náměstek, Stavby mostů a.s.,
tel.: :

(dále jen "dodavatel/zhotovitel")

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Protože si objednatel přeje, aby Dílo **D35 Vysoké Mýto - Džbánov**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 553 154 0005 bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši **1.829.523.354,97** v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
D35 Vysoké Mýto - Džbánov	1.829.523.354,97	384.199.904,54	2.213.723.259,51

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací - výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce **D35 Vysoké Mýto - Džbánov**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek **Z2022-053397** a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace
- (g) Výkresy a
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Oceněný soupis prací – výkaz výměr
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
- Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
- Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
- Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)
- Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor).

Základní datum je **11.4.2023**.

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelům nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatel upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatel povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že

dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel se nad rámec Pod-čl. 4.18 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel - Obecné podmínky zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen:

- a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
- b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
- c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

- a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
- b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní,
- c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
- d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

Realizační poddodavatelé musí splňovat kvalifikaci po celou dobu provádění Díla ve smyslu Smlouvy. Za porušení této povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu dle Pod-čl. 4.28. Smluvních podmínek.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností, do 5 pracovních dnů od zjištění těchto skutečností:

- a) dodavatel/zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým dodavatel/zhotovitel prokazoval kvalifikaci, nebo realizační poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění Díla podílem vyšším než 10 % Přijaté smluvní částky, rozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- b) došlo k takové změně ve struktuře majitelů dodavatele/zhotovitele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- c) dodavatel/zhotovitel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů začal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- d) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které dodavatel/zhotovitel obdrží od objednatele za plnění Díla.

Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.

Objednatel odstoupí v souladu s Pod-čl. 15.2. Smluvních podmínek od Smlouvy, pokud plnění podle Smlouvy bude obsahovat ruskou účast přesahující meze stanovené v čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-čl. 15.2. Smluvních podmínek, pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za plnění Díla, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel si vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě dodavatele/zhotovitele v průběhu plnění Smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany dodavatele/zhotovitele nebo pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany objednatele z důvodu porušení povinností dodavatele/zhotovitele, a to buď cestou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy, nebo cestou změny v osobě věřitele či dlužníka podle části čtvrté, hlavy I, dílu 6, oddílu 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývajících částí předmětu plnění s dodavatelem, jehož nabídka se v původním zadávacím řízení na zadání tohoto smluvního plnění (dále také jako „původní zadávací řízení“) umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení.

Cena za realizaci zbývajících částí plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele podané v původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila

jako další v pořadí v původním zadávacím řízení, bude doba provedení prací v rozsahu Sekce „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10.“ a doba pro dokončení Díla sjednána obdobně dle smlouvy s původním dodavatelem/zhotovitelem, přičemž bude upravena poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce bude určena znalecky.

Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět plnění stále relevantní. Tento postup Objednatel může uplatnit i opakovaně.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Hradci Králové

Digitálně
podepsal

Datum:
2023.06.28
08:51:19 +02'00'

ředitel závodu Čechy východ,
na základě plné moci
EUROVIA CS, a.s.

V Hradci Králové

Digitálně podepsal

Datum: 2023.07.03
11:05:59 +02'00'

předseda představenstva
M - SILNICE a.s.

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.30
11:53:44 +02'00'

místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.

V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.29
11:17:32 +02'00'

předseda správní rady
Stavby mostů a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.28
10:53:35 +02'00'

místopředseda správní rady
Stavby mostů a.s.

Digitálně podepsal:
Datum: 13.07.2023 11:53:05 +02:00



Vyřizuje:

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „**Zadavatel**“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem **D35 Vysoké Mýto - Džbánov**, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek / číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele [Z2022-053397/VZ0155569](#) (dále jen „**Zakázka**“), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „**vybraný dodavatel**“):

„Společnost D35 Vysoké Mýto – Džbánov – M-SILNICE + EUROVIA + Stavby mostů“

Vedoucí společník

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského Lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle

IČO: 45274924

Společník

M-SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 Pardubice, Bílé Předměstí

IČO: 42196868

Společník

Stavby mostů a.s.

se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, Michle

IČO: 27195147

O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ, včetně požadavků na účastníka ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby nepoužili žádné finanční prostředky, které obdrží od Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatelé zejména nesmí tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo zpřístupnit osobám uvedeným v sankčních seznamech Evropské unie, subjektům či orgánům s nimi spojeným, nebo v jejich prospěch.

PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s., IČ: 452 74 924,

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená .. předsedou správní rady a
členem správní rady
(dále jen „**Společnost**“)

uděluje plnou moc
řediteli závodu Čechy východ

panu **Ing. Michalu Šumpíkovi**

rodné číslo: ..
(dále jen „**Zmocněnec**“)

k tomu, aby zastupoval Společnost coby správce sdružení se do společnosti „*Společnost D35 Vysoké Mýto – Džbánov – M – SILNICE + EUROVIA + Stavby mostů*“ se společníkem **M-SILNICE a.s.**, se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868 a se společníkem **Stavby mostů a.s.**, se sídlem Vyskočilova 1566, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 27195147,

za účelem účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „**D35 Vysoké Mýto - Džbánov**“, jejímž zadavatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390.

Zmocněnec je zejména oprávněn podepsat za Společnost nabídku, resp. společnou nabídku, (popř. žádost o účast, je-li podávána) do zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky, včetně souvisejících dokumentů, a dále činit další právní jednání, která mohou být v souvislosti s účastí Společnosti v zadávacím řízení nutná či potřebná.

Zmocněnec je také oprávněn podepsat i smlouvu na plnění veřejné zakázky včetně případných dodatků a dále činit právní jednání spojené s realizací veřejné zakázky.

Zmocněnec však není oprávněn k podpisu smlouvy o sdružení se ve společnosti, ani jejích stanov či dodatků.

V Praze

EUROVIA CS, a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.04
10:32:00 +02'00'

předseda správní rady

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.04
11:38:38 +02'00'

člen správní rady

EUROVIA CS, a.s.

Adresa: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČ: DIČ: 45274924/CZ45274924

Kontakty/Zapsána: tel. +420 495 859 111, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561



Preamble

Zadavatel si tímto vyhrazuje změnu závazku ve smyslu odst. 2 § 222 ZZVZ pro jednotlivé položky soupisu prací s výjimkou níže uvedených:

Kód	Název	MJ
027211	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIF TRATI	DEN
029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD
29604	OSTATNÍ POŽADAVKY - PRÁCE SYSTÉMOVÉHO INTEGRÁTORA	HOD
02739	ODSTÁVKA ELEKTRICKÉHO VEDENÍ	KPL
02944	OSTAT POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DSPS	KPL
29601	OSTATNÍ POŽADAVKY - INTEGRACE ŘS	KPL
02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL
02930	OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA	KPL
02999	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZAJIŠTĚNÍ SLAVNOSTNÍHO ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ STAVBY	KPL
029602	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZKOUŠKY ŘS - komplexní oživení, nastavení a vyzkoušení v koordinaci s návaznými systémy s vazbou na centrální dispečinky, zkušební provoz	KPL
02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL
02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL
01431	POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU	KPL
02852	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ V PODZEMÍ	KPL
02890	PRUZKUMNÉ PRÁCE PYROTECHNICKÉ	KPL
91283	TLUMIČ NÁRAZU DO ÚROVNĚ ZADRŽENÍ 110	KPL
752514	UKONČENÍ KABEL SOUBORU OPTICKÝM ROZVADĚČEM - ukončení na opt. odbočné spojce SM, dodávka + montáž	KPL
931319	UTĚSNĚNÍ KABELOVÝCH PROSTUPŮ A CHRÁNIČEK - ochrana proti vnikání vlhkosti a hlodavců	KPL
75563	VIDEODOHLED - INTEGRACE - HW/SW vybavení hlásky, M.O. switch, A/D encoder (použit stávající), přepěťové ochrany, jištění, chránič, svorkovnice, kabeláž, montáž, nastavení, odzkoušení	KPL
02110	PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE	KPLMĚS
89931R1	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM - PROPOJENÍ	KUS
75L421	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) PEVNÁ	KUS
02971	OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU	KUS
33817C	SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KUS
743553	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 - 45 W	KUS

743554	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W	KUS
912A8	BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT	KUS
9181G5	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM Z BETONU DO C 30/37	KUS
9181H5	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1400MM Z BETONU DO C 30/37	KUS
9181A5R	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Z BETONU DO C 30/37	KUS
9181C5	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU DO C 30/37	KUS
9181D4	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 25/30	KUS
747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS
897726	ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS
899302	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY	KUS
899305	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY	KUS
899305	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ORIENTAČNÍ SLOUPEK	KUS
899303	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - POCH	KUS
899341	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE	KUS
899361	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 400MM - PROPOJE	KUS
899371	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 600MM - PROPOJE	KUS
914141	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT	KUS
914441	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT	KUS
914321	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT	KUS
914241	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT	KUS
914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS
914431	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS
914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS
914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS
914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS
895123	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 100	KUS
895122	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80	KUS
895113	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 100	KUS

895811	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60	KUS
89536	DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU	KUS
914A21	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS
91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS
75532c	HLASKY SOS - dílenská předintegrace hlásek pro připojení ASD, SMS a CCTV	KUS
75532a	HLASKY SOS - hláska hlavní včetně UPS, BAT a dokumentace, včetně montáže a připojení, bez jednotky MCU	KUS
75532b	HLASKY SOS - hláska vedlejší včetně dokumentace, včetně montáže a připojení, bez jednotky MCU	KUS
75532d	HLASKY SOS - hláskový modul DIS-SOS - jednotka MCU do SOS hlásky, včetně montáže, připojení a nastavení	KUS
75532f	HLASKY SOS - hlídání napájecího bodu RM3, dodávka, montáž, zapojení integrace do systému DIS-SOS, konfigurace, vizualizace	KUS
75532g	HLASKY SOS - jednotka hlídání skříně systému SOS-DIS, dodávka, montáž, zapojení, integrace do systému DIS-SOS, konfigurace, vizualizace	KUS
75532e	HLASKY SOS - simulace zapojení, nastavení hlásek a komunikačních bloků a programové nastavení včetně systémového projektu, označení, adresace	KUS
75532h	HLASKY SOS - zprovoznění a oživení ZPI-teploměr, PDZ-meteo	KUS
891426	HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM	KUS
892126R	JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ, PRŮT DO 200L/SEC	KUS
892127R	JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ, PRŮT DO 300L/SEC	KUS
89815	KABELOVÁ KOMORA - podzemní, plastová, kabelová komora, vč. víka, těsnění a uložení	KUS
89899	KABELOVÁ KOMORA GARSON - BROOKS 2424, vč. poklopu HDPE - kabelová komora Garson - Brooks 2424 - 660 (807x807x660) včetně poklopu z HDPE do země	KUS
898151	Kabelová komora ROMOLD KS 80.63/44 - kabelová komora vč.víka, vyvrtání otvorů, montáže a příslušenství pro umístění pod zem, vč. zemních prací	KUS
11204	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS
11201	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS
891633	KLAPKY DN DO 150MM	KUS
752521c	KONCOVKA NA HDPE 32/27 - montáž koncovky 32/27 ochranné trubky HDPE, vč. dodávky materiálu	KUS

752521b	KONCOVKA NA HDPE 40/33 - montáž koncovky 40/33 ochranné trubky HDPE, vč. dodávky materiálu	KUS
89913	KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ	KUS
93641	LAPAČ SPLAVENIN	KUS
74271	MĚŘENÍ KABELŮ - měření uzemňovací soustavy	KUS
752724	MERENÍ ZÁVEREC V PLNÉM ROZSAHU V OBOU SMERECH BEZ PROVOZU - stejnosměrné kontrolní měření smyček	KUS
75532	METEO - rozvaděč MX/SX pro připojení PDZ/PDI, montáž, zapojení	KUS
75544a	METEOSONDA	KUS
75544c	METEOSONDA - hloubkový senzor včetně kabeláže, dodávka, montáž, zapojení	KUS
75544g	METEOSONDA - integrace do JSMIS	KUS
75544e	METEOSONDA - senzor dohlednosti, typu a množství srážek včetně kabeláže, dodávka, montáž, zapojení	KUS
75544f	METEOSONDA - senzor směru a rychlosti větru včetně kabeláže a SPD, dodávka, montáž, zapojení	KUS
75544d	METEOSONDA - senzor teploty a vlhkosti vzduchu včetně kabeláže, dodávka, montáž, zapojení	KUS
75544b	METEOSONDA - vozovkový senzor včetně kabeláže (kabel do 50m), dodávka, montáž, zapojení	KUS
891345	MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 300MM	KUS
891346	MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 400MM	KUS
42852	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS
42853	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN	KUS
42854	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN	KUS
936532	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS
936533	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500	KUS
936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS
899121	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS
91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS
93658	OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY	KUS
91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS
11221	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS
11222	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M	KUS
11223	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M	KUS
18472	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS
18472	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS
02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - OCHRANA STÁTNÍCH BP	KUS
02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS
02912	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ	KUS
743151	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY	KUS

743121	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M	KUS
743122	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M	KUS
914B41	OZNAČ STAVÍTEK V KANALIZACI OCEL S FÓLIÍ TŘ.3 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS
914C41	OZNAČ ÚNIKŮ V PHS OCEL S FÓLIÍ TŘ.3 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS
951331	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD A MONT	KUS
951406	PDZ A ZPI SVĚTELNÉ S LED DODÁVKA A MONTÁŽ NA PORTÁL	KUS
426711	POLOPORT DVOJITÝ DZ DO 35M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT	KUS
426941	POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 25M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT	KUS
426411	PORTÁL 2NOSNÍK 20M DZ DO 60M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT	KUS
742521	PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1kV - kabelová spojka nn 4x16 vč.spojovačů a montáže	KUS
743712	ROZVADĚČ PRO SSZ/VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM SPOTŘEBY EL. ENERGIE PŘES 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ	KUS
744141b	ROZVODNICE PLASTOVÉ DO 50KG-ZS - odbočný rozvaděč RO, vystrojení dle výkresu	KUS
744141c	ROZVODNICE PLASTOVÉ DO 50KG-ZS - rozvaděč RM3 vč. výstroje - viz schéma a TZ	KUS
744141a	ROZVODNICE PLASTOVÉ DO 50KG-ZS - zásuvková skříň vč. výstroje a stojanu- dle schema	KUS
899643	RTG ZKOUŠKA SVARŮ	KUS
89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS
893388	ŠACHTY ARMATUR ZE ŽELBET VČET VÝZT PŮDOR PLOCHY PŘES 7,5M2	KUS
894172	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1200MM	KUS
894183	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1400MM	KUS
89413	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM - kabelová šachta SDP/železobet.skruží, poklop např.sklolaminát 700x700 - uzamykatelný, podkladová deska, izolační nátěr	KUS
89416	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM	KUS
894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS
894146	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS

894157	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS
894158	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS
75533	SČÍTAČE DOPRAVY - automatický sčítač dopravy ASD (detektory, ASD jednotka a zdroj instalované do vedlejší hlásky) vystrojený pro 8 ind.smyček (4 jízdní pruhy), montáž, zapojení, nastavení, odzkoušení	KUS
754111	SKŘÍŇNĚ KABELOVÉ NÁSTĚNNÉ-KONEKTOR - konektor pro kabely FTP 4x2xAWG 24 CAT. JE-PVC	KUS
914951	SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DOD A MONT	KUS
914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS
914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS
914981	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ	KUS
741157	SLOUPY VZDUŠ VEDENÍ V.O. OCEL TRUBKOVÉ	KUS
91235	SMĚR SLOUPKY KOVOVÉ - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU	KUS
916341	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ	KUS
91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS
91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS
891133	ŠOUPÁTKA DN DO 150MM	KUS
891145	ŠOUPÁTKA DN DO 300MM	KUS
891146	ŠOUPÁTKA DN DO 400MM	KUS
891157	ŠOUPÁTKA DN DO 500MM	KUS
891126	ŠOUPÁTKA DN DO 80MM	KUS
896157	SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS
896158	SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS
75A322	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS
752521a	SPOJOVÁNÍ SPOJKOU ROVNOU 32/27 - montáž spojky rovné32/27, ochranné trubky HDPE, vč. dodávky materiálu	KUS
752521d	SPOJOVÁNÍ SPOJKOU ROVNOU 40/33 - montáž spojky rovné 40/33, ochranné trubky HDPE, vč. dodávky materiálu	KUS
914731	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS
742N21	UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU DO 2,5 MM2	KUS

742N11	UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS
742M11	UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS
742L13	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS
742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS
742512	UKONČENÍ KABEL SOUBORU KOCOVKOU DO 1kV - kabel. koncovka neb smrštovací páska do 4x25	KUS
742511	UKONČENÍ KABEL SOUBORU SMRŠŤ ZÁKLOPKOU - smrštovací koncovka	KUS
752526	Uložení kabelového označnicku MARKER, vč. materiálu - označení uložení spojek ochranných HDPE trubek	KUS
916731	UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DOD A MONTÁŽ	KUS
916721	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DOD A MONTÁŽ	KUS
745511	UZEMNOVACÍ VEDENÍ V ZEMI - připojení FeZn 30x4mm ke stožáru	KUS
75532	VAROVNÝ SYSTÉM PDZ A PDI - zprovoznění a oživení PDZ/PDI, vizualizace zkušebné provoz	KUS
891245	VENTILY DN DO 300MM	KUS
891246	VENTILY DN DO 400MM	KUS
75564b	VIDEODOHLED - KAMERY	KUS
75564a	VIDEODOHLED - KAMERY - dodávka a montáž dohledové kamery, zapojení, nastavení a odzkoušení	KUS
75561	VIDEODOHLED - ROZVADĚČ - skříňka na stožáru se zdrojem pro dvojici IR reflektorů včetně instalace a zapojení	KUS
75532	VIDEODOHLED - rozvaděč MX/SX pro připojení PDZ/PDI, montáž, zapojení	KUS
899649A	VIZUÁLNÍ KONTROLA SVARŮ	KUS
915641	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD	KUS
915621	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD	KUS
89722	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS
89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS
897626	VPUŠŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS
91826	VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM	KUS
96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUŠTÍ KOMPLETNÍCH	KUS
701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS

743311	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M	KUS
743312	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M	KUS
743313	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M	KUS
89943	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM	KUS
89945	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS
89946	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS
89941	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM	KUS
184A1	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS
184D14	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,5M	KUS
184B13	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS
184B14	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS
93311	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2	KUS
93312	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 500M2	KUS
93315	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 300M2	KUS
93639	ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS
91271	ZÁVORA MECHANICKÁ	KUS
184721	ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM	KUS
891933	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM	KUS
891945	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 300MM S POKLOPEM	KUS
891946	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 400MM S POKLOPEM	KUS
891957	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 500MM S POKLOPEM	KUS
891926	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM	KUS
933333	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS
933331	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS
93356	ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ DO 500M3	KUS
752744	MĚŘ ZÁVĚREČ OPTICKÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH BEZ PROVOZU	ÚSEK
752713	MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKRÁCENÉ V JEDNOM SMĚRU BEZ PROVOZU	ÚSEK
752713	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY	ÚSEK

Digitálně podepsal:

Datum: 30.12.2022 17:52:02 +01:00

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: **D35 Vysoké Mýto - Džbánov**

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

DODAVATEL: „Společnost D35 Vysoké Mýto – Džbánov – M - SILNICE + EUROVIA + Stavby mostů“
se sídlem: EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové - Pouchov
IČO: ---

Společník 1 / Správce: EUROVIA CS, a.s.

IČO: 452 74 924

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Společník 2: M - SILNICE a.s.

IČO: 421 96 868

se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Společník 3: Stavby mostů a.s.

IČO: 271 95 147

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací - výkazu výměr, Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název Díla	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
D35 Vysoké Mýto - Džbánov	1.829.523.354,97	384.199.904,54	2.213.723.259,51

Součástí této Nabídky je soupis prací – výkaz výměr obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Jsme odpovědní za správnost a úplnost ocenění položek v soupisu prací – výkazu výměr. Jsme povinni zohlednit a ocenit v jednotkových sazbách a cenách položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr veškeré práce, dodávky, služby, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení Díla dle Smlouvy a poskytnuté dokumentace. V rámci ocenění každé položky uvedené v soupisu prací – výkazu výměr jsme povinni do ocenění zahrnout i cenu veškerých prací, dodávek, služeb a práv, které jsou nezbytné pro provedení práce odpovídající příslušné položce uvedené v soupisu prací – výkazu výměr. Jestliže je poskytnutí takových prací, dodávek, služeb a práv nezbytné pro provedení prací odpovídajících několika nebo všem položkám uvedeným v soupisu prací – výkazu výměr, jsme povinni

jejich cenu zohlednit v jednotkových sazbách a cenách příslušných několika nebo všech položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr rovnoměrně.

Jakákoliv změna nabídkové ceny nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen jednotlivých položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr) z důvodu případné změny našich nákladů v čase (např. případného růstu cen pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, pokud není ve Smluvních podmínkách – Obecných podmínkách a ve znění Smluvních podmínek – Zvláštních podmínek stanoveno jinak

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

Kritérium hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Hodnota
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	90 %	1.829.523.354,97 Kč bez DPH
Délka záruční doby v měsících	10 %	120 měsíců

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace
- (g) Výkresy
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – Výkaz výměr
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
 - Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
 - Přehled patentů, užitečných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
 - Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)
 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy

uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

V Hradci Králové



oprávněný jednat za „**Společnost D35 Vysoké
Mýto – Džbánov – M - SILNICE + EUROVIA
+ Stavby mostů**“, na základě plné moci

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.05
13:58:27 +02'00'

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: **D35 Vysoké Mýto - Džbánov**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Stavební deník	1.1.1.11	Elektronický stavební deník
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	„Společnost D35 Vysoké Mýto – Džbánov – M - SILNICE + EUROVIA + Stavby mostů“ se sídlem EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové <u>Společník 1 / Správce:</u> EUROVIA CS, a.s. se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 IČO: 452 74 924 <u>Společník 2:</u> M – SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice IČO: 421 96 868 <u>Společník 3:</u> Stavby mostů a.s. se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4 IČO: 271 95 147
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	1281 kalendářních dnů
Záruční doba	1.1.3.7	(a) Záruční doba činí 120 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) objektů cizích správců objektové řady SO 100 a 300 v rozsahu dle přílohy č. 9 zadávací dokumentace - Výkresy, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců, (ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 120 měsíců (iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		(b) Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na stavebních objektech neuvedených v bezprostředně předcházejícím řádku (a) této Přílohy k nabídce, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce. (c) Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce.
Náklady	1.1.4.3	Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na https://www.sfdi.cz/

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
Sekce I	1.1.5.6	Popis definované SEKCE 1: (i) Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10: SO 05-101 Hlavní trasa ve staničení 38,70-44,50, včetně: (i) všech mostních objektů na hlavní trase: SO 05-201 Most na D35 v km 40,449 SO 05-202 Most na D35 v km 40,602 SO 05-203 Most na D35 v km 41,169 SO 05-204 Most na D35 v km 42,102 SO 05-206 Most na D35 v km 43,612 SO 05-221 Nadjezd nad D35 v km 39,249 SO 05-222 Nadjezd nad D35 v km 41,397 SO 05-223 Nadjezd nad D35 v km 42,654 SO 05-224 Nadjezd nad D35 v km 44,360 SO 05-241 Most přes železniční trať na silnici III/35719 SO 05-251 Opěrná zeď v km 41,205 SO 05-252 Opěrná zeď pod přeložkou silnice III/35719 v km 0,653 63 přeložky (ii) všech protihlukových stěn na hlavní trase: SO 05-760 PHS a protihlukové stavební úpravy (iii) dalších objektů: SO 05-111 MÚK Vysoké Mýto – Západ SO 05-112 MÚK Džbánov (mimo větví 2 a 3) SO 05-113 Křižovatka na stávající I/35 – Západ SO 05-114 Křižovatka na stávající I/35 – Východ SO 05-121 Přeložka silnice III/30523 v km 40,470 SO 05-122 Přeložka silnice III/30527 SO 05-123 Úprava MK v km 41,415 SO 05-124 Přeložka silnice II/357 v km 42,120 SO 05-125 Přeložka silnice III/35711 SO 05-126 Přeložka silnice III/35719 v km 44,410 SO 05-127 Úprava MK v km 39,500 SO 05-164 - Přeložka lesní cesty SO 05-860 Oplocení D35 (do staničení 44,500) (iv) a všech souvisejících stavebních objektů podmiňujících předčasné užívání hlavní trasy dálnice D35 a MÚK Vysoké Mýto – Západ a MÚK Džbánov (např. VDZ, odvodnění, kabelové připojení) do staničení 44,50

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
Sekce 2	1.1.5.6	Popis definované SEKCE 2: Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10: (i) Jedná se o stavební objekty definované v příloze č. 9 zadávací dokumentace – Výkresy ve staničení 44,50 – 44,65 SO 05-101 Hlavní trasa SO 05-112 MÚK Džbánov – větve 2 a 3 SO 05-134 - Chodník podél komunikace III/35719 SO 05-158 Souběžná účelová komunikace v km 44,600 SO 05-159 Souběžná účelová komunikace v km 44,650 SO 05-160 Souběžná účelová komunikace v km 44,100 SO 05-163 Účelová komunikace v km 44,500 SO 05-207 Most na D35 v km 44,585 SO 05-860 Oplocení D35 (ii) a všechny související stavební objekty podmiňující předčasné užívání hlavní trasy dálnice D35 a MÚK Džbánov (např. VDZ, odvodnění, kabelové připojení) ve staničení 44,50 – 44,65
Sekce 3	1.1.5.6	Popis definované SEKCE 3: SO vybraných cizích správců, které jsou předmětem plnění zhotovitele a je nutné je přeložit. Každý jednotlivý stavební objekt z této skupiny je samostatnou Sekcí: SO 05-320 Přeložka HOZ 10172590 v km 43.650 - 43.890 SO 05-321 Přeložka HOZ 10172587 v km 44.100 - 44.450 SO 05-340 Přeložka vodovodních řadů DN 400 a 2x DN 300 v km 41,120 SO 05-342 Přeložka vodovodu u SO 113 - křižovatka I/35 - Západ SO 05-365 Poldr A SO 05-366 Poldr B SO 05-380 Opravy a úpravy meliorací SO 05-433 VO v km 44,400 SO 05-434 VO podchodu v km 44,585 SO 05-435 SSZ na křižovatce I/35 Vysoké Mýto – východ SO 05-437 VO na křižovatce s I/35 Vysoké Mýto - západ SO 05-438 VO na křižovatce s I/35 Vysoké Mýto - východ SO 05-461 Přeložka metalického kabelu v km 39,250 SO 05-462 Přeložka metalického kabelu v km 40,450 SO 05-463 Přeložka optického kabelu v km 41,160. SO 05-464 Přeložka metalického kabelu v km 41,960.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		SO 05-465 Přeložka CETIN - nadzemní síť v km 42,100 SO 05-466 Přeložka optického kabelu v km 42,630 SO 05-467 Přeložka optického kabelu v km 44,000 SO 05-468 Přeložka TK5xn0,8 v km 44,38 na železnici SO 05-510 Přeložka VTL plynovodu km 39.250 SO 05-511 Ochrana VTL plynovodu km 40,490 SO 05-513 Přeložka VTL plynovodu km 42.550 SO 05-514 Přeložka VTL plynovodu pod přeložkou komunikace III/35719 SO 05-516 Přeložka STL plynovodu u MÚK Vysoké Mýto-západ
Dílo	1.1.5.8	D35 Vysoké Mýto – Džbánov
Komunikační prostředky	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	Právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky
Záruka za odstranění vad	4.25	3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky (hodnota vystavené Záruky za odstranění vad se nesnižuje postupným uplynutím dílčích Záručních dob stanovených podle Pod-článku 1.1.3.7)
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29 (i) Provedení prací v rozsahu Sekce 1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ 1 500 000 Kč za každý započatý den prodlení (ii) Provedení prací v rozsahu Sekce 2 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ 200 000 Kč za každý započatý den prodlení (iii) Omezení dopravy na I/35 úplnou uzavírkou nebo kyvadlovým provozem bez souhlasu Objednatele: 150 000 Kč za každý započatý den porušení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		(iv) Omezení dopravy na III/35719 v km 44,410 úplnou uzavírkou delší než 60 dní bez souhlasu Objednatele: 150 000 Kč za každý započatý den porušení
		(v) Zprovoznění souběžných účelových komunikací SO 05-152, SO 05-153, SO 05-154, SO 05-155, 05-156, 05-157, 05-158, 05-159, 05-160, 05-161, 05-162 pro zemědělskou techniku v rozsahu „Stav během výstavby“ dle vzorových příčných řezů příslušného SO 2 000 Kč za každý započatý den prodlení
	4.28 b)	Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31 200 000 Kč za každý případ porušení
	4.28 c)	Za odmítnutí součinnosti nebo neplnění podmínky stanovené koordinátorem BOZP při práci na Staveništi podle Pod-článku 6.7 [Ochrana zdraví a bezpečnost při práci] 50 000 Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 d)	Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavce 10 mil Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	Za nedodržení Doby pro dokončení 750 000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 f)	Za nepředložení harmonogramu v souladu s ustanovením Pod-článku 8.3 [Harmonogram] a Pod-článku 8.6 [Míra postupu prací] 500 000 Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 g)	Za neuposlechnutí pokynu Správce stavby k přerušení postupu prací dle Pod-článku 8.8 [Přerušení práce] 500 000 Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 h)	Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 200 000 Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Postupné závazné milníky	4.29	<u>Věcný milník:</u> (i) Provedení prací v rozsahu Sekce 1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace Doba pro splnění věcného milníku: 915 kalendářních dnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		(ii) Provedení prací v rozsahu Sekce 2 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace Doba pro splnění věcného milníku: 1098 kalendářních dnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1 (iii) Zprovoznění souběžných účelových komunikací SO 05-152, SO 05-153, SO 05-154, SO 05-155, 05-156, 05-157, 05-158, 05-159, 05-160, 05-161, 05-162 pro zemědělskou techniku v rozsahu „Stav během výstavby“ dle vzorových příčných řezů příslušného SO do 365 dnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1
Definice “Jmenovaného poddodavatele”	5.1	Jmenovaným poddodavatelem Sekce/části Díla SO 05-461 Přeložka metalického kabelu v km 39,250 SO 05-462 Přeložka metalického kabelu v km 40,450 SO 05-463 Přeložka optického kabelu v km 41,160 SO 05-464 Přeložka metalického kabelu v km 41,960 SO 05-465 Přeložka CETIN - nadzemní síť v km 42,100 SO 05-466 Přeložka optického kabelu v km 42,630 SO 05-467 Přeložka optického kabelu v km 44,000 je Objednatelům určená společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063
Harmonogram	8.3	Harmonogram bude zpracován v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Metoda měření	12.2 c)	Metoda měření musí být v souladu s Metodikou měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Právo na variaci	13.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce
Návrh na zlepšení	13.2 c)	Nepoužije se
Procento Podmíněných obnosů	13.5 b) (ii)	Nepoužije se
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se
Zálohová platba	14.2	Maximálně 25 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), maximálně však 250 mil. Kč bez DPH
Vrácení zálohové platby	14.2	Formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzení průběžné platby postupem podle Pod-čl. 14.2

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Zadržené částky z průběžné platby	14.6 c)	Prodlení s udržováním platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 10 % průběžné platby
	14.6 d)	Nepoužije se
	14.6 e)	Nepoužije se
	14.6 f)	Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Měny plateb	14.15	Koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	Výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Claimy zhotovitele	20.1	Zhotovitel je povinen předložit claim v souladu s následujícími metodikami: (i) Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na https://www.sfdi.cz ; (ii) Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se

PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.
- (7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list															
Název a evidenční číslo Stavby:		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? 2, 3, 4 a 5												
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):															
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [doplňte]															
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 10px;">[doplňte dle potřeby]</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	[doplňte dle potřeby]	
Paré č.	Příjemce														
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)														
2	Zhotovitel														
3	Projektant														
4	Supervize														
[doplňte dle potřeby]															
Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]															
Popis Změny:															
Údaje v Kč bez DPH:															
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem												
			0,00												
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:															
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis												
Supervize	jméno	datum	podpis												
Správce stavby	jméno	datum	podpis												
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, ježž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.															
Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	podpis												
Zhotovitel	jméno	datum	podpis												
			Číslo paré:												



Smluvní podmínky pro VÝSTAVBU


POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM

OBEČNÉ PODMÍNKY

Smluvní podmínky
pro VÝSTAVBU

POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB
PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM

First Edition 1999



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS-CONSEILS
INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS
INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIEURE
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE INGENIEROS CONSULTORES



FIRST EDITION 1999

Obecné podmínky

1. Obecná ustanovení

- 1.1 Definice
- Ve Smluvních podmínkách („tyto Podmínky“), které obsahují Zvláštní podmínky a tyto Obecné podmínky, mají následující slova a výrazy níže definovaný význam. Slova označují osoby a strany zahrnují korporace a jiné právnické osoby, jestliže z kontextu nepochybně něco jiného.
- 1.1.1 Smlouva
- 1.1.1.1 „Smlouva“ je Smlouva o dílo, Dopis o přijetí nabídky, Dopis nabídky, tyto Podmínky, technická specifikace, Výkresy, Formuláře a další dokumenty (pokud existují) uvedené ve Smlouvě o dílo nebo v Dopise o přijetí nabídky.
- 1.1.1.2 „Smlouva o dílo“ je dokument smlouvy o dílo (pokud existuje), na který odkazuje Pod-článek 1.6 [Smlouva o dílo].
- 1.1.1.3 „Dopis o přijetí nabídky“ je Objednatelům předepsaný dopis o formálním přijetí Dopisu nabídky včetně jakýchkoli příložených memorandum obsahujících vzájemné dohody. Stranám podepsané dohody. Pokud žádný takový dopis o přijetí nabídky neexistuje, výraz „Dopis o přijetí nabídky“ je považován výrazem Smlouva o dílo a datem vydání a přijetí Dopisu o přijetí nabídky je datum podpisu Smlouvy o dílo.
- 1.1.1.4 „Dopis nabídky“ je dokument, uzavřený jako dopis nabídky, který byl přijat Zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku Objednatel o Dílo.
- 1.1.1.5 „Technická specifikace“ je dokument nazvaný jako technická specifikace tak, jak je zahrnut ve Smlouvě včetně jeho jakýchkoli dodatků a modifikací v souvislosti se Smlouvou. Tento dokument technicky specifikuje Dílo.
- 1.1.1.6 „Výkresy“ jsou výkresy Díla tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě včetně jakýchkoli jejich dodatků a modifikací vydaných Objednatel (nebo jeho zmocněncem) v souvislosti se Smlouvou.
- 1.1.1.7 „Formuláře“ jsou, dle měření (nebo dle odhadu) nazvané jako form uložení, připravené Zhotovitelem a předložené spolu s Dopisem nabídky tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě. Takový dokument může obsahovat Výkaz výměr, uda je, seznamy a rozpis políček cen.
- 1.1.1.8 „Nabídka“ je Dopis nabídky včetně všech ostatních dokumentů, které Zhotovitel předložil spolu s Dopisem nabídky tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě.
- 1.1.1.9 „Příloha k nabídce“ jsou vyplněné stránky nazvané příloha k nabídce připojené k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást.
- 1.1.1.10 „Výkaz výměr“ a „Seznam hodinových sazeb“ jsou dokumenty tak nazvané (pokud existují), které jsou zahrnuty ve Formulářích.

1.1.2 Strany a osoby

- 1.1.2.1 „Strana“ znamená podle kontextu Objednatel nebo Zhotovitel.
- 1.1.2.2 „Objednatel“ je osoba označená jako objednatel v Příloze k nabídce a právní nástupci této osoby.
- 1.1.2.3 „Zhotovitel“ je osoba (nebo osoby) označená jako zhotovitel v Dopise nabídky akceptovaném Objednatel a právní nástupci této osoby (nebo osob).
- 1.1.2.4 „Správce stavby“ je osoba jmenovaná Objednatel k výkonu funkce Správce stavby pro účely Smlouvy a uvedená v Příloze k nabídce, nebo jiná osoba jmenovaná případně Objednatel a označená Zhotovitelem podle Pod-článku 3.4 [Výměna správce stavby].
- 1.1.2.5 „Zástupce zhotovitele“ je osoba uvedená Zhotovitelem ve Smlouvě, nebo případně jmenovaná Zhotovitelem podle Pod-článku 4.3 [Zástupce zhotovitele], která jedná jménem Zhotovitele.
- 1.1.2.6 „Personál objednatel“ jsou Správce stavby, asistenti uvedení v Pod-článku 3.2 [Přenesení pravomoci a pověření správcem stavby] a všichni ostatní pracovníci, dělníci a jiní zaměstnanci Správce stavby a Objednatel, stejně jako jakýkoli personál oznámený Zhotovitelem Objednatel nebo Správcem stavby jako Personál Objednatel.
- 1.1.2.7 „Personál zhotovitel“ jsou Zástupce zhotovitel a všichni personál, který Zhotovitel využívá ne Staveništi a který může zahrnovat pracovníky, dělníky a další zaměstnance Zhotovitele a každého Podzhotovitele, stejně jako jakýkoli personál pomáhající Zhotoviteli při provádění Díla.
- 1.1.2.8 „Podzhotovitel“ je jakákoliv osoba uvedená ve Smlouvě jako podzhotovitel část Díla a jakákoliv osoba jmenovaná jako podzhotovitel částí Díla a právní nástupci každé z těchto osob.
- 1.1.2.9 „Rada pro rozhodování sporů“ / Dispute Adjudication Board (DAB) je osoba nebo tři osoby (nebo uveřejněná) ve Smlouvě nebo jiná osoba(ji) jmenovaná(dě) podle Pod-článku 20.2 [Umenování rady pro rozhodování sporů] nebo Pod-článku 20.3 [Neschopnost se dohodnout př. jmenování rady pro rozhodování sporů].
- 1.1.2.10 „FIDIC“ je Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, Mezinárodní federace konzultantů inženýrů.
- 1.1.3 Data, zkoušky, lhůty a dokončení
- 1.1.3.1 „Základní datum“ je datum 20 dnů před termínem pro předložení Nabídky.
- 1.1.3.2 „Datum zahájení prací“ je datum oznámené podle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle].
- 1.1.3.3 „Doba pro dokončení“ je doba pro dokončení Díla nebo Svoce (podle okolností) podle Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení] tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 5.4 [Prodloužení doby pro dokončení]), počítané od Data zahájení prací.
- 1.1.3.4 „Přijímací zkoušky“ jsou zkoušky se svolením ve Smlouvě nebo dohodnuté oběma Stranami nebo nařazené jako Vázané, které jsou provedeny

1.1.6.7 „Stanoviště“ je místo, kde má být provedena Stavba a k níž má být do-
dáno Technické zřízení a Materiál, a zejména je místo spočívající
ve Stávající nebo nové soustavě Stávajícího.

1.1.6.8 „Napředvzatelné“ je to, co vznikne předčasně a dočasně a dočasně
kolem do doby, kdy bude provedeno napředvzatelné.

1.1.6.9 „Vznese“ je stavba záměru, která vznikne nebo vznikne jako výsledek
Číslo 13 (Vznese v území)

1.2
Výklad
Když z kontextu vyplývá něco jiného, tak ve Stávající:

1.2.1 Stavební výhled, tedy obsah výhledu, má:
a) obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650
obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650

1.2.2 Stavební výhled, tedy obsah výhledu, má:
a) obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650
obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650

1.2.3 Stavební výhled, tedy obsah výhledu, má:
a) obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650
obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650

1.3
Normativní prostředky
Když má být provedena Stavba, musí být provedena Stavba, která má být
provedena Stavba, která má být provedena Stavba, která má být

1.3.1 Stavební výhled, tedy obsah výhledu, má:
a) obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650
obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650

1.3.2 Stavební výhled, tedy obsah výhledu, má:
a) obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650
obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650

1.3.3 Stavební výhled, tedy obsah výhledu, má:
a) obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650
obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650

1.3.4 Stavební výhled, tedy obsah výhledu, má:
a) obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650
obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650

1.4
Práce a stavby
Stavba se řídí právními předpisy, které jsou v platnosti v době, kdy Stavba
je provedena Stavba, která má být provedena Stavba, která má být

1.4.1 Stavební výhled, tedy obsah výhledu, má:
a) obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650
obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650

1.4.2 Stavební výhled, tedy obsah výhledu, má:
a) obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650
obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650

1.5
Stavba a stavby
Stavba se řídí právními předpisy, které jsou v platnosti v době, kdy Stavba
je provedena Stavba, která má být provedena Stavba, která má být

1.5
Normativní prostředky
Když má být provedena Stavba, musí být provedena Stavba, která má být
provedena Stavba, která má být provedena Stavba, která má být

1.5.1 Stavební výhled, tedy obsah výhledu, má:
a) obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650
obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650

1.5.2 Stavební výhled, tedy obsah výhledu, má:
a) obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650
obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650

1.5.3 Stavební výhled, tedy obsah výhledu, má:
a) obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650
obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650

1.6
Stavba a stavby
Stavba se řídí právními předpisy, které jsou v platnosti v době, kdy Stavba
je provedena Stavba, která má být provedena Stavba, která má být

1.6.1 Stavební výhled, tedy obsah výhledu, má:
a) obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650
obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650

1.7
Postup
Když má být provedena Stavba, musí být provedena Stavba, která má být
provedena Stavba, která má být provedena Stavba, která má být

1.7.1 Stavební výhled, tedy obsah výhledu, má:
a) obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650
obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650

1.7.2 Stavební výhled, tedy obsah výhledu, má:
a) obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650
obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650

1.8
Práce a stavby
Stavba se řídí právními předpisy, které jsou v platnosti v době, kdy Stavba
je provedena Stavba, která má být provedena Stavba, která má být

1.8.1 Stavební výhled, tedy obsah výhledu, má:
a) obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650
obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650

1.8.2 Stavební výhled, tedy obsah výhledu, má:
a) obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650
obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650

1.9
Stavba a stavby
Stavba se řídí právními předpisy, které jsou v platnosti v době, kdy Stavba
je provedena Stavba, která má být provedena Stavba, která má být

1.9.1 Stavební výhled, tedy obsah výhledu, má:
a) obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650
obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650

1.9.2 Stavební výhled, tedy obsah výhledu, má:
a) obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650
obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650

1.10
Stavba a stavby
Stavba se řídí právními předpisy, které jsou v platnosti v době, kdy Stavba
je provedena Stavba, která má být provedena Stavba, která má být

1.10.1 Stavební výhled, tedy obsah výhledu, má:
a) obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650
obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650

1.10.2 Stavební výhled, tedy obsah výhledu, má:
a) obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650
obsah výhledu, který obsahuje výhled, který je v mřížce 650

	dán potřebný výřez nebo pokyn v určité konkrétní inuře, která musí být přiměřená. Označení musí obsahovat podrobnosti o tomto potřebném výřezu, nebo pokynu podrobnosti o tom, proč a do kdy by měl být vydán, a podrobnosti o povaze a rozsahu zpoždění a ztížených podmínkách, ke kterým pravděpodobně dojde, když bude potřebný výřez nebo pokyn vydán pozdě. Jestliže Zhotovitel vznikne zpoždění anebo Náklady jako následek toho, že Správce stavby nevýhodně požadovaný výřez nebo pokyn v přiměřené inuře specifikované v oznámení s uvedením podpůrných podrobností musí dát Zhotovitel Správce stavby další označení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Cílný zhotovitel] a: (a) prodloužení doby za jakoukoli takové zpoždění, jestliže dokončení je naco bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a (b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus příslušný oříznutého zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny. Po obdržení tohoto dalšího označení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil. A však Zhotovitel není oprávněn k takovému prodloužení doby, Nákladům nebo zisku pokud a do té míry, do jaké bylo nahodlní Správce stavby způsobeno chybou, nebo zpožděním Zhotovitele, včetně chyb v jakýchkoli Dokumentech zhotovitele nebo jeho zúčastněným předložení.
1.10	Užívání dokumentu zhotovitele objednatel: Mezi Stranami platí, že o Zhotovitel ponechává autorská práva a další práva duševního vlastnictví k Dokumentům zhotovitele a jiným dokumentům tvořícím projektovou dokumentaci vyhotovenou Zhotovitelem (nebo jeho zúčastněným). Při, že Zhotovitel (podpisem Smlouvy) poskytne Objednateli rozsáhlý a způsobilý neomezenou, postupitelnou, nevýhradní a bezplatnou licenci k rozšiřování, rozšiřování nebo jinému užítí Dokumentů zhotovitele pro účely dokončení, rozšiřování nebo jinému užítí Dokumentů Zhotovitele, včetně zhotovitele a užívání jejich modifikací. Tato licence musí: a) platit po skutečnou nebo předpokládanou (zahrnuje je deš) dobu životnosti příslušných částí Díla, b) opravňovat kteroukoli osobu řádně dispoziční příslušnou částí Díla k rozšiřování, rozšiřování nebo jinému užítí Dokumentů zhotovitele pro účely dokončení, rozšiřování nebo jinému užítí Dokumentů Zhotovitele, včetně zhotovitele a užívání jejich modifikací, c) v případě Dokumentů zhotovitele, které jsou ve formě počítačových programů, a jiného softwaru, dovolovat jejich používání na jakémkoli počítači na Staveništi a na dalších místech předpokládaných Smlouvou, včetně případně jakýchkoli výměnných počítačů, daných Zhotovitelem. Dokumenty zhotovitele a jiné dokumenty tvořící projektovou dokumentaci vyhotovenou Zhotovitelem (nebo jeho zúčastněným) nesmí být bez souhlasu Zhotovitele Objednatel (nebo jeho zúčastněným) rozšiřovány, rozšiřovány nebo jinak užívány třetími stranami pro jiné účely, než uvedené v tomto Pod-článku.
1.11	Užívání dokumentu objednatel zhotovitele: Mezi Stranami platí, že o Objednatel ponechává autorská práva a další práva duševního vlastnictví k Technické specifikaci, Výkresům a jiným dokumentům vyhotoveným Objednatel (nebo jeho zúčastněným), Zhotovitel může, na vlastní náklady, kopírovat, používat a získávat informace z těchto dokumentů pro účely vyplývající ze Smlouvy. Bez

Stránka 10 z 10

10.10.2020

7

	ní jeho užívání během takové doby, musí dát Zhotovitel Správce stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Cílný zhotovitel] a: (a) prodloužení doby za jakoukoli takové zpoždění, jestliže dokončení je naco bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a (b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus příslušný oříznutého zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny. Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil. A však Zhotovitel není oprávněn k takovému prodloužení doby, Nákladům nebo zisku, pokud a do té míry, do jaké bylo uvedeno nepřímě Objednatel způsobeno chybou nebo zpožděním Zhotovitele, včetně chyb v jakýchkoli Dokumentech zhotovitele nebo jeho zúčastněným předložení.
2.2	Povolení, licence a schválení Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel (jestliže je v postavení, které mu to umožňuje) poskytnout Zhotoviteli přiměřenou podporu: (a) zveřejněním kopií Právních předpisů Země, které se vztahují ke Smlouvě, ale nejsou běžně dostupné, (b) při žádostech Zhotovitele o jakoukoli povolení, licenci nebo schválení, která jsou vyžadována Právními předpisy Země: (i) které je Zhotovitel povinen obstarat podle Pod-článku 1.13 [Soulad s právními předpisy], (ii) pro dodávku Věcí určených pro dílo, včetně prodeje a (iii) pro vývoz Výrobků zhotovitele při odchodu ze Staveniště.
2.3	Personál objednatel Objednatel musí zajistit, aby Personál objednatel a Objednatelovi další zhotovitel na Staveništi: (a) spolupracovali se Zhotovitelem v jeho úsilí podle Pod-článku 4.6 [Spolupráce] a přijali opatření podobná těm, která je povinen přijmout Zhotovitel podle Pod-článků (a), (b) a (c) Pod-článku 4.8 [Bezpečnost práce] a podle Pod-článku 4.16 [Ochrana životního prostředí].
2.4	Zajištění financování objednatel Objednatel musí do 28 dnů po obdržení požadavku Zhotovitele předložit přiměřený důkaz o tom, že bylo a stále je zajištěno financování, které umožní Objednateli zaplatit Smluvní cenu (jak je v té části Smlouvy definována) v souladu s Článkem 14 [Smluvní cena a platební podmínky]. Jestliže Objednatel zamýšlí, že učiní jakoukoli podstatnou změnu, která se týká zajištění financování, musí dát Objednatel Zhotoviteli oznámení s podrobnými údaji.
2.5	Claimy objednatel Jestliže se Objednatel domnívá, že je oprávněn k platbě podle jakéhokoli Článku, těchto Podmínek nebo jinak v souvislosti se Smlouvou anebo k prodloužení Závazní doby, musí dát Objednatel nebo Správce stavby Zhotoviteli oznámení nároku (dávající s uvedením podrobností). Toto oznámení však není požadováno pro platby podle Pod-článku 4.19 [Elektrifikační voda a plyn], podle Pod-článku 4.20 [Výběr materiálu a údržba] nebo podle Pod-článku 4.21 [Výběr materiálu a údržba] a pro další služby požadované Zhotovitelem.

Stránka 11 z 10

10.10.2020

9

	souhlasu Objednatel je Zhotovitel nesmí kopírovat, používat nebo poskytovat třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy.
1.12	Důvěrné informace Zhotovitel musí poskytnout: všechny důvěrné a jiné informace, které může Správce stavby rozumně požadovat k tomu, aby si ověřil, že Zhotovitel postupuje v souladu se Smlouvou.
1.13	Soulad s právními předpisy Zhotovitel musí při plnění Smlouvy jednat v souladu s příslušnými Právními předpisy. Není-li ve Zvláštních podmínkách uvedeno jinak: a) Objednatel získal (nebo musí získat) územní nebo podobná povolení pro Stavbu, a jakákoliv další povolení popsána v Technické specifikaci jako povolení, které má (nebo má) získat Objednatel, a Objednatel musí Zhotoviteli odškodnit a zajišťit, aby mu nevznikla újma v důsledku toho, že se to Objednatel nepodaří; a b) Zhotovitel musí podat všechna oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a poplatky a získat veškerá povolení, licence a schválení požadované Právními předpisy ve vztahu k provádění a dokončení Díla a ochráněním všech vad; a Zhotovitel musí Objednateli odškodnit a zajišťit, aby mu nevznikla újma v důsledku toho, že se to Zhotovitel nepodaří.
1.14	Společná a nerozlišitelná odpovědnost Jestliže Zhotovitel vytvoří (podle příslušných Právních předpisů) společný podnik, konsorcium nebo jiné neregistrované seskupení dvou nebo více osob: a) tyto osoby musí být společně a nerozlišitelně odpovědné Objednateli za splnění Smlouvy; b) tyto osoby musí oznámit Objednateli svého představení, který musí být oprávněn zavazovat Zhotovitele s každou z těchto osob; a c) Zhotovitel nesmí měnit své složení nebo právní status bez předchozího souhlasu Objednatel.

Objednatel

2.1	Právo přístupu na staveniště Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na všechny části Staveniště předat mu je a umožnit mu jejich užívání během doby (nebo doby) stanovené v Příloze k Smlouvě. Toto právo a možnost užívání nemusí náležet pouze Zhotoviteli. Jestliže musí Objednatel podle Smlouvy předat a užít Zhotoviteli nějaký záhad, konstrukci, technologické zařízení nebo prostředek přístupu na staveniště, musí to Objednatel učinit v době a způsobem stanoveným v Technické specifikaci. A však Objednatel může poskytnout jakoukoli takové právo, předat a možnost užívání dokud neobdrží Závěšení splnění smlouvy. Jestliže v Příloze k Smlouvě není uvedena žádná taková doba, musí Objednatel Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat ho a umožnit jeho užívání během doby potřebné k tomu, aby bylo Zhotovitel umožněno postupovat v souladu s harmonogramem předloženým podle Pod-článku 6.3 [Harmonogram]. Jestliže Zhotovitel vznikne zpoždění anebo Náklady jako následek toho, že Objednatel neposkytl Zhotoviteli právo přístupu na Staveniště, nepředá mu ho nebo mu neumožní
-----	---

8

10.10.2020

Stránka 12 z 10

Správce stavby

3.1	Povinnosti a pravomoc správce stavby Objednatel je povinen jmenovat Správce stavby, který musí vykonávat povinnosti jemu stanovené ve Smlouvě. Správce stavby musí zaměstnat, změnit a další odborníky s vhodnou kvalifikací, kteří pomohou k výkonu těchto povinností. Správce stavby nemá žádnou pravomoc máti Smlouvu. Správce stavby vykonává pravomoc náležející Správce stavby tak, jak je stanoveno ve Smlouvě nebo nutně ze Smlouvy vyplývá. Jestliže je po Správce stavby požadováno, aby získal schválení Objednatel před výkonem určité konkrétní pravomoci, musí být takové požadavky uvedeny ve Zvláštních podmínkách. Objednatel se zavazuje díle neomezovat pravomoc Správce stavby jinak, než jak je dohodnuto se Zhotovitelem. Vykonává-li však Správce stavby určitou konkrétní pravomoc, pro kterou je požadováno schválení Objednatel, platí (pro účely Smlouvy), že Objednatel souhlas poskytl. Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak: (a) platí, že kdykoli Správce stavby plní povinnosti nebo vykonává pravomoc konkrétně určené ve Smlouvě nebo nutně ze Smlouvy vyplývající, jedná jménem Objednatel; (b) Správce stavby nemá žádnou pravomoc zbavit kteroukoli ze Stran jakýchkoli povinností, závazků nebo odpovědností podle Smlouvy; a (c) jakékoli schválení, ověření, potvrzení, souhlas, přezkoumání, kontrola, pokyn, oznámení, návrh, požadavek, zpráva nebo podobné jednání Správce stavby (včetně zprávy o nezávěsnosti) nutná je Zhotovitel jakoukoli odpovědností kterou má podle Smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomnělosti, nezrovnalosti a nesoulady.
3.2	Přenesení pravomocí a pověření správce stavby Správce stavby může případně přenést pravomoc a pověřit plněním povinností asistenty a může též takové přenesení pravomoc nebo pověření odvolat. Mezi takové asistenty může patřit stálý technický dozor anebo nezávislý inspektor jmenovaný ke kontrolám a zkušebním prostředkům Technologického zařízení anebo Materiálů. Při

10

10.10.2020

Stránka 13 z 10

Zhotovitel musí zřídit na své náklady Závěšný společný směrnicí ze škrtnutí společné smlouvy pomoci v čláku směrnicí uvedených Přílohy. Přitom, Závěšný směrnicí musí být zřízen tak, aby byl viditelný pro všechny strany smlouvy.

Zhotovitel musí Závěšný společný směrnicí Závěšný směrnicí ze škrtnutí společné smlouvy pomoci v čláku směrnicí uvedených Přílohy. Přitom, Závěšný směrnicí musí být zřízen tak, aby byl viditelný pro všechny strany smlouvy.

Zhotovitel musí zřídit, že Závěšný společný směrnicí bude pouze a výhradně, dle Závěšného směrnicí a Závěšného směrnicí. Závěšný směrnicí musí být zřízen tak, aby byl viditelný pro všechny strany smlouvy.

Závěšný směrnicí musí být zřízen tak, aby byl viditelný pro všechny strany smlouvy.

- Zhotovitel musí zřídit, že Závěšný společný směrnicí bude pouze a výhradně, dle Závěšného směrnicí a Závěšného směrnicí. Závěšný směrnicí musí být zřízen tak, aby byl viditelný pro všechny strany smlouvy.
- Závěšný směrnicí musí být zřízen tak, aby byl viditelný pro všechny strany smlouvy.
- Závěšný směrnicí musí být zřízen tak, aby byl viditelný pro všechny strany smlouvy.
- Závěšný směrnicí musí být zřízen tak, aby byl viditelný pro všechny strany smlouvy.
- Závěšný směrnicí musí být zřízen tak, aby byl viditelný pro všechny strany smlouvy.

Závěšný směrnicí musí být zřízen tak, aby byl viditelný pro všechny strany smlouvy.

Závěšný směrnicí musí být zřízen tak, aby byl viditelný pro všechny strany smlouvy.

Závěšný směrnicí musí být zřízen tak, aby byl viditelný pro všechny strany smlouvy.

Závěšný směrnicí musí být zřízen tak, aby byl viditelný pro všechny strany smlouvy.

Závěšný směrnicí musí být zřízen tak, aby byl viditelný pro všechny strany smlouvy.



Závěšný směrnicí musí být zřízen tak, aby byl viditelný pro všechny strany smlouvy.

Závěšný směrnicí musí být zřízen tak, aby byl viditelný pro všechny strany smlouvy.

Závěšný směrnicí musí být zřízen tak, aby byl viditelný pro všechny strany smlouvy.

Závěšný směrnicí musí být zřízen tak, aby byl viditelný pro všechny strany smlouvy.

- Závěšný směrnicí musí být zřízen tak, aby byl viditelný pro všechny strany smlouvy.
- Závěšný směrnicí musí být zřízen tak, aby byl viditelný pro všechny strany smlouvy.
- Závěšný směrnicí musí být zřízen tak, aby byl viditelný pro všechny strany smlouvy.
- Závěšný směrnicí musí být zřízen tak, aby byl viditelný pro všechny strany smlouvy.
- Závěšný směrnicí musí být zřízen tak, aby byl viditelný pro všechny strany smlouvy.

Závěšný směrnicí musí být zřízen tak, aby byl viditelný pro všechny strany smlouvy.

Závěšný směrnicí musí být zřízen tak, aby byl viditelný pro všechny strany smlouvy.

Závěšný směrnicí musí být zřízen tak, aby byl viditelný pro všechny strany smlouvy.

Závěšný směrnicí musí být zřízen tak, aby byl viditelný pro všechny strany smlouvy.

mezi pracovníky, pověřenými nebo odvolanými, musí být psané a jasně a jednoznačně udávat, do jaké míry bylo dosaženo cílů. Správa musí být schopna sledovat a měřit, jak úspěšně byly splněny cíle, a jak se mění v průběhu času.

Asistent musí být schopen sledovat a měřit, jak úspěšně byly splněny cíle, a jak se mění v průběhu času. Správa musí být schopna sledovat a měřit, jak úspěšně byly splněny cíle, a jak se mění v průběhu času.

Když asistent, na kterém byly přeneseny zodpovědnosti, nebo byl pověřen sledováním, musí být schopen sledovat a měřit, jak úspěšně byly splněny cíle, a jak se mění v průběhu času. Správa musí být schopna sledovat a měřit, jak úspěšně byly splněny cíle, a jak se mění v průběhu času.

Asistent musí být schopen sledovat a měřit, jak úspěšně byly splněny cíle, a jak se mění v průběhu času. Správa musí být schopna sledovat a měřit, jak úspěšně byly splněny cíle, a jak se mění v průběhu času.

3.3

Pracovní systémy

Správní systémy musí být schopny sledovat a měřit, jak úspěšně byly splněny cíle, a jak se mění v průběhu času. Správa musí být schopna sledovat a měřit, jak úspěšně byly splněny cíle, a jak se mění v průběhu času.

- vydání a příjem
- vydání a příjem
- vydání a příjem

Asistent musí být schopen sledovat a měřit, jak úspěšně byly splněny cíle, a jak se mění v průběhu času. Správa musí být schopna sledovat a měřit, jak úspěšně byly splněny cíle, a jak se mění v průběhu času.

3.4

Výkonnostní systémy

Asistent musí být schopen sledovat a měřit, jak úspěšně byly splněny cíle, a jak se mění v průběhu času. Správa musí být schopna sledovat a měřit, jak úspěšně byly splněny cíle, a jak se mění v průběhu času.

3.5

Učební

Když asistent, na kterém byly přeneseny zodpovědnosti, nebo byl pověřen sledováním, musí být schopen sledovat a měřit, jak úspěšně byly splněny cíle, a jak se mění v průběhu času. Správa musí být schopna sledovat a měřit, jak úspěšně byly splněny cíle, a jak se mění v průběhu času.



Závěr

Obecně je považováno za důležité, aby byla zajištěna vysoká úroveň kvality služeb.

Asistent musí být schopen sledovat a měřit, jak úspěšně byly splněny cíle, a jak se mění v průběhu času. Správa musí být schopna sledovat a měřit, jak úspěšně byly splněny cíle, a jak se mění v průběhu času.

Asistent musí být schopen sledovat a měřit, jak úspěšně byly splněny cíle, a jak se mění v průběhu času. Správa musí být schopna sledovat a měřit, jak úspěšně byly splněny cíle, a jak se mění v průběhu času.

Asistent musí být schopen sledovat a měřit, jak úspěšně byly splněny cíle, a jak se mění v průběhu času. Správa musí být schopna sledovat a měřit, jak úspěšně byly splněny cíle, a jak se mění v průběhu času.

Asistent musí být schopen sledovat a měřit, jak úspěšně byly splněny cíle, a jak se mění v průběhu času. Správa musí být schopna sledovat a měřit, jak úspěšně byly splněny cíle, a jak se mění v průběhu času.

Asistent musí být schopen sledovat a měřit, jak úspěšně byly splněny cíle, a jak se mění v průběhu času. Správa musí být schopna sledovat a měřit, jak úspěšně byly splněny cíle, a jak se mění v průběhu času.

Asistent musí být schopen sledovat a měřit, jak úspěšně byly splněny cíle, a jak se mění v průběhu času. Správa musí být schopna sledovat a měřit, jak úspěšně byly splněny cíle, a jak se mění v průběhu času.

Asistent musí být schopen sledovat a měřit, jak úspěšně byly splněny cíle, a jak se mění v průběhu času. Správa musí být schopna sledovat a měřit, jak úspěšně byly splněny cíle, a jak se mění v průběhu času.

Asistent musí být schopen sledovat a měřit, jak úspěšně byly splněny cíle, a jak se mění v průběhu času. Správa musí být schopna sledovat a měřit, jak úspěšně byly splněny cíle, a jak se mění v průběhu času.

Asistent musí být schopen sledovat a měřit, jak úspěšně byly splněny cíle, a jak se mění v průběhu času. Správa musí být schopna sledovat a měřit, jak úspěšně byly splněny cíle, a jak se mění v průběhu času.

Asistent musí být schopen sledovat a měřit, jak úspěšně byly splněny cíle, a jak se mění v průběhu času. Správa musí být schopna sledovat a měřit, jak úspěšně byly splněny cíle, a jak se mění v průběhu času.

Společenská imunita a český způsob k plnění tv. křtiny stromových cendek
začíná takové služby mus být ochotny mít. Jde o Společnost slávy v sovětské řadě
odkrm 2,5 (číslo objektivní) a pod číselní 3,5 (úroveň). Zvolíme-li mus být
číslo (číslo) začít.

Ważnym obiektem

Opisatelé musí dle Zetochydes k dispozici mít vlastní objektlee, je-li lašorej pro po-
užíání Zetochydes k dispozici. Dle v současně s poskytnutím, patří a sčítání slou-
vanými v Technické společnosti. Nemí v Technické společnosti sloužit jako inak:

Občední je odpovědný za výkonový výpočet, tj. např. odpady, kdy je za řádku položka výpočet odpovědný za Ziskovní, tzv. Zisk v kódu z Výnosů z činnosti práce, kde v ní, ověřit je možno je odpovědný.

Prislušenstvo mestskej a dieľskej zbrojnice a páteľ v lakovaných staročeských
zbraňoch vybraných objektivom musí byť doručeny alebo určený Spoločným stálym
výborom a Pod-článkom 2.5 [Stálym objektivom] a Pod-článkom 2.5.1 [Zložiť
všetchno do dieľskej objektivom] zapísať.

Chybností často bezplatné, výrazně posilující metody. (Soust. Kravely v souboji, 1998)

[illegible]

424 Zdravý a post-vev. práca

Především zpráva musí považovat, dovoz Židovské neektonické vesměs k datu do-
konání ztrát neektonické práce uvedené v Polymozionu převzetí Dita

Každá zpráva musí obsahovat:

[illegible]

u výroby každé z hlavních položek. Jednolytko bylo zařazeno a Material, inter-
no výroba, měla výrobu procentuálně vyčíslenou, rozpracovanost a skutečné
nebo předpokládané data.

Q Zánášení výrobků

- (a) produkční dny za všechny dny zpracování, jestliže odevzdání je rovněž buď
zodpovědností Podávatele, či je předmětem záruky pro odvolání a
(b) přibližně jakýchkoli takových hlásek, která se zalze do Smluvní strany.

Pro oblationi (cholo) annuaria in summa Spidua extra post
item 3,5 (urben) ab his indagationis doctus natus ubi.

Journal of Management

Jmenováni podzhotovitelé

3. Definice uvedeného pochozitelství.
 Ve Smlouvě je uvedený Pochozitelství Fructuolitelem.
 (a) Mary je uvedený ve Smlouvě po marnování Pochozitelství noco
 (b) Karelto také Smlouvě sluvty za kštal jak Pochozitelství slyti dokmet
 Znovise podle Čarke 13. čarke a smlouv.

[illegible][illegible]

- jeou ávroui mpet a, a, za Poatolavie pema distatavou (kompletu), ztope a fravou áu.

(i) byť Zhotoviteľ zaväzan takými povinnosťami a zodpovednosťami, ktoré Zhotoviteľ uhradí úplne své povinnosti a zodpovednosť za Smiešov. a zodpovednosť Zhotoviteľa za akékoľvek povinnosti a zodpovednosti, ktoré vy vzniknú počas alebo v súvislosti so Smiešov. a z následných pokračujúcich sešlých Produktov (vied) samotných, ktoré vzniknú a títo sú zodpovední.

- (i) byť Zhotoviteľ zaväzan takými povinnosťami a zodpovednosťami, ktoré Zhotoviteľ uhradí úplne své povinnosti a zodpovednosť za Smčou vy, a zodpovedá Zhotoviteľ za všetky povinnosti a zodpovednosti, ktoré vy vzniknú počas alebo v súvislosti so Smčou vy, a z nasledujúcich peňažných súm: Produkt x (je tiež suma, ktorú poverenosť a títo sú zodpovední).

5.3 **Právní vztahy mezi státními a občanskými právními subjekty**

Právní vztahy mezi státními a občanskými právními subjekty jsou vymezeny v § 1 odst. 1 zákona č. 183/2001 Sb., o ústavnosti, který stanoví, že ústavností je zajišťována právní ochrana představitelů státní moci před zneužitím své pravomoci.

Právní vztahy mezi státními a občanskými právními subjekty jsou vymezeny v § 1 odst. 1 zákona č. 183/2001 Sb., o ústavnosti, který stanoví, že ústavností je zajišťována právní ochrana představitelů státní moci před zneužitím své pravomoci.

Príklad 4.2.15 **palatib**

Prirodzeným faktorom platby, ktoré obsahujú číselnú zapísanú hodnotu Pod-
znamenávajú, môžu byť slovy polovládaj, aby Znamenajú pokrytí omeškaní, odraz
v porovnaní Podznamenávajú číselne hodnoty splatné v súvahu s príchodnými
Podznamenávajú bez odrazu odpočítavajú načasovali. Justitia Znamenajú:

- (6) neprojektovaný národný štandard; štandard vydaný

Pracovní

Pracovníci a dělníci

- 8.1**
Najimání pracovníků
a v dané funkci.

3.2 Mzdové tarify a pracovní podmínky

[illegible][illegible]

75

Zřetřitel musí dodržovat veškeré relevantní Právní předpisy v oblasti pracovních prá-
va vztahující se k Personálu zohledněna včetně Právních předpisů týkajících se ochr-
ny zdraví a pracovního prostředí, zejména, ale ne omezeno na, bezpečnost, sociálních podmínek, pracovních
a pracovních podmínek, a to, si všimnout všech věcí, které mohou být v rozporu s těmito předpisy.

Zhotovitel musí po svých zaměstnancích vyžadovat, aby dootvořili všechny příslušné Příruční předpisy včetně těch, které se týkají bezpečnosti práce.

50

Základní práce na Slavenště se nesmí vykonávat v místech uzdravovacích čechů, protože hroží nebezpečí přenosu onemocnění. Vzhledem k tomu, že v těchto místech se nachází mnoho lidí, kteří jsou v nebezpečí onemocnění, je třeba, aby se v těchto místech zdržovali pouze lidé, kteří jsou v nebezpečí onemocnění.

10. *What is the purpose of the study?*

(f) *See* *United States v. Williams*, 100 F.3d 1119, 1124 (9th Cir. 1997).

ky, jako první svého druhu, zajišťují pro každou ženskou osobu možnost nebo právo bezplatně dítka, kdy v takovém případě o tom musí Zdravotní ústav vědomí Sirače slavit.

6.6
Zařízení pro pracovníky a dšinky

Není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak, musí Zhotovitel Personálu zhotovitele poskytnout veškeré potřebné vybavení a ochranné zařízení a provádět jeho údržbu. Zhotovitel musí také poskytnout zařízení pro Personál objednatelů tak, jak je stanoveno v Technické specifikaci.

6.7
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Zhotovitel musí za všech okolností přiměřeně; veškerá přiměřená preventivní opatření pro ochranu zdraví a bezpečnost Personálu zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravotnickými organizacemi musí Zhotovitel zajistit, aby byl za všech okolností na Staveništi a ve všech ubytovacích zařízeních pro Personál zhotovitele a Personál objednatelů k dispozici zdravotnický personál, zařízení první pomoci, ošetrovací a zachráněcí služba a aby byly vytvořeny vhodné podmínky pro splnění hmotných, sociálních a hygienických požadavků a pro prevenci epizemů.

6.8
Dozorování zhotovitelů

Během provádění Díla a tak dlouho poté, jak je to nutné pro splnění závazků Zhotovitele, musí Zhotovitel poskytnout veškerý potřebný dozor při plánování, organizování, řízení, vedení, kontrolování a zkoušení prací.

Pro dozorování musí být poskytnut dostatečný počet osob majících adekvátní znalosti a jazyka pro komunikaci (definované v Pod-článku 7.4 [Práce a jazyk]); a činnosti, které mají být vykonány (včetně požadovaných metod a technik, nebezpečí, která budou pravděpodobně zasahovat a metod prevence nežádoucích nebo nebezpečných provedení Díla.

6.9
Personál zhotovitele

Personál zhotovitele musí být ve své příslušné profesi a svém povolání přiměřeně kvalifikovaný, odborně zkušený. Správce stavby může požadovat, aby Zhotovitel odvolal (nebo dal k odvolání podnět) jakoukoli osobu zaměstnanou na Staveništi nebo Díle včetně Zástupce zhotovitele, když se ho to týká, která:

- (a) se svou stavbou chová nepřístojně nebo nevykazuje dostatečnou péči,
- (b) vykonává své povinnosti nekompetentně a nedobře,
- (c) neplní nějaké ustanovení Smlouvy nebo
- (d) selává v jednání, které je na úhrnu bezpečnosti, zdraví a ochrany životního prostředí.

23

Zhotovitel musí dát Správci stavby oznámení, kdykoli je jakákoliv práce dokončena a předtím než je zakryta, umístěna mimo dohled, případně zabudována do konstrukce nebo přepravena. Správce stavby pak musí buď bez nepřiměřeného zpoždění provést přezkoumání, kontrolu, měření nebo zkoušení, nebo dát okamžitě Zhotoviteli oznámení, že Správce stavby uvedené nepožaduje. Jestliže Zhotovitel oznámení nedá, a když je to Správce stavby požadováno, musí Zhotovitel práci odejít a pak obnovit a napravit, to vše na náklady Zhotovitele.

7.4
Zkoušení

Tento Pod-článek se použije na všechny zkoušky specifikované ve Smlouvě mimo Zkoušky po dokončení jsou i takové:

Zhotovitel musí poskytnout všechny příslušné, texty, dokumenty a jiné informace, elektriku, vybavení, pracovní hmoty, spotřební materiál, nástroje, pracovní sílu, materiály a vhodné kvalifikované a zkušené pracovníky tak, jak je to požadováno v obecním, vykonání specifikovaných zkoušek. Zhotovitel se musí se Správce stavby dohodnout na místě a době pro specifikované zkoušení jakéhokoli technologického zařízení, Materiálů a jiných částí Díla.

Správce stavby může podle Článku 13 [Varování a úprava] poznamenat místo nebo podmínky specifikovaných zkoušek nebo část Zhotovitelů pokyn k vykonání dodatečných zkoušek. Jestliže tyto poznamenání nebo dodatečné zkoušky prokážou, že zkoušené technologické zařízení, Materiály nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou, náklady vykonání této práce musí nést Zhotovitel bez ohledu na jiné ustanovení Smlouvy.

Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejmeně 24 hodin předem oznámení o úmyslu Správce stavby činit se zkouškou. Jestliže se Správce stavby na dokončení díla v dohodnutém čase nedostaví, může Zhotovitel přikročit ke zkouškám, jestliže nedostane od Správce stavby jiný pokyn a píše, že zkoušky proběhly za přítomnosti Správce stavby.

Jestliže Zhotovitel vznikne zpoždění anebo Náklady z důvodu činnosti těchto pokynů nebo jako následek zpoždění, za které odpovídá Objednatel, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Cena zhotovitele] k:

- (a) prodloužení doby za jakoukoliv takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.1 [Prodloužení doby po dokončení] a
- (b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus příslušné přiměřené zisku, které se vztahují do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Úrčení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

Zhotovitel musí Správci stavby řádně potvrdit zprávy o zkouškách okamžitě po dobu úspěšné provedení zkoušek musí Správce stavby povolit správci Zhotovitelova certifikátu o zkoušce nebo mu vydat potvrzení se stejným účinkem. Jestliže se Správce stavby zkoušky nezúčastní, píše, že výsledky přísluší za správné.

7.5
Odmítnutí

Jestliže se přezkoumáním, kontrolou, měřením nebo zkoušením zjistí u jakéhokoli technologického zařízení, Materiálů nebo řemeslného zpracování vada nebo jiný nesoulad se Smlouvou, může Správce stavby technologické zařízení, Materiály nebo řemeslné zpracování odmítnout tím, že dá Zhotoviteli oznámení s uvedením důvodů. Zhotovitel pak musí okamžitě vadu napravit a zajistit, aby byla odmítnutá položka v souladu se Smlouvou.

25

Jestliže je to vhodné, Zhotovitel musí jmenovat (nebo dát poomnit ke jmenování) nadhládku.

5.10
Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele

Zhotovitel musí Správci stavby předložit údaje o počtu Personálu zhotovitele v každé kategorii a údaje o počtu každého typu vybavení zhotovitele na Staveništi. Údaje musí být předloženy každý kalendářní měsíc ve formě schválené Správce stavby, dokud Zhotovitel nedokáže všem k datu dokončení známé nadcházející práce určené v Potvrzení o převzetí Díla.

6.11
Neukázněné chování

Zhotovitel musí za všech okolností přiměřeně; veškerá přiměřená preventivní opatření, aby zabránil jakýmkoli výtržnostem a jakémukoli neukáznému, nebo nepřístojnému chování Personálu zhotovitele nebo mezi Personálem zhotovitele a aby zajistil klad a ochranu osob a majetku na Staveništi a v jeho okolí.

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování

7.1
Standard provedení

Zhotovitel musí zajistit výrobu technologického zařízení, produktů a výrobu Materiálů a provést Dílo.

- (a) způsobem (je-li takový specifikován ve Smlouvě),
- (b) odborně a pečlivě v souladu s uznávanými osvědčenými postupy a
- (c) patřičně vybavenými zařízeními a ospečenými. Materiály, není-li ve Smlouvě specifikováno jinak.

7.2
Vzorky

Zhotovitel musí předložit Správci stavby následující vzorky Materiálů a relevantní informace, aby Správce stavby mohl dát souhlas k použití těchto Materiálů předtím, než budou zabudovány do Díla nebo použity při provádění Díla:

- (a) standardní vzorky Materiálů od výrobců a vzorky specifikované ve Smlouvě, to vše na náklady Zhotovitele a
- (b) dodatečné vzorky, ke kterým dá Správce stavby pokyn jako k Variaci.

Na každém vzorku musí být označen jeho původ a zamýšlené použití na Díle.

7.3
Kontrola

Personál objednatelů musí mít v jakoukoli rozumnou dobu:

- (a) plný přístup ke všem částem Staveništi a všem místům, ze kterých jsou získávány přírodní Materiály a
- (b) při produkci, výrobě a výstavbě (na Staveništi nebo jinde) oprávnění k přezkoumání, kontrolě, měření a zkoušení materiálů a řemeslného zpracování a oprávnění ověřit postup výroby technologického zařízení a produkce a výroby Materiálů.

Zhotovitel musí dát Personálu objednatelů plnou příležitost vykonat tyto činnosti včetně poskytnutí přístupu, zařízení, povolání a bezpečnostního vybavení. Žádná taková činnost nezabývá Zhotovitele jakoukoli odpovědností ani povinností.

24

Jestliže Správce stavby požaduje, aby byly technologické zařízení, Materiály nebo řemeslné zpracování znovu přezkoušeny, zkoušky musí být opakovány za stejných podmínek a poměrů. Jestliže odmítne a opakování zkoušek způsobí Objednateli dodatečné náklady, Zhotovitel musí podle Pod-článku 2.5 [Cena objednatelů] tyto náklady Objednateli uhradit.

7.6
Napravné práce

Baz ohledu na jakékoli předchozí zkoušky nebo potvrzení může dát Správce stavby Zhotoviteli ukyn, aby:

- (a) odvezl ze Staveništi a nahradil jakoukoli technologické zařízení nebo Materiály, které nejsou v souladu se Smlouvou,
- (b) odstranil nebo přemístil jakoukoli jinou práci, která není v souladu se Smlouvou, a
- (c) provedl jakoukoli práci, která je náležitě potřebná pro bezpečnost Díla, ať už kvůli nehodě, nepředvídatelné události nebo z jiného důvodu.

Zhotovitel musí splnit pokyn v přiměřené lhůtě, což je lhůta (je-li taková) specifikovaná v pokynu, nebo jinak, je-li náležitosti spolehlivě prolo pod odstavcem (c).

Jestliže Zhotovitel pokyn nesplní, je Objednatel oprávněn zaměstnat a zaplatit jiné osoby, které práci vykonají. Mimo rozsah, ve kterém byl Zhotovitel k platbě za práci oprávněn, musí Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 [Cena objednatelů] zaplatit. Objednatel všechny náklady, které vznikly kvůli tomu, že Zhotovitel pokyn nesplnil.

7.7
Vlastnictví technologického zařízení a materiálů

Každá položka technologického zařízení a Materiálů přechází, v rozsahu odpovědnosti Právce stavby, do vlastnictví Objednatelů, předtím, než se stane součástí Díla a jiných blem, jakmile nastane jedna z uvedených situací:

- (a) když je dodána na Staveništi;
- (b) když je Zhotovitel oprávněn k platbě za techniku technologického zařízení a Materiálů podle Pod-článku 6.10 [Plata za technologické zařízení a materiály v případě přerušení].

7.8
Poplatty

Není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak, Zhotovitel musí zaplatit všechny poplatky, zejména a jiné poplatky za:

- (a) přírodní Materiály získané mimo Staveništi a
- (b) odvoz materiálů z demolic a výkopů a dalších přebytečných materiálů (ať už přírodních nebo umělé vytvořených) mimo případů, kdy jsou prostory pro jejich uložení na Staveništi specifikovány ve Smlouvě.

8 Zahájení, zpoždění a přerušení

8.1
Zahájení prací na díle

Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejmeně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací. Není-li stanoveno jinak ve Zvláštních podmínkách, musí být Datum zahájení prací do 42 dnů po tom, co Zhotovitel obdrží Úpis o příjezu nabývat.

Zhotovitel musí zahájit provádění Díla co nejdříve, jak je to rozumné možné po Datu

26

zahrnutí práce a musí pak v praxích na Dře postupovat s náležitou opatrností a bez zpoždění;

Blat

[illegible][illegible]

podatki, ki kažejo, da se v Sloveniji v letih 2007-2010 povečalo število mladih, ki so se vključili v trg dela, vendar pa se v letih 2011-2012 zmanjšalo. V Sloveniji se v letih 2007-2010 povečalo število mladih, ki so se vključili v trg dela, vendar pa se v letih 2011-2012 zmanjšalo. V Sloveniji se v letih 2007-2010 povečalo število mladih, ki so se vključili v trg dela, vendar pa se v letih 2011-2012 zmanjšalo.

(i) obecný popis postupu, který Zbožíselé zamýšlí použít a obecný popis namýšlených přírodních látek

[illegible][illegible]

B.4 Pročlenění úlohy pro dokončení:

9.5 . . .
 Applications of the
 theory

Area covered: 2000

[illegible][illegible]

(c) Nepřezkoušený nástroj, který obsahuje a Věci určených pro tyto zbraně, například meč, zbraň vzhledem k tomu, že
(d) žádný z těchto, přibližně nebo o něco zvláštní, nebo přibližně Objeven
(e) tak, že rovnou objevuje nebo jiné zbraň, která Objeven aise na Slavnosti.

desiluzie a Zvezdare domovna, želja opremljenosti in predloženosti, želja po občutku, misli in duhovni svobodi, slabši vzponi po poti Pavlova 20.1. Cestni znakovi, ki jih morda niti nismo videli, kažejo, da smo v bližini. Vsi smo se spoznali, poznavali smo prejšnje učence in učitelje, razmišljali smo o prihodnosti, o prihodnosti našega sveta, o prihodnosti našega človeštva.

- (a) Zheleznitskiy's evidential decision problem. After over 60 years, it is by now regarded as the very first serious decision theory paper.
- (b) On getting zheleznitskiy into statistics. Zheleznitskiy's paper is probably the first Russian paper in statistics that is not a translation of a Soviet paper.
- (c) Zheleznitskiy's paper. It is a good first paper, but it is not a good second paper.

jestuže je v akrobatičnem

(ka) shvedski mislipo priš porneji sloviniki bi bil Du soka čez po bregih Dour pri dočimbi svetlo

(e) postop je (mislo bruce) potrdil za stelojam hamperkognem podla Pde Stan-ku B.3 [Pezmouyari]

z pramenů odlišných než těch, u kterých byl v roce 1990 nalezen B. 1. (přibližně 10 až 15 osob).
 Podle ústředí Městské policie v Praze, který obdržel podnět pro účely
 B. 2. (patronážní orgán), aktualizovaný na programem a pracovní postupem pro do-
 vání poznání, které zjednotí všechny poznání za účelem zřízení postupu a docho-
 zení účinné léčby pro obědovatele.

[illegible]

- (a) nafidit další opakování Přijímacích zkoušek podle Pod-článku 9.3;
- (b) odmítnout Dilo nebo Sekce podle okolností, jestliže tento neúspěch zbavuje Obědnavatele podstatě celého díla nebo Sekce, kdy v takovém případě Obědnavatel musí mít ty samé opravné prostředky, jako jsou poskytnuty v pod-odstavci (c) Pod-článku 11.4 [Neúspěšné odstranění vad]; nebo
- (c) vyslat Potvrzení o převzetí, pokud je tak požadován Objednavatelem.

V případě pod-odstavce (c) musí Zhotovitel postupovat v souladu se všemi jeho ostatními povinnostmi podle Smlouvy a Smluvní cena musí být ponížena o přiměřenou částku kompenzující Objednavatele sníženou hodnotu v důsledku tohoto neúspěchu. Jestliže příslušné snížení za tento neúspěch není ustanoveno (nebo metoda výpočtu není důstojná) ve Smlouvě, může Objednavatel požadovat, aby snížení (i) bylo důvodně odobráno oběma Stranami (pro účely narovnání v důsledku tohoto neúspěchu) a zapláceno před vydáním Potvrzení o převzetí, nebo (ii) určeno a zapláceno podle Pod-článku 2.5 [Cílný zhotovitel] a Pod-článku 3.5 [Účten].

10 Převzetí objednavatelem

10.1

Převzetí díla a Sekce

S výjimkou stanovenou v Pod-článku 9.4 [Neúspěšné přijímací zkoušky] musí být Dilo Objednavatelem převzato, když (a) bylo Dilo dokončeno v souladu se Smlouvou včetně náležitostí popsaných v Pod-článku 8.7 [Závěrečné doložení] a s výjimkou povolenou v pod-odstavcích (a) níže a (ii) bylo vydáno Potvrzení o převzetí Dila, nebo se má za to, že bylo vydáno v souladu s tímto Pod-článkem.

Zhotovitel může oznámením požádat Správce stavby o Potvrzení o převzetí ne dříve než 14 dnů před tím, než bude Dilo podle Zhotovitelova názoru dokončeno a připraveno k převzetí. Jestliže je Dilo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně požádat o Potvrzení o převzetí na každou Sekci.

Správce stavby musí do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele:

- (a) vyslat Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy bylo Dilo nebo Sekce dokončeno v souladu se Smlouvou a s výjimkou jakýchkoli drobných nedokonalostí prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní užívání Dila nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu (tuto dokud nebo pokud tyto příslušné nedostatky nejsou v této věci odstraněny); nebo
- (b) odmítnout žádost s uvedením důvodů a specifikováním práce, kterou má Zhotovitel provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto práci dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku.

Jestliže Správce stavby buď nevydá Potvrzení o převzetí, nebo neodmítne Zhotovitelovu žádost ve lhůtě 28 dnů, a jestliže Dilo nebo Sekce (podle okolností) jsou ve své podstatě v souladu se Smlouvou, má se za to, že Potvrzení o převzetí bylo vydáno v poslední den této lhůty.

10.2

Převzetí části díla

Správce stavby může, podle vlastního uvážení Objednavatele, vyslat Potvrzení o převzetí pro jakoukoli část Stavby.

Objednavatel nesmí užívat jakoukoli část Dila (inak než jako dočasné opatření, které je buď specifikováno ve Smlouvě, nebo dohodnuto oběma Stranami, pokud a dokud

Obědnavatel a Zhotovitel

10.1.2024

31

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Účten], aby bylo zřejmé, dohodl nebo určil.

10.4

Plochy vyžadující uvedení do původního stavu

Není-li v Potvrzení o převzetí stanoveno jinak, potvrzení pro Sekci nebo část Dila nepotvrzuje, že bylo dokončeno uvedení jakýchkoli pozemků nebo jiných ploch do původního stavu.

11 Odpovědnost za vady

11.1

Dokončení nedokonalých prací a odstranění vad

Dilo, Dokumenty zhotovitele a každá Sekce musí být ve stavu požadovaném Smlouvou (s výjimkou běžného opotřebení) do data uplynutí příslušné Závěrečné dohy, popřípadě do jejího, jak je to možné po jejím uplynutí, Zhotovitel proto musí:

- (a) dokončit jakoukoli práci, která není dokončena k datu ustanovenému v Potvrzení o převzetí během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Správce stavby a
- (b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození, jak, jak může být oznámeno Objednavatelem (nebo jeho jménem) < datum, nebo před datem uplynutí Závěrečné dohy Dila nebo Sekce (podle okolností).

Jestliže se objeví vada nebo poškození, musí být Objednavatelem (nebo jeho jménem) podáno příslušné oznámení Zhotoviteli.

11.2

Náklady na odstranění vad

Jakákoliv práce, na kterou odkazuje pod-odstavec (b) Pod-článku 11.1 [Dokončení nedokonalých prací a odstranění vad], musí být provedena na náklady Zhotovitele, když a v takovém rozsahu jak je lze přičíst:

- (a) jakékoli projektové dokumentaci, za kterou je odpovědný Zhotovitel;
- (b) Technologického zařízení, Materiálů nebo řemeslnému zpracování, které není v souladu se Smlouvou nebo
- (c) Zhotovitelovu nepřímým jakoukoli jinou povinností.

Když a v takovém rozsahu jak lze tuto práci přičíst k jakékoli jiné příčině, musí být Zhotovitel Objednavatelem (nebo jeho jménem) podáno okamžitě příslušné oznámení a musí se použít Pod-článek 3.3 [Postup při vadách].

11.3

Prodloužení záruční doby

Objednavatel je oprávněn podle Pod-článku 2.5 [Cílný objednavatel] k prodloužení Záruční doby Dila nebo Sekce, když a v takovém rozsahu, jak Dilo, Sekce nebo významné položka Technologického zařízení (podle okolností a po převzetí) nemohou být použity k zamýšlenému účelu z důvodu vady nebo poškození. Záruční doba však nesmí být prodloužena o více než dva roky.

Jestliže byla dodávka anebo montáž Technologického zařízení anebo Materiálů přerušena podle Pod-článku 9.8 [Přerušování prací] nebo Pod-článku 10.1 [Oprávnění zhotovitele přerušit práci], povinnosti Zhotovitele podle tohoto Článku se nepoužijí na, zkoušky vad, nebo opatření, které se objeví více než dva roky poté, co by jinak Záruční doba Technologického zařízení nebo Materiálů uplynula.

Obědnavatel a Zhotovitel

11.1.2024

33

Správce stavby nevydává Potvrzení o převzetí na tuto část. Avšak pokud Objednavatel užívá jakoukoli část Dila před vydáním Potvrzení o převzetí.

- (a) platí, že část, která je užívána, bys převzata od data, kdy je užívána.
- (b) Zhotovitel není odpovědný za oddělení této části od tohoto data, kdy odpovědnost přechází na Objednavatele a
- (c) musí Správce stavby po požadavku Zhotovitele vydat Potvrzení o převzetí na tuto část.

Potom co Správce stavby vydal Potvrzení o převzetí na část Dila, musí být Zhotovitel co nejdříve umožňující podniknout takové kroky, jak jsou potřebné k výkonu jakýchkoli neprovedených Přijímacích zkoušek. Zhotovitel musí vykonat tyto Přijímací zkoušky co nejdříve, jak je to možné před datem uplynutí příslušné Záruční doby.

Jestliže Zhotovitel vzniknou Náklady jako důsledek Objednavatelova přebírání anebo užívání části Dila, jiného než takového užívání, které je specifikováno ve Smlouvě nebo dohodnuto se Zhotovitelem, musí (i) část Zhotovitel Správce stavby oznámení a (ii) je oprávněn podle Pod-článku 26.1 [Cílný zhotovitel] k platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážka přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny. To omezení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Účten], aby dohodl nebo určil tyto Náklady a zisk.

Jestliže bylo vydáno Potvrzení o převzetí na část Dila (jinou než Sekci), musí být náhradě náhrady škody za zpoždění dokončení zbyvajících rozvah Dila snížena. Podrobně musí být také snížena náhrada škody za zpoždění zbyvajících rozvah, Sekce (je-li taková), v které je tato část obsažena. Za jakoukoli dobu zpoždění po datu naveném v tomto Potvrzení o převzetí, musí být vypočítáno poměrné snížení této náhrady škody za zpoždění podle poměru, kterým část Dila, která byla v tomto Potvrzení dotyka, k hodnotě Dila nebo Sekce (podle okolností) jako celku. Správce stavby musí postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Účten], aby dohodl nebo určil tyto poměry. Ustanovení tohoto odstavce se použijí pouze na denní sazbu náhrady škody za zpoždění podle Pod-článku 8.7 [Náhrada škody za zpoždění] a nesmí mít vliv na maximální částku této náhrady škody.

10.3

Příkazy při přijímacích zkouškách

Jestliže je Zhotovitel po více než 14 dnů bráněn vykonat Přijímací zkoušky z příčiny, za kterou je odpovědný Objednavatel, platí, že Objednavatel převzít Dilo nebo Sekci (podle okolností) v den, kdy by jinak byly Přijímací zkoušky dokončeny.

Správce stavby pak v souladu s tím musí vydat Potvrzení o převzetí a Zhotovitel musí vykonat Přijímací zkoušky co nejdříve, jak je to možné před datem uplynutí příslušné Záruční doby. Správce stavby musí vznest požadavek na vykonání Přijímacích zkoušek oznámením, které musí být podáno 14 dnů předem a v souladu s příslušným ustanovením Smlouvy.

Jestliže Zhotovitel vznikne zpoždění anebo Náklady jako důsledek tohoto zpoždění ve vykonání Přijímacích zkoušek, musí část Zhotovitel Správce stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Cílný zhotovitel] k:

- (a) prodloužení doby za jakoukoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a
- (b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážku přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

32

10.1.2024

Obědnavatel a Zhotovitel

11.4

Neúspěšné odstranění vad

Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození během přiměřené lhůty, může být Objednavatelem (nebo jeho jménem) určeno datum, kdy nebo do kdy mají být vada nebo poškození odstraněny. Zhotovitel musí být v tomto datu podán příslušné oznámení.

Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do tohoto oznámeného data a tato nápravná práce má být provedena na náklady Zhotovitele podle Pod-článku 11.2 [Náklady na odstranění vad], může Objednavatel (podle své volby):

- (a) vykonat práci, přiměřeným způsobem a na náklady Zhotovitele, sám nebo některým jiným, avšak Zhotovitel nese za tuto práci zodpovědnost; a zhotovitel musí Objednavateli zaplatit podle Pod-článku 2.5 [Cílný objednavatel] rozumně vynalézatelné náklady, které vznikly Objednavateli odstraněním vady nebo poškození;
- (b) požadovat, aby Správce stavby dohodl nebo určil přiměřené snížení Smluvní ceny v souladu s Pod-článkem 3.5 [Účten]; nebo
- (c) jestliže vada nebo poškození zbavuje Objednavatele v podstatě celého Dila, nebo jakékoli významné části Dila, ukončit Smlouvu jako celek nebo ve vztahu k takovým významným částem, které nemohou být užívány zamýšleným způsobem. Aritz by byla odcizena jakékoli práva podle Smlouvy nebo jiná. Objednavatel je pak oprávněn dostat zpět veškeré obnosy zaplacené za Dilo nebo za takovou část (podle okolností) s přičtením nákladů na financování a nákladů na demontáž uvedeného, vyklizení, Stavení a vrácení Technologického zařízení a Materiálů Zhotoviteli.

11.5

Odvaz vadného díla

Jestliže vada nebo poškození nemohou být uchyleno odstraněny na Stavení a Objevení a k tomu i k odstranění, může Zhotovitel likvidaci vad nebo poškození provést Technologického zařízení za účelem opravy odstav ze Stavení. Pro tento souhlas může být po Zhotoviteli požadováno, aby zvýší úroveň Zajištění splnění smlouvy o úplné náklady výměny těchto položek, nebo aby poskytl jiné vhodné zajištění.

11.6

Další zkoušky

Jestliže může práce na odstranění vad nebo poškození ovlivnit provedení výkonu Dila, může Správce stavby požadovat opakování jakýchkoli zkoušek uvedených ve Smlouvě. Požadavek musí být určen oznámením do 28 dnů po tom, co jsou vada nebo poškození odstraněny.

Tyto zkoušky musí být vykonány v souladu s postupem jakýchkoli příslušných zkoušek s touto výjimkou, že musí být vykonány na náklady Strany, která je podle Pod-článku 11.2 [Náklady na odstranění vad] odpovědná za náklady nápravné práce.

11.7

Právo na přístup

Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy, musí mít Zhotovitel takové právo na přístup k Dilu, jako je rozumně potřebné za účelem plnění ustanovení tohoto Článku, mimo situace, kdy by to bylo v rozporu s Objednavatelským přiměřeným bezpečnostním opatřením.

11.8

Zjišťování příčiny vady zhotovitelem

Je-li to požadováno Správce stavby, musí Zhotovitel pod vedením Správce stavby zjišťovat příčinu jakékoli vady. Jestliže vada nemá být odstraněna na náklady Zhotovitele podle Pod-článku 11.2 [Náklady na odstranění vad], musí být Náklady na zjišťování plus přirážka přiměřeného zisku dohodnuty nebo určeny Správce stavby v souladu s Pod-článkem 3.5 [Účten] a musí být zahrnuty do Smluvní ceny.

34

10.1.2024

Obědnavatel a Zhotovitel

- [illegible]

Variační úpravy

121

Define the variable

Variační metoda byl inovativný Společnostem staroby křesťanské lékařství Plavčákovi v pta
zvali Dita, buď pojmeme, nebo požadujeme, aby Zborovi předložil návrh.

Zhokovskij musí každou Věru provést a je v úžehu, pokud není chemické Společnosti, státní ozbrojené síly, vzhledem k tomu, že věd utěšuje dluh polské vlády pro Věru, sou pro Zhokovskijho doplnění. Je čtenářem tohoto článku, který Společnost vyzývá k akci, (a svědčí, že je to věd).

Katzen Vindicta m'is zabravat!

- [illegible]

Zpracování naší Slabou nikl pozdraví nebo močalkovat, pokud a odkud Správe
slabou nářít pozdraví k Váraci nebo k neschůzák

25

Wavelength (nm)

[illegible]

Návrh musí být připraven re. odvědy Zholovskida a musí obsahovat položky uvedené v Pod. článku 13.3 (Postup při varování).

destilovaním, ktorý sa odvíja od Spätsamstages, obsahuje zväčša viac zrnú a projektovú doklad

- (a) must be covered by a written contract.

225

122

Postupná snávková

[illegible]

- popis namíchané písně, která má být vyčtena v harmonogramu jejího provedení.

[illegible]

Každý pokrok provází vírice s požadavky na vědomí zázemí o Nakládání s
bydlení Státním záměrem Zvolení. Klaví musí potvrdit úřad.

Každá Variace musí být oceněna v souladu s Čl. 14 odst. 12 a 13 a oceněnať podle

13.4 Flakby v Ljufuškič, modnicks

[illegible]

13.5 Podmínky činnosti

[illegible]

35

Заповедь царя

- (b) časťou pokračovať v lastných Pôvodných úvodných platby 00, 56, and potom, čo Súdca potvrdí alebo vyvráti nárok na poskytnutie doplnení; a
- (c) časťou pokračovať v Pôvodných záverečných platbách do 50 dní potom, čo Opatrenie bude doručené; a

[illegible]

Nerulí ve Zlatéštině podzemní voda, musí být tedy poprvé zařazena na vyšetření z vodní sazby o 10 procentů více výše, než je dleštinu sazba související s vyšetřením. Pokud je sazba související s vyšetřením 10 procentů více výše, než je dleštinu sazba související s vyšetřením, musí být zařazena na vyšetření z vodní sazby o 10 procentů více výše, než je dleštinu sazba související s vyšetřením.

14.3

Phosphor 28, 1972

Zhotovitel je k této části oprávněn bez kontroly souhlasem svého pověřeného, a aniž by bylo dodána jakákoliv práva nebo oprávnění proslédit.

[illegible]

Quantita po tom, v ktorom prostredí žijú, môžu mať aj fyzikálne vlastnosti. Zvyš-
ňajú podstatu. Sociálne slabo je vyjadrené Zjednotenie. Vlastné by bolo Pôvodom a pô-
vahu bytí v čase. Sociálne majú bytí pramenia, ktoré sú v podstate 7. a 8. ročník. Jednotlivé
a vyjadrenie sklamalo po dobu uplynutí Zjednotenia. Sociálne. Toto pramenie žijú mäs-
ť, keď dajú pohyby 10. a 2. podľa vyjadrenia bytí, že sa odhodávajú sľučiť a rozdeliť.
Sociálne vďaka zjednoteniu komunity. Súčasťou sú.

[illegible]

Prí výpočtu účtu domácnosti sa nesmú zúčtovať žiadni úravní partneri (od-
diatek 3.7 Úpravy v oblasti zmeny registrácie) a Pod-článok 13.8 Úpravy v dohod-
kách (zmeny) a 13.9 Úpravy v dohodkách (zmeny) a 13.10 Úpravy v dohodkách (zmeny)

14.10

Wydział Inżynierii

Děti a dnu po zabavení Polvzení o převezli. Dle mus 270 000 let Spicetci starý před
tobí šest kopí Výchovně při dohledu s podíbrým dohledem v souladu s Fed
dákem 14.3 (kardos o panvém, probíhá předt, kde mrazí na):

•darken 14.3 Kézdő o polímer, púdovné prádlo, ktoré znečisťuje

(a) hodnotu u všech svých předchůdcích v souladu s 5a Směrnou k datu, sláncové nemu v Polvzení o převzetí Dila.

63) ochranný jazyk musí být jazyk, u kterých se Zmluvními stranami, ze kterých pocházejí, používají, a musí být jazykem, kterým se v dané oblasti používá podle zvyklostí. Ustanovení částky musí být v tomto vymezení v / dokončení zmluvního oddílu.

Zarbo's 10 pointers are:
 1. Use words carefully

Společně s tímto pak mi svými povolení v souhlasu s Prof. Stanovím 14.6.1958 připsal
mnohé podrobné pokyny!

16. Here we learn subdivisions C, D, E, and F, and the material is

16) Načrtni učesnik je pri predložitvi v skladu s 31. členom in
17) jaskovici dati: članovi, o katerih se Zgodovinski dokument, da mu dajemo r. z. z. z.
poda Smolov učesnik jaskovici

Keďže SoS má súhlasy predovšetkým s predstaviť žiadť náhlu inštaláciu o vývozných
medzi s novú úroveň ovien, med Zeleného predstaviť. Akékoľvek ďalšie informácie, aké sú
SoS má stavy, rovnako požadovať, a mási udebiť. Takto zhrnúť v havi, kde
spolu, odovzdať. Zeleného GPK mási pripať a SoS má stavy, predovšetkým Zeleného v
keďže má, sa byto odovzdať. Na toto odovzdať vy-
vážajú, SoS má stavy, predovšetkým Zeleného v

[illegible]

44.52

Prilohy k časopisu

[illegible]

Fig. 1. 1-3) α -D-glucopyranose, β -D-glucopyranose, and α -D-glucopyranose, respectively.

WYOMING POWER

Do 28.06.2016 po naložení živnostenského podnikání a písemného prohlášení o čerpání penězových záloží v souladu s Podčíslem 14.11 (Základní účetnictví) zahájena podnikání a Podčíslem 14.12 (Průběh podnikání a správa datování) zahájil m. j. Společnost s názvem Opatřitelství vyuka Polovina z definice podnikání, kterou 11.11.2016 uzavřel.

(a) konečná čistá zprůsobit a zaplacení a

(b) zástupce (o-í něj-), který má být zapomenut Ojgimatiem Zivotviev, nebo Zivotvievem Ojgimatiem, podle chování, co započítá vzhled k tomu, že Zivotvievem Ojgimatiem a všem jiným, ke kterým je Ojgimatiem opyten.

[illegible]

14.14 Skončení odpovědnosti objednatel
Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou zjevnou nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo prováděním Díla mimo případ (a) v takovém rozsahu, že Zhotovitel výslovně záměrně za tímto účelem částku.

- (a) do Závěrečného vyúčtování a také
(b) do Vyúčtování při dokončení popsaném v Pod-článku 14.10 (Vyúčtování při dokončení) mimo zjevnou věc, které se vyskytly po vydání Povolení a převzetí Díla.

Ienlo Pod-článek však neomezí Odpovědnost v případě jeho povinnosti odškodnění nebo Odpovědnost v případě odvodu, úmavného neplnění závazků nebo hrubé nedbalosti Objednatel.

14.15

Měny plateb

Smluvní strany musí být zaplacení v měně nebo měnách uvedených v Příloze k nabídce. Není-li ve Závěrečném podmínkách stanoveno jinak, když je takto uvedena více než jedna měna, platby musí být provedeny následovně:

- (a) jestliže byla Příloha smluvní částky vyjádřena pouze v Místní měně:
(i) poměry nebo částky Místních nebo Cizích měn a povná směnná kura, které se mají použít k výpočtu plateb, musí být stanoveny v Příloze k nabídce, pokud není Stanovení obchodního jmění;
(ii) platby a odpůčty podle Pod-článku 13.5 (Podmíněné obnosy) a Pod-článku 13.7 (Úpravy v důsledku změn legislativy) musí být provedeny v příslušných měnách a poměrech; a
(iii) jiné platby a odpůčty podle pod-odstavce (a) až (d) Pod-článku 14.5 (Základní o potvrzení průběžné platby) musí být provedeny v měnách a poměrech specifikovaných ve výše uvedeném pod-odstavci (a) i);
(b) platby nahrazení škody specifikované v Příloze k nabídce musí být provedeny v měnách a poměrech specifikovaných v Příloze k nabídce;
(c) jiné Zhotovitelovy platby Objednateli musí být provedeny v měně, v které by obnos Objednatel vynaložen nebo v takové měně, které může být Stanovení doložit;
(d) jestliže nějaká částka, kterou má zaplatit Zhotovitel Objednateli v konkrétní měně, přesáhne obnos, který má zaplatit Objednatel Zhotoviteli v této měně, může Objednatel zůstatek této částky část z část, které má jinak zaplatit Zhotoviteli v jiných měnách; a
(e) jestliže v Příloze k nabídce nejsou stanoveny žádné směnné kury, musí jimi být ty platné v den Závěrečného data a určené centrální bankou Země.

15 Ukončení smlouvy objednatel

15.1

Výzva k nápravě

Jestliže Zhotovitel neplní nějaký závazek, který vyplyvá ze Smlouvy, může Správce stavby oznámením po Zhotoviteli požadovat, aby dal toto neplnění do pořádku a napravil ho ve stanoveném přiměřeném čase.

15.2

Odstoupení ob ednatel

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, když Zhotovitel:

Obnosy a částky v měně

Pod-článek 15.1

47

48

- (a) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.2 (Zajištění splnění smlouvy) nebo s oznámením podle Pod-článku 15.1 (Výzva k nápravě);
(b) opouští Dílo nebo jinak jasně projevuje úmysl nescházet v plnění svých závazků, které má podle Smlouvy;
(c) bez rozumné odlohy;

- (i) nepokračuje v Díle v souladu s Článkem 3 (Zajištění splnění a přerušení), nebo
(ii) nepostupuje v souladu s oznámením vydaným podle Pod-článku 7.5 (Oznámení) nebo Pod-článku 7.6 (Nápravné práce) do 28 dnů po tom, co ho obdržel.

- (c) zřede Dílo podzhotoviteli nebo postoupí Smlouvu bez požadované dohody, zbankrotuje nebo se stane insolventním, de co likvidace, je u něj rozhodnutím zřezora správce konkurzní podstaty, jedná o vyřazení nebo pokračuje v podnikání ve prospěch svých věřitelů pod správcem konkurzní podstaty, opatrovníkem nebo manažerem, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) obdobný účinek jako jakýkoli z těchto událostí; nebo
(f) dá nebo nabídne (přímo nebo nepřímo) jakékoli osobě úplatek, dar, přímí, provizi nebo jinou hodnotnou věc jako pobídku nebo odměnu.

- (i) za to, že vykona nebo se zabývá nějakou činností ve vztahu ke Smlouvě, nebo
(ii) za to, že projev přezír nebo nepřezír, popřípadě se zabývá projevem přezír nebo nepřezír vůči nějaké osobě ve vztahu ke Smlouvě,

nebo, když kdekoli z Personálu Zhotovitele, jeho zástupců nebo Podzhotovitelů dá nebo nabídne (přímo nebo nepřímo) jakékoli osobě jakoukoli takovou pobídku nebo odměnu tak, jak je popsáno v tomto pod-odstavci (f). Pobídky a odměny smlouvované Personálu Zhotovitele, která jsou logičtí, však neoprávňují k odstoupení.

Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel potom, co do 14 dnů předem oznámení Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vyžádat Zhotovitele za Stavení. V případě pod-odstavců (a) a (f) však může Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.

Objednatelovo rozhodnutí odstoupit od Smlouvy nemá žádný vliv na jakékoli jiná práva Objednatel, která má podle Smlouvy nebo jinak.

Zhotovitel pak musí Stavení opustit a doručit Správce stavby jakékoli požadované věci určené pro dílo, všechny Dokumenty Zhotovitele a další projektovou dokumentaci jím nebo pro něj u doloženou. Zhotovitel však musí vyřadit veškeré úsilí, aby inak postupoval v souladu s přiměřenými pokyny obsaženými v oznámení (i) ve věci postoupení jakékoli podzhotovitelské smlouvy a (e) za účelem ochrany života a majetku nebo jiných bezpečnostních Děl.

Po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo nebo zajistit, aby ho dokončil jakýkoli jiný subjekt. Objednatel a tyto subjekty pak mohou použít jakékoli věci určené pro dílo, Dokumenty Zhotovitele a další projektovou dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo jeho jmenem.

Objednatel pak musí dát oznámení, že Vyřazení Zhotovitele a Dočasné dílo bude vydáno Zhotoviteli na Stavení nesc v jeho blízkosti. Zhotovitel může okamžitě na své náklady

Obnosy a částky v měně

Obnosy a částky v měně, jako odlohy

a náklady zařadí jejich odložení. Jestliže však do té doby Zhotovitel nezaplatí nějakou platbu náležející Objednateli, mohou být tyto položky Objednatelům prodávány za účelem úhrady této platby. Jakýkoli zůstatek z výnosu musí pak být Zhotoviteli zaplacen.

15.3

Oznámení k datu odstoupení

Co nejdříve, ak je to možné po tom, co oznámení o odstoupení podle Pod-článku 15.2 (Odstoupení objednatel) nabylo účinnosti, musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby ohodil nebo určil hodnotu Díla. Vše určených pro dílo: Dokumenty Zhotovitele a jakékoli jiné úkony náležející Zhotoviteli za práce provedené v souladu se Smlouvou.

15.4

Platba po odstoupení

Přitom, co oznámení o odstoupení podle Pod-článku 15.2 (Odstoupení objednatel) nabylo účinnosti, může Objednatel:

- (a) postupovat v souladu s Pod-článkem 2.5 (Cílemy objednatel),
(b) zadržet další platby Zhotoviteli až do zjištění nákladů na provedení, dokončení a odstranění všech vad, škod za zpoždění dokončení (součástí) a veškerých jiných nákladů, které vznikly Objednateli, a nebo
(c) získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které vznikly Objednateli a veškeré další náklady na dokončení Díla po započítání všech částek náležejících Zhotoviteli podle Pod-článku 15.5 (Oznámení k datu odstoupení). Po získání náhrady jakýchkoli takových ztrát, škod a dalších nákladů, musí Objednatel zůstatek Zhotoviteli zaplatit.

15.5

Oprávnění objednatel vypovědět smlouvu

Objednatel je oprávněn kdykoli Smlouvu vypovědět podle vlastního uvážení oznámením takové výpovědi Zhotoviteli. Výpověď nabytí účinnosti 28 dnů po tom, co buď Zhotovitel obdržel toto oznámení, nebo Objednatel vrátil Zajištění solnění smlouvy, podle toho co nastane později. Objednatel nesmí vypovědět Smlouvu podle tohoto Pod-článku kvůli tomu, aby Dílo provedl sám nebo nechal Dílo provést jiným Zhotovitelem.

Po této výpovědi musí Zhotovitel odstoupit v souladu s Pod-článkem 16.3 (Skončení prací a odložení vybavení Zhotovitele) a musí mu být zaplacen v souladu s Pod-článkem 19.6 (Dobrovolené odstoupení, platba a osvobození z práva).

16 Přerušení a ukončení smlouvy Zhotovitelem

16.1

Oprávnění Zhotovitele přerušit práci

Jestliže Správce stavby nevdá povolení v souladu s Pod-článkem 14.6 (Výdělí povolení o průběžné platby) nebo Objednatel nepostupuje v souladu s Pod-článkem 2.4 (Zajištění financování objednatel) nebo Pod-článku 14.7 (Platba), může Zhotovitel po tom, co dá nejméně 21 dnů předem Objednateli oznámení, přerušit práci (nebo snížit rychlost práce, pokud a dokud Zhotovitel neopráví Povolení platby, přiměřený důkaz nebo platbu podle okolností a tak, jak je to popsáno v oznámení).

Toto jednání Zhotovitele nemá žádný vliv na jeho oprávnění na poplatky za financování podle Pod-článku 14.8 (Zpožděná platba) a na odstoupení podle Pod-článku 6.2 (Odstoupení Zhotovitelem).

Jestliže Zhotovitel náležitě takové Povolení platby, důkaz nebo platbu obdrží (jak je to popsáno v příslušném Pod-článku) a ve výše uvedeném oznámení přitom tím, než se

Obnosy a částky v měně

Pod-článek 16.1

49

50

16.3

Skončení prací a odložení vybavení Zhotovitele

Potom, co oznámení o ukončení smlouvy podle Pod-článku 15.5 (Oznámení objednatel vypovědět smlouvu), Pod-článku 16.2 (Odstoupení Zhotovitelem) nebo Pod-článku 19.6 (Dobrovolené odstoupení, platba a osvobození z práva) nabylo účinnosti, musí Zhotovitel okamžitě:

- (a) skončit veškerou, celou práci mimo takovou práci, ke které byl vydán pokyn Správce stavby za účelem ochrany života a majetku nebo pro bezpečnost Díla.

Obnosy a částky v měně

Obnosy a částky v měně, jako odlohy

nikoli experta, se kterým se MAB ani, musí být Shariati vzájemně dohodnout, když se dohodne, jakým způsobem. Každá strana je odpovědná za způsob provedení této odměny.

aby k ní vyjel na svéi práci. Zároveň zů Stan so rcevní radě ČAD o jistém záležitosti bez domovy a dítka Stou.

[illegible][illegible]

Novochopnost **2023**

Idolizacja nacjonalistycznej przeszłości, jawnymi

Prof. Ing. Jaroslav Váňa

[illegible][illegible]

pak přiměřený soudný je (neboť je zřejmý účelný záměr) uvedený v Příloze k nálezu m. j. po podání, ku jednání nebo obou stran a po celých 25 letech po podání Strany, totožnosti čarů DAB přezkoumat. Takto jmenovaní museli být kumulativně, každá Strana se odvolává za zaplacení poloviny celkové finanční částky, nebo přiměřený účelný soudný

**Ziskovni razločitev za
posredovalne storitve**

[illegible]

Y pibace iklerns DAB pial. 2e DAB obrzaze akove pozm k dail, kdy to obrzaze priedseda DAB.

Ode Strany musí DaB okamžitě poskytnout veřejné dostupné informace, pokud na Savenišťě a vlnodné záleření jímé DaB požadaje, aby mohla spoj. zadržet DaB. Part. ze DaB nepodje jéto rozhodoe jrozhodci.

Met, 26 CAD nejstře jeno vzhodna rozhodci

[illegible]

Mesozojská křivka ze Šternu s rozchodnutím D4a, máže do 20 dnů po obědění, rozchodnutí celá dráha Šternu začíná s druhým rozchodem, jestliže D4a nepůjde tak rozchodnutí ve řadě 8a dnu máže, v jiné sestavě máže po obědění poslední, pak máže křivka ze Šternu do 20 dnů po ion, což máže uplynout celá dráha Šternu řadě odměny o druhém rozchodu.

[illegible][illegible][illegible]

20.5
Pazhodu Kuzh

(a) spor musí být s konečnou platností rozhodován podle Řádu pro rozkladní člen
Mazinirodny obchodní korporacy.

44) *článok 14 (Právo a jazyk).*

Rozmnoženie (reprodukcie) je proces oparením k zástupnímu, posudzovanému koncom, javu (ochod) dozrievaní, ušľachťovaní, dozrievaní alebo ušľachťovaní. Spravidla slúži ako základný rozdiel medzi DAB a výskumom, čo sa týka toho, ako sa rozvíja. Spravidla slúži k tomu, aby bol výskum priamo spojený s tým, ako sa rozvíja v jednom zvláštnom vzťahoch so životom, ktorý je spojený.

