

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo ze dne 26.06.2023**

Smluvní strany, tj.:

**Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola,  
střední škola a školní jídelna, Místo 66**

se sídlem: Místo 66, 431 58 Místo

zastoupena: [redacted] ředitelkou

IČO: 613 45 741

telefon: + [redacted]

e-mail: [redacted]@vudds.cz

číslo účtu: 37437441/ 0710

bankovní spojení: ČNB

(na straně jedné, dále jen jako „**Objednatel**“)

a

**KECIP, s.r.o.**

**IČO: 254 26 842**

se sídlem: Průmyslová 16, Verněřov, 431 51 Klášterec nad Ohří

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem

č. účtu: 35-1913970217/0100

bankovní spojení: KB, a.s.

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] jednatel

tel: + 420 [redacted]

email: info@kecip.cz

(na straně druhé, dále jen jako „**Zhotovitel**“)

smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo ze dne 26.06.2023 (dále také jako „SOD“)

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 k SOD na veřejnou zakázku s názvem „**VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 –dodávka vybavení nové budovy školy**“, je úprava smluvního vztahu smluvních stran, a to článku II. Předmět smlouvy a předmět plnění, kdy vzhledem k tomu, že provedené změny nemají vliv na výslednou cenu za předmět plnění, nedojde ke změně sjednané ceny a vyjma změny jednotlivých položek předmětu plnění zůstávají všechna ostatní ustanovení SOD platná a účinná v původním znění.
2. Tento dodatek je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, odráží současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a jeho uzavřením se dodatek stává nedílnou součástí SOD.
3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“). Vzhledem ke skutečnosti, že shora identifikovaná veřejná zakázka malého rozsahu nebyla zadávána v zadávacím řízení podle ZZVZ, a to v souladu s ust. § 31 ZZVZ a s ohledem na to, že se výsledná cena za předmět plnění nemění, tj. veřejná zakázka nadále splňuje limity pro veřejnou zakázku malého rozsahu, nedojde k uplatnění ust. § 222 ZZVZ.

4. Odůvodnění provedených změn:

4.1. na základě požadavků objednatele byly provedeny úpravy týkající se rozměrů a počtu ks u položek č. 23, 24, 31, 41 a 45, položkového rozpočtu. Bližší popis provedených změn obsahuje změnový list č. 1, který je nedílnou součástí této dohody. Dojde tak ke zvýšení ceny o 636.440,00 Kč bez DPH a současně dojde ke snížení ceny o 636.440,00 Kč bez DPH.

5. Provedené změny v SOD:

a) Článek II. odst. 2.1. SOD Předmět smlouvy a předmět plnění nově zní:

*„Předmět této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se dodavatel zavazuje pro objednatele dodat předmětné vybavení nové budovy školy ve lhůtě a za podmínek v této smlouvě uvedených, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky, a v souladu s výkazem výměr a zadávací dokumentací veřejné zakázky (dále jen „Dodávka“). Bližší popis Dodávky je uveden ve výkazu výměr, který má dodavatel k dispozici. Předmět této smlouvy se dále rozšiřuje o dodávky vybavení specifikované ve změnovém listu č. 1.“*

6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění tohoto dodatku v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškerá jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu SOD ve znění tohoto dodatku.
8. Pokud by SOD ve znění tohoto dodatku neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností smluvních stran odůvodněné, smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
9. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu dodatku prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

10. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento dodatek byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a dodatek je tak uzavřen platně a účinně.

Přílohy: Změnový list č. 1

Místo dne: **14. 07. 2023**

Klášterec nad Ohří dne: **10. 07. 2023**

Výchov se školou,  
základní škola,  
střední škola a školní jídelna,  
PhDr. Místo 66  
Místo 66  
Místo 66  
Objekt: základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66  
431 58 Místo  
IČ: 61345741

za KECIP, s.r.o.  
Zhotovitel  
Zhotovitel  
Zhotovitel

KECIP  
s.r.o.

4

Dodací adresa: Průmyslová 16, 431 51 Klášterec n/O  
Fakturační adresa: V Zátiší 789, 431 51 Klášterec n/O  
IČO: 25426842 DIČ: CZ25426842  
tel: +420 325 621 221 www.kecio.cz



## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: "VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – dodávka vybavení nové budovy školy"

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu

1

Stavební podíl:	SO 01 - vybavení školy	Název:	ZL01 - vybavení školy
<b>Popis změny:</b> Změnový list: - na základě požadavků objednatel byla provedena úprava rozměrů u položky č. 41 - Skříň vysoká (ŠxVxH 560x2000x450 mm) a navýšen počet z důvodních 4 na 9 kusů - na základě požadavků objednatel byla provedena úprava rozměrů u položky č. 24 Katedra vyučujícího (ŠxH 1100x700 mm) - na základě požadavků objednatel byla provedena úprava rozměrů u položky č. 23 Katedra vyučujícího (ŠxH 1100x700 mm) - změnový list č. 1 obsahuje položky č. 45 z chodby, kde došlo k rozhodnutí, že nebudou kupovány oslové šatní skříňky - předmět díla se rozšíří o přídatný stůl, jedací, jedací židli, skříňovou sestavu š. 3000 x v. 2150 x hl. 400 mm, vestavnou šatní skříň a konferenční stůl, a to vše k položce č. 31 řaditelská			
Položky ze smluvního rozpočtu Položky, které smluvní rozpočet neobsahovaly - položky z URS			
<b>Zdůvodnění změny:</b> Změnový list zahrnuje: - u některých položek nabytku došlo ke snížení počtu kusů - u některých položek došlo ke změně rozměrů s ohledem na větší využitelnost prostoru			
Stavba:	0	Číslo stavby:	0
		Změnový list č.:	1
Dopady:	do projektové dokumentace:	ano	
	do časového plánu:	ne	
	do ceny	ano	
	rozbor ceny viz příloha	zvýšení o:	636 440,00 Kč
		snížení o:	-636 440,00 Kč
		celkem	0,00 Kč
Zdroj financování změny:	Dodatek k SoD	1	
Navrhovatel změny - firma, jméno:	KECIP s.r.o. Ctělých Písek	Popis	4
Souhlasím		Dodací adresy: Věrné Mlýnská 16, 431 51 Klášterec n/O Faktur. adresa: Žalůš 789, 431 51 Klášterec n/O IČO: 25426842, DIČ: CZ25426842 tel: 777 820 170-1 • www.kecip.cz	
Vyjádření TDI:		Popis	
Vyjádření objednatele:	Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.	Popis	
Doporučení:	Souhlasím / Nesouhlasím.	Popis	
Závěrečné stanovisko:	Změna se schvaluje / neschvaluje.	Popis	

V Klášterci nad Ohří: 10.7.2023

PhDr. Věra Smolčková  
 Změnový list, dětský domov se školou,  
 základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66  
 431 58 Místo  
 IČ: 61345741

SOUPIS PRACÍ

Místo  
VU DDS, ZS SS a SJ Místo 38

10.07.2023  
Kap Atelier

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
<b>Odpočet</b>							-636 440,00
1	K	41	Skříň vysoká (ŠxVxH 1700x2000x600 mm)	ks	3,000	3 900,00	79 200,00
2	K	24	katedra vyučujícího (ŠxH 300x700 mm)	ks	5,000	3 300,00	42 500,00
3	K	23	katedra vyučujícího (ŠxH 1300x700mm)	ks	3,000	3 900,00	71 200,00
4	K	30	stohovatelný stůl ( 1400x600 mm)	ks	18,000	4 600,00	82 800,00
5	K	45	skříňka šatní ocelová (tloušťka mat. 0,7 0 mm, soki 50 mm)	ks	10,000	3 800,00	38 000,00
6	K	31	fedélna	ks	1,000	48 000,00	48 000,00
7	K	34	stůl žakovský ( Šx H 1300x 500 mm)	ks	24,000	4 200,00	100 800,00
8	K	37	tabule na popis fixem (200x120 cm)	ks	2,000	12 000,00	24 000,00
9	K	39	kovění do podlahy (hmoždinka 8x50)	ks	32,000	45,00	1 440,00
10	K	40	kabelový žlab k lavicím (ŠxHxV 1760x150x760 mm)	ks	8,000	2 800,00	22 400,00
11	K	49	židle konferenční	ks	66,000	850,00	56 100,00
12	K	50	židle studentská	ks	40,000	1 750,00	70 000,00
<b>Přípočet</b>							636 440,00
1	K	23	změněno na katedra vyučujícího (ŠxH 1100x700 mm)	ks	1,000	8 980,00	8 980,00
2	K	23	změna na katedra učitele (ŠxH 1800 x 600mm)	ks	7,000	15 900,00	111 300,00
3	K	24	změněno na katedra vyučujícího (ŠxH 1100x700 mm)	ks	5,000	8 980,00	44 950,00
4	K	30	změněno na stůl 1600x600	ks	1,000	5800	5 800,00
5	K	30	stohovatelný stůl ( 1400x600 mm)	ks	6,000	4 600,00	27 600,00
6	K	31	fedélna	ks	1,000	37 600,00	37 600,00
			přídavný stůl jednací	ks	1,000	5 800,00	5 800,00
			jednací židle	ks	2,000	4 800,00	9 600,00
			skříňová sestava s. 3000 x v. 1150 x hl. 400 mm, dolní oplot uzavřená, horní otevřená policová (ukládání šanonů)	ks	1,000	25 800,00	25 800,00
			vestavná šatní skříň š. 1100x v. 2150x hl. 600 mm, část na ramínka, část policová, posuvné dveře	ks	1,000	12 000,00	12 000,00
			konferenční stůl - 800x400x 450 mm	ks	1,000	2 900,00	2 900,00
			skříňová sestava L š.2500 x hl. 3000 x v.1000 mm - sestava 8ks otevřených 800 mm širokých policových skříní + jedna uzavřená, zamýkatelná; celá sestava překrytá PD v délce 2m beton tmavý F-87 Eppe; součástí sestavy bude	ks	1,000	48 100,00	48 100,00
			skříňová sestava do L (5650 x 4000 mm)	ks	1,000	17 600,00	17 600,00
7	K	34	změna na stůl žakovský ( Šx H 700 x 500 mm) + jiné technické řešení	ks	8,000	4 200,00	33 600,00
8	K	40	kabelový žlab k lavicím (ŠxHxV 1760x150x760 mm)	ks	4 000	2 800,00	11 200,00
9	K	41	změněno na skříň vysoká (ŠxVxH 580x2000x450 mm)	ks	8,000	5 950,00	47 600,00
10	K	41	změna na skříň vysoká (ŠxVxH 1600 x 2000 x 450 mm) + zamýkání + jiné technické řešení	ks	4,000	10 400,00	41 600,00
11	K	49	změněno na židle s pérovou podnoží	ks	56,000	1 750,00	98 000,00
12	K	49	změněno na židle pistová s kolečky	ks	10,000	2 990,00	29 900,00
13	K	50	změna na židle studentská + jiné technické řešení	ks	8 000	1 550,00	12 400,00

Celkem odpočet  
Celkem přípočet

-636 440,00 Kč  
636 440,00 Kč

Celkem

0,00 Kč