

## Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo (č. zhotovitele 8/2022/1461) uzavřené dne 13.9.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na zakázku s názvem:

### ***Skládka odpadů Hrádek u Pacova – III. etapa skládky***

#### I SMLUVNÍ STRANY

##### 1. Objednatel:

Obchodní firma: **SOMPO, a.s.**  
Sídlo: Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov  
Spisová značka: B 895 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
IČO: 25172263  
DIČ: CZ25172263  
Zastoupený: Ing. Lukášem Vlčkem – předsedou představenstva  
Mgr. Janem Brožkem – členem představenstva  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu: 224835285/0300  
Telefon: 565 323 012  
E-mail: sompo@sompo.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Radek Lapáček, ředitel společnosti, e-mail: [lapacek@sompo.cz](mailto:lapacek@sompo.cz),  
tel.: 724 859 767  
Profil zadavatele: [https://ezak.straziste.cz/profile\\_display\\_266.html](https://ezak.straziste.cz/profile_display_266.html)  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Vlček, Mgr. Jan Brožek  
Zástupce ve věcech technických: technický dozor stavebníka Ing. Pavel Douša

dále jen **objednatel**

##### 2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **DAICH spol. s r. o.**  
se sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor  
spisová značka: u KS v českých Budějovicích, oddíl C, vložka 429  
IČ: 42407559  
DIČ: CZ42407559  
Zastoupena: Josefem Kubíkem – jednatelem, Tomášem Křížkem – jednatelem  
bankovní spojení: KB Tábor  
číslo účtu: 240546301/0100  
telefon: 381 252 463  
e-mail: info@daich.cz  
Zástupci zhotovitele:  
Josef Kubík, Tomáš Křížek – jednatele společnosti ve věcech smluvních (tel. 381 252 463)  
Josef Kubík, Tomáš Křížek – jednatele společnosti ve věcech technických (tel. 381 252 463)

dále jen **zhotovitel**

**Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.**

## II PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně čl. IV.1. smlouvy o dílo v důsledku nutnosti provedení následujících tzv. nepodstatných změn závazku ze smlouvy:

- **Změnový list č. 7** – vícepráce ve výši 162 859,20 Kč bez DPH. Jedná se o vícepráce související se skutečným množstvím skryté ornice. Změna je podložena položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- **Změnový list č. 8** – vícepráce ve výši 1 136 142,00 Kč bez DPH. Ve výkazu výměr a kontrolním rozpočtu je uvedeno menší množství drenážního kameniva fr. 16–32 mm, než je jeho skutečná potřeba. K tomu došlo administrativním pochybením při sestavování rozpočtu. Změna je podložena položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Změna závazku ze smlouvy je realizována dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jako dodatečné stavební práce (vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, i když jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny se započtením změny dle dodatku č. 2 činí celkem 10,78 % původní hodnoty závazku.

*Článek č. IV.1. smlouvy o dílo se v důsledku uvedených změn mění z původního znění:*

Celková cena díla bez DPH ve znění dodatku č. 2	34 525 458,20 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	7 250 346,22 Kč
Celková cena díla vč. DPH	41 775 804,42 Kč
<i>Na nové znění:</i>	
Celková cena díla bez DPH	34 525 458,20 Kč
+ vícepráce dle § 222 odst. 6 zákona	1 299 001,20 Kč
<b>Celková cena díla po změnách bez DPH</b>	<b>35 824 459,40 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>7 523 136,47 Kč</b>
<b>Celková cena díla vč. DPH po změnách</b>	<b>43 347 595,87 Kč</b>

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

## III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu, účinnosti nabude dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv vtísni za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po dvou vyhotoveních.

**IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN**

V Pelhřimově dne <u>12.07.2023</u>	V Táboře dne <u>12. 07. 2023</u>
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Ing. Lukáš Vlček	Tomáš Křížek
Předseda představenstva	jednatel společnosti
Mgr. Jan Brožek	
Člen představenstva	