



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## DODATEK Č. 2 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO)

číslo smlouvy Objednatele: **16PT-001525/22**  
číslo smlouvy Zhotovitele: **22AZ200100000061 (22-305)**  
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

**105 – I/57 Opava, jižní obchvat Olomoucká - Bruntálská, podrobný GTP**  
uzavřené na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na GTP středních a větších staveb  
pozemních komunikací 2020“, ev. č. 01ST-000766

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

e-mail:

tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

[Redacted contact information for Ředitelství silnic a dálnic ČR]

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

### **PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP středních a velkých staveb PK**

**AZ GEO, s.r.o.**

se sídlem:

IČO, DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

Ostrava, Slezská Ostrava, Chittussiho 1186/14

25358944, CZ25358944

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9916

společnost s ručením omezeným

[Redacted bank account information for PRAGOPROJEKT/AZ GEO]

zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

[REDACTED]

*jako správce společnosti „PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP středních a velkých staveb PK“*

a

**PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
právní forma:  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4  
45272387  
CZ45272387  
akciová společnost

[REDACTED]

*jako společník společnosti „PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP středních a velkých staveb PK“*

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“, samostatně jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo)

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

v tomto znění:

**Preambule**

A. Smluvní strany spolu uzavřely dne 16. 12. 2022 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo), číslo smlouvy Objednatel: 16PT-001525/22, číslo smlouvy Zhotovitele: 22AZ200100000061 (22-305) (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele poskytnout Objednateli plnění, spočívající ve zpracování podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu „**105 – I/57 Opava, jižní obchvat Olomoucká - Bruntálská, podrobný GTP**“, v rozsahu, jak je Smluvními stranami ujednán ve Smlouvě, resp. v Příloze č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění. Dále spolu Smluvní strany uzavřely dne 31. 01. 2023 ke Smlouvě Dodatek č. 1, jehož předmětem byla změna správce společnosti „PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP středních a velkých staveb PK“.

B. V průběhu provádění prací vyvstala potřeba na změnu závazku(ů) vyplývajícího(ch) ze Smlouvy, která spočívala v provedení méněprací a víceprací. Podrobný popis změn závazku(ů) ze Smlouvy včetně odůvodnění je uveden pod písmeny C a D Preambule.

Změna závazku(ů) není podstatnou změnou Smlouvy a je sjednána v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

C. U některých položek obsažených v Soupisu prací došlo k provedení víceprací či méněprací, a to zejména s ohledem na:

- zpřesnění přístupnosti a posunutí vrtů s ohledem na výskyt inženýrských sítí některých vrtů in-situ,
- geologické skladby zastížené při realizaci průzkumných prací vrty (některé vrty byly prohloubeny a některé zkráceny),
- Vzhledem k mohutnosti mostních konstrukcí SO201 a SO202 bylo osazeno monitorovacím čidlem HG vrty po obou stranách vodoteče pro sledování hladiny podzemní vody na obou stranách vodotečí (pol. 6.9),
- neexistenci více zvodně ve vrtech (suché vrty),
- neexistenci více zvodní, které by bylo nutné oddělovat jílocementovou suspenzí,
- vzhledem ke geologické skladbě nebyl odebrán předpokládaný počet vzorků (např. nedostatek jílovité frakce zemin k odebrání neporušených vzorků, odběr porušených vzorků v jednoduchých geologických podmínkách, aj.),
- škody na pozemcích byly menší.

S ohledem na výše uvedené bylo nutno upravit podrobný GTP o potřebné výsledky, a to v následujících položkách, kde jsou **vykazovány méněpráce**:

- **1.2.7** Provozní pažení a odpažení vrtů (snížení z 400 bm na 232 bm),
- **1.2.11** Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí (snížení z 359 na 0 bm),
- **1.2.16** Škody na pozemcích (snížení kpl z 100 000 na 58 940 Kč),
- **1.3.4** Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vtláčným břitovým odběrákem (snížení z 77 ks na 68 ks),
- **2.7** Statické penetrační zkoušky CPT (snížení z 180 bm na 169 bm),
- **4.2** Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek") - (snížení ze 77 ks na 50 ks),
- **4.3** Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) – stlačitelnost (snížení z 5 ks na 0 ks),
- **4.9** Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška UU (snížení z 16 ks na 14 ks),
- **6.3** Hydrodynamické zkoušky - krátkodobé (orientační) po dobu 24 hod (snížení z 5 ks na 4 ks).

Na druhé straně bylo s ohledem na výše uvedené nutno doplnit podrobný GTP o potřebné výsledky a to v následujících položkách, kde jsou **vykazovány vícepráce**:

- **1.2.10** Likvidace vrtů hutněným záhozem (navýšeno z 297 na 656 bm),
- **1.3.1** Odběr vzorků zemin / hornin - porušené - třída 3B (navýšeno ze 106 na 116 ks),

- **4.1.** Základní klasifikační rozbor vzorku 3B ("porušený vzorek") – (navýšeno ze 105 na 108 ks),
- **4.4** Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem (navýšeno z 21 ks na 24 ks),
- **4.6** Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnavosti / prosedavosti - (navýšeno ze 7 ks na 9 ks),
- **6.9** Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace průzkumu (původně 2 vrty po dobu 3 měsíců = 6 měsíců, navýšeno na 4 vrty po dobu 3 měsíců = celkem 12 měsíců).

D. S ohledem na shora uvedené se Smluvní strany dohodly na změně Ceny za poskytované plnění dle Smlouvy, která se v důsledku skutečností uvedených pod písmeny C a D Preambule, snižuje o částku **178.722 Kč bez DPH** (slovy: *jednostosedmdesátosmtisícsetdvacetdva korun českých*).

## **Článek I. Předmět Dodatku č. 2**

1.1 Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli dohodly na změně odst. 1. Článku II. *Cena za poskytované plnění* Smlouvy, a to následovně:

Původní znění dle Smlouvy:

*1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítává jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:*

<i>bez DPH:</i>	<i>6 499 209 Kč</i>
<i>DPH:</i>	<i>1 364 834 Kč</i>
<i>včetně DPH:</i>	<i>7 864 042 Kč</i>

*Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.*

se **ruší a nahrazuje** novým zněním:

*1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítává jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:*

<i>bez DPH:</i>	<i>6 320 487 Kč</i>
<i>DPH:</i>	<i>1 327 322 Kč</i>
<i>včetně DPH:</i>	<i>7 647 789 Kč</i>

*Podrobná specifikace ceny tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 2.*

1.2 Ostatní ustanovení Článku II. *Cena za poskytované plnění* Smlouvy zůstávají beze změny.

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 2 neupravená, zůstávají i nadále v celém rozsahu v platnosti.
- 2.2 Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do Dodatku č. 2 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 2), a to oběma Smluvními stranami.
- 2.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Objednatелеm. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je následující příloha:
  - č. 1 - Podrobná specifikace ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.













