

Změnový list č. 1 ze dne 13.07.2023

Název stavby:	Zhotovení a dodávka znaku města Mostu a znaku ČR - nerez 3D		
Číslo smluvního vztahu:	obj 916/OI/2023		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1/2 434 01 Most IČO: 00266094	Zhotovitel: ID Art s.r.o. Radlická 996 150 00 Praha 5 IČO: 29358191		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> termín dodání do 7.8.2023			
<u>Nové řešení:</u> termín dodání do 25.8.2023			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Z důvodu provozních vlivů se prodlužuje termín dodání 3D znaků.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---		
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	155 666,50 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	---		
Nová cena díla vč. DPH:	----		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	07.08.2023		
Nový termín dokončení díla:	25.08.2023		

Změnu navrhuje (jméno, příjmení)

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení)

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjme

Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): Ing. Vand

Datum:

Příloha změnového listu: žádost o prodloužení termínu