

# DODATEK Č. 1

## SMLOUVA O DÍLO Č. 2023\_00186

Smluvní strany:

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDAKCE] provozně - technickou ředitelkou

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

**STAMONTA s.r.o.**

se sídlem Pomněnková 5210/3, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČO: 48288896

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4842

zastoupená: [REDAKCE] jednatelem společnosti

[REDAKCE], jednatelem společnosti

číslo účtu: 217366871/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

**Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2023\_00186 na akci – Jirkov-UVVDJ04054, oprava oplocení – je prodloužení termínu plnění.**

### 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDAKCE] 2023 na [REDAKCE].2023.

### 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.



Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto  
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 26. 06. 2023

V TABLOUKCINĚ NÍSKÝ, dne 7. 7. 2023



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

STAMONTA s.r.o.

provozně-technická  
ředitelka

– jednatel společnosti



– jednatel společnosti