

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 0976/2022
„Zpevněná plocha pro ledovou plochu a chodníky – Znojmo I. etapa“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Sídlo:	Město Znojmo
Zastoupený	Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
ve věcech smluvních:	Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města
ve věcech technických:	Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Michalem Jančíkem, referentem odboru investic a technických služeb
IČO:	00293881
DIČ:	CZ00293881
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
číslo účtu:	19-5054880237/0100

2. Zhotovitel:

Sídlo:	H+H technika, spol. s r.o.
Zapsán:	Čechyně 182, 683 01 Rousínov
Zastoupený:	v OR vedeném Kraj. soudem v Brně, sp. zn. C 12029
IČO:	████████ ██████████ ██████████ ██████████
DIČ:	49436686
Daňový režim:	CZ 49436686
Bankovní spojení:	plátce DPH
Číslo účtu:	████████████████████ ██████████ ██████████ ██████████
Zástupce ve věcech technických:	████████ ██████████ ██████████ ██████████

I.

1. Smluvní strany spolu dne 23.09.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0976/2022 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění dodatku č.1 ze dne 19.12.2022 a č.2, ze dne 16.02.2023, na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí stavbu
„Zpevněná plocha pro ledovou plochu a chodníky – Znojmo I. etapa“
2. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je prodloužení původního termínu dokončení díla do 31.05.2023

II.

1. Článek 3., odstavec 1. smlouvy o dílo se nově upravuje a mění takto:

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení prací: do 5 dnů po výzvě objednatele.
Termín ukončení a předání díla: nejpozději do 31.05.2023.
2. Článek 4., odstavec 1. smlouvy o dílo se nově upravuje a mění takto:

„Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu č.1 (dále jen „rozpočet“).

Celková cena 5 872 550,00 Kč + příslušná sazba DPH“.

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto Dodatku č. 3 schválila RM v usnesení č.27/2023, bod č. 918 dne 15.05.2023.

Příloha č. 1: změnový rozpočet

Ve Znojmě dne: 03.07.2023

V Rousínově dne: 11.07.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ivana Solařová
starostka města

.....
[] []
jednatel