

DODATEK č. 10 k SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

ze dne 25. 9. 2013

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 6. 2016, Dodatku č. 2 ze dne 24. 10. 2017, Dodatku č. 3 ze dne 02. 12. 2020, Dodatku č. 4 ze dne 7.6.2021, Dodatku č. 5 ze dne 13.7.2021, Dodatku č. 6 ze dne 15.12.2021, Dodatku č. 7 ze dne 20.7.2022, Dodatku č. 8 ze dne 12.9.2022 a Dodatku č. 9 ze dne 26.10.2022

číslo objednatele: 05PT - 000422, číslo zhotovitele: 13 372 202

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupeným:
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
oprávněn jednat ve věcech smluvních:
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **„SDRUŽENÍ SUDOP GROUP“**
s vedoucím účastníkem sdružení, společností SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

a

s účastníkem sdružení PUDIS a.s.

se sídlem v Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

a

s účastníkem sdružení Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00

IČ: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

a

s účastníkem sdružení Dopravoprojekt a.s.

se sídlem Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03

IČ: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka
č. 378/B

(dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitel jedná

a

základě Plné moci a Smlouvy o sdružení.

SUDOP PRAHA a.s.

SUDOP PRAHA a.s., na

(objednatel a zhotovitel označeni dále společně jako „Smluvní strany“)

Na zakázku:

**„D3 0304 Václavice – Voračice,
0305/I Voračice – Nová Hospoda, DÚR/IC“**

ISPROFIN: 3272611004, 3272611007

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- v průběhu plnění dle Smlouvy se ukázalo jako nezbytné k zdárnému dokončení předmětu Smlouvy projednávat navrhované řešení staveb D3 0304 a D3 0305/I včetně staveb souvisejících s dotčenými obcemi a organizacemi, a to včetně prověřování námětů těchto obcí a organizací na úpravu navržených řešení, přičemž takové projednání podstatně přesahuje rozsah činností dohodnutých smluvními stranami dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1-9,
- jde o činnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl Objednatel při uzavírání Smlouvy v roce 2013 předpokládat a které technicky bezprostředně souvisí s dílem prováděným Zhotovitelem dle Smlouvy,

se smluvní strany dohodly na uzavření následujícího

DODATKU č. 10 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 10 dohodly, ve smyslu čl. 23.1. Všeobecných obchodních podmínek, na následujícím:

Článek I.

Úprava rozsahu služeb

- 1) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nad rozsah služeb, uvedených ve Smlouvě ve znění Dodatků č. 1-9, bude vykonávat pro Objednatele technickou pomocí, spočívající v:
 - a) projednávání navrhovaného řešení staveb D3 0304 a D3 0305/I včetně staveb souvisejících s dotčenými obcemi a organizacemi, a to včetně prověřování námětů těchto obcí a organizací na úpravu navržených řešení
 - b) prověření navrženého DÚR v místech souběhu s trasou projektu „Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3“ (VRV a.s., 01/2023), včetně účasti na jednáních a zpracování projekčních podkladů (to vše dále jen jako „TP“)

Článek II.

Úprava ceny díla

- 1) Smluvní strany se v souvislosti s úpravou rozsahu plnění dle čl. I. tohoto Dodatku č.10 dohodly na navýšení celkové ceny za TP o maximálně **5 652 000,- Kč** bez DPH, tj. předpokládaný maximální počet hodin x hodinová sazba:

5 652 000,- Kč

- 2) Cena za TP bude stanovena na základě hodinové sazby vynásobené skutečným počtem hodin za uskutečněné činnosti v rámci TP. Hodinová sazba je stanovena v Kč bez DPH a je závazná po celou dobu plnění Smlouvy a pokrývá všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci TP (tj. dopravné, stravné apod.).

Podrobná specifikace navýšení je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku č.10

- 3) Rekapitulace celkové ceny plnění dle Smlouvy o dílo je následující:

Celková cena dle Smlouvy o dílo	80 915 000,- Kč bez DPH
Celková cena dle Smlouvy o dílo ve znění Dod. č. 1-9	95 073 000,- Kč bez DPH
Navýšení celkové ceny dle Dodatku č. 10.....	5 652 000,- Kč bez DPH
Celková cena dle Smlouvy o dílo ve znění Dod. č. 1-10	100 725 000,- Kč bez DPH

Článek III.

Lhůty plnění

Smluvní strany se v souvislosti s rozšířením rozsahu služeb o TP dle čl. I. tohoto Dodatku č. 10 dohodly na lhůtě poskytování činností v rámci TP a to v období:

od 1.1.2023 - do 31.12.2024

Článek IV.

Fakturační podmínky

- 1) Smluvní strany dohodly, že Zhotovitel bude fakturovat činnosti uskutečněné v rámci TP kvartálně, a to v rozsahu dle skutečného počtu hodin, vynaložených na tyto činnosti. Skutečný počet hodin vynaložených na činnosti TP musí být vždy za daný kvartál potvrzen Objednatelem.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy a jejích Dodatků č. 1 - 9, nedotčená tímto Dodatkem č.10, zůstávají v platnosti v původním znění.
2) Tento Dodatek č.10 ke Smlouvě je sepsán v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel čtyři vyhotovení.
3) Tento Dodatek č.10 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobný rozpis ceny

V Praze dne: 14. 07. 2023

V Praze dne: 20. 06. 2023

za Objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Zhotovitele:
Sdružení SUDOP GROUP

SUDOP PRAHA a.s.

SUDOP PRAHA a.s

tabulka č. 1 - Podrobný rozpis ceny

D3 0304

plnění	hod	Kč/hod	cena
Technická pomoc spočívající v: - Projednávání navrhovaného řešení staveb D3 0304 a D3 0305/1 včetně staveb souvisejících s dotčenými obcemi a organizacemi, a to včetně prověřování námětů těchto obcí a organizací na úpravy navržených řešení (podrobně viz soupis prací) - Součinnosti na projektu „Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3“ (VRV a.s., 01/2023), včetně účasti na jednáních a zpracování projekčních podkladů			
CELKEM bez DPH			

D3 0305/1

plnění	hod	Kč/hod	cena
Technická pomoc spočívající v: - Projednávání navrhovaného řešení staveb D3 0304 a D3 0305/1 včetně staveb souvisejících s dotčenými obcemi a organizacemi, a to včetně prověřování námětů těchto obcí a organizací na úpravy navržených řešení (podrobně viz soupis prací) - Součinnosti na projektu „Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3“ (VRV a.s., 01/2023), včetně účasti na jednáních a zpracování projekčních podkladů			
CELKEM bez DPH			