



MHMPXPLIJ93G

Stejnopis č.: 1,

**DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO****na zhotovení projektové dokumentace  
a výkon autorského dozoru  
(pro zakázky malého rozsahu)****Stavba č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy,  
etapa 0001 Staré Město, Josefov, navýšení Q 2002 + 30 cm“ – PD a AD**

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/06/000552/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 11-3247-0600

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

**HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
IČO: 00064581,  
DIČ: CZ00064581  
bankovní spojení: PPF banka a.s.  
číslo účtu: 20028-5157998/6000  
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního  
Magistrátu hl. m. Prahy  
Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“)

a

**Sweco a.s.**

se sídlem: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4  
IČO: 26475081  
DIČ: CZ26475081  
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B  
7326  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 4  
číslo účtu: 1700041/0100  
statutární orgán: Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva  
Ing. Vladimír Míkule, místopředseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“ nebo též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 3 ke smlouvě

ke stavbě č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy,  
etapa 0001 Staré Město, Josefov, navýšení Q 2002 + 30 cm“ – PD a AD

dále jen jako „dodatek č. 3“

## I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. XVII., odst. 1 shora citované smlouvy uzavřené dne 5.3.2018 (dále jen Smlouva) dohodly na tomto Dodatku č. 3 (dále jen Dodatek).

1.) Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na rozšíření předmětu plnění smlouvy, které spočívá v zajištění aktualizace oceněného soupisu prací a dodávek na cenovou úroveň r. 2023 v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby. Aktualizace rozpočtu bude provedena na část navýšení stávající PPO a na část rozšíření PPO.

Aktualizace rozpočtu je potřebná pro zpracování záměru do RHMP a ZHMP na tuto stavbu. Cenová nabídka ze dne 6.2.2023, evidovaná pod č.j. MHMP 296303/2023.

Čistopis aktualizovaného rozpočtu bude předán v elektronické podobě ve formátu xls a xml datového přepisu xc4 (2x CD na část navýšení stávající PPO a 2x CD na část rozšíření PPO) a 1x v tištěné podobě na část navýšení stávající PPO a 1x v tištěné podobě na část rozšíření PPO do 2 týdnů od podpisu dodatku č. 3.

2.) Z důvodu výše uvedeného se mění cena díla dle čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1. takto:

|                                | Základní cena   | DPH           | Cena vč. DPH    |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Cena dle SoD                   | 1 050 000,00 Kč | 220 500,00 Kč | 1 270 500,00 Kč |
| Navýšení ceny dle dodatku č. 3 | 30 000,00 Kč    | 6 300,00 Kč   | 36 300,00 Kč    |
| Nová cena dle dodatku č. 3     | 1 080 000,00 Kč | 226 800,00 Kč | 1 306 800,00 Kč |

3.) Dále se rozšiřuje cena díla dle čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1., bod A) navýšení stávající PPO o tuto fázi:

### V. fáze Aktualizace DVZ

|   |                    |
|---|--------------------|
| Cena III. fáze bez DPH                  | 15 000,- Kč        |
| DPH                                     | 3 150,- Kč         |
| <b>Cena III. fáze celkem včetně DPH</b> | <b>18 150,- Kč</b> |

Zhotovení bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.

4.) Z důvodu výše uvedeného se rozšiřuje cena díla dle čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1., bod B) rozšíření PPO o tuto fázi:

**VI. fáze**

**Aktualizace DVZ**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Cena III. fáze bez DPH                  | 15 000,- Kč        |
| DPH                                     | 3 150,- Kč         |
| <b>Cena III. fáze celkem včetně DPH</b> | <b>18 150,- Kč</b> |

Zhotovení bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a převírajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.

Ostatní platební podmínky zůstávají beze změny.

**II.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1. Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem č. 3 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
- 2.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 3 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku č. 3, číselné označení a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí hl. m. Praha.
- 2.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku č. 3 byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 2.4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží pět a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 2.5. Tento dodatek č. 3 je platný dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, účinností nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek č. 3 nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto dodatku č. 3, a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento dodatek č. 3 nebyl ujednáán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

2.7. V souladu s přílohou č. 1 usnesení Rady hl. m. Prahy č. 509 ze dne 3.4.2023 – k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto dodatku č. 3 v kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Za objednatele:  
V Praze dne

Za zhotovitele:  
V Praze dne

10-07-2023