

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo BVT 05/2016

Uzavřený dle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník pro zhotovení stavby:

„Oprava kanalizací bezvýkopovou technologií v Boršicích u Blatnice, stoka B – 2.část“

1. Smluvní strany:

Objednatel: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

zastoupena: Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitel a. s.

registrace: v zápisu obchodního rejstříku u Krajského soudu Brno, oddíl B,
č. vložky 1164

IČO: 49453866 DIČ: CZ49453866

Tel: 572 530 111 Fax: 572 551 118

bank. spojení: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a.s.

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Zhotovitel: WOMBAT, s.r.o.

Březinova 759/23, 616 00 Brno

provozovna a adresa k doručování: Šmahova 115 a, 627 00 Brno

zastoupena: Ing. Petrem Holešem, jednatelem společnosti

registrace: v zápisu u Krajského soudu Brno, oddíl C, č. vložka 10046

IČO: 47912553 DIČ: CZ479125553

Tel: 548 423 411 Fax: 548/ 423 412

Bank. spojení: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Holeš, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

stavbyvedoucí: [REDACTED]

2. Předmět smlouvy:

- se mění v následujícím bodě:

2.3.1 Boršice u Blatnice - oprava stoky B - 2. Část, od šachty Š114 až po LS“

STRUČNÝ POPIS :

Méněpráce dle skutečnosti

- Dle skutečnosti frézováno 14 ks přesazených hrdel, původní rozsah 71 ks tj. o 57 ks méně
- Dle skutečnosti frézováno 68 ks přípojek po osazení vystýlky, původní rozsah 71 ks tj. o 3 ks méně
- Dle skutečnosti zapraveno 56 ks přípojek injektáží, původní rozsah 71 ks tj. o 15 ks méně
- Dle skutečnosti demontovány 2 ks nevhodného podložení rámu vyrovnávacími prstenci, původní rozsah 9 ks tj. o 7 ks méně
- Dle skutečnosti montovány 2 ks podložení rámu vyrovnávacími prstenci, původní rozsah 9 ks tj. o 7 ks méně
- Dle skutečnosti dodány a montovány 2 ks poklopů, tř. D, vč. rámu, původní rozsah 9 ks tj. o 7 ks méně

Vícepráce dle skutečnosti

- Dle skutečnosti vytmeleno 20 m² spar a trhlin stěn sanační maltou Lampocem, původní rozsah 18 m² tj. o 2 m² více
- Dle skutečnosti vytmeleno 10 m² spar a trhlin dna sanační maltou Lampocem, původní rozsah 9 m² tj. o 1 m² více

4. CENA DÍLA

- se mění následovně:

- 4.1. Celková cena za dílo je stanovena na základě položkového rozpočtu a dodatku rozpočtu dle skutečného rozsahu prací s vyčíslením více a méněprací, který je nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.2. V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. 2. Předmět smlouvy, včetně vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla, vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na odběr všech médií nutných k provedení stavby a provozování zařízení staveniště, dopravu materiálu a techniky do místa plnění, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za zábor veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikace, dočasné a trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby, uvedení komunikací dotčených stavbou do požadovaného stavu, zpracování PD skutečného provedení a geodetického zaměření, provedení předepsaných zkoušek prokazujících kvalitu díla, předání dokladů od použitých materiálů, předání dokladů od odvezených materiálů na skládku. V cenách jsou započteny i ty práce, které nejsou výslovně popsány a jejichž provedení logicky vyplývá z charakteru stavby. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací po dobu výstavby, energií, změny kursů měn atd.

Cena díla dle skutečnosti celkem bez DPH činí

Rozpočet	3 980,040,00
Méněpráce	- 439,500,00
Vícepráce	1,500,00
Rozpočet dle skutečnosti	3 542 040,00

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo BVT 05/2016 je vypracován podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Uherském Hradišti dne:

V Brně dne: 25.7.2016

.....
Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

.....
Ing. Petr Holeš
jednatel s.r.o.

Příloha č. 1 tohoto dodatku : rozpočet více a méněprací dle skutečnosti