

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 05/14/2307/16
č. zhotovitele 17-01-09

Smluvní strany

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným
k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva
města č. 25/7/ZM/2016 ze dne 08.12.2016

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

Telefon: 568 896 111

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: Jemnická Stavba, a. s.

Se sídlem: U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

Zastoupen: Jaroslavem Tříletým, místopředsedou představenstva

IČ: 25569554

DIČ: CZ25569554

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon: 568 450 731, 568 450 774-5

Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně oddíl B, vložka 3034

(dále jen „zhotovitel“)

I.

V rámci realizace díla byly provedeny změny tj. vícepráce a méněpráce, které byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

Jedná se o vícepráce, které spočívají především v úpravě skladby fasády přístavků, doplnění násypů, oplocení, zábradlí a živičného povrchu nad kanalizací a méněpráce, které spočívají především v nerealizaci opěrné zídky, změnách vnitřních maleb a nátěrů, změně zateplení soklu.

II.

Tímto dodatkem č. 2 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 05//14/2307/16, č. zhotovitele 17-01-09, uzavřené dne 13.12.2016, takto:

V článku IV-CENA ZA DÍLO odst. IV.1 se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:

Cena bez DPH:	14 424 852,00 Kč
Cena víceprací a méněprací bez DPH (dodatek č. 1)	- 111 217,23 Kč
Cena víceprací a méněprací bez DPH (příloha č. 1)	206.826,00 Kč
Cena celkem bez DPH	14.520.460,77 Kč

Slovy (cena bez DPH) :

čtrnáctmilionůpětsetdvacetisícčtyřistašedesátkorunčeskýchsedmdesátsedmhaléřů.

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a méněprací.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
6. O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třebíče dne 01.06.2017 svým usnesením č. 72/13/RM/2017.

V Třebíči dne: 05.06.2017

V Třebíči dne: 05.06.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Třebíč

Jemnická Stavba, a. s.

Vladimír Malý
místostarosta

Jaroslav Tříletý
místopředseda představenstva