

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Broumov - náhradní parkoviště, II. etapa“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 23.03.2023 (dále jen „Smlouva“).

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Broumov

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

IČ: 00272523

DIČ: CZ00272523

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Kamil Slezák, místostarosta

K technickému jednání je oprávněn: Ondřej Marek, útv. místostarosty – investice a rozvoj

telefon: 419 504 246, e-mail: marek@broumov-mesto.cz

Zhotovitel:

SILNICE SVOBODA a.s.

Se sídlem: Jetřichov 164, 549 83 Meziměstí

Zastupuje: Václav Svoboda

IČ: 05438187

DIČ: CZ05438187

Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 278630971/0300

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Václav Svoboda

K technickému jednání je oprávněn: [REDACTED]

telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

2. ÚČEL DODATKU

Účelem tohoto dodatku je úprava termínů zahájení a dokončení díla, a to na základě vzniku nových nepředvídatelných okolností.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se upravují termíny zahájení a dokončení díla v souladu s účelem tohoto dodatku v rozsahu uvedeném v odst. 2. tohoto článku tohoto dodatku.
2. Tímto dodatkem se ruší článek 3. odst. 3.1. a 3.2. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:
 - 3.1. Zhotovitel je povinen započít práce na provádění díla v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději dne **18.09.2023**. K tomuto dni mu bude objednatelem předáno staveniště. V případě, že je zhotoviteli před uvedeným datem známo, že v uvedený den práce na díle nezapočne, je o tom povinen neprodleně informovat objednatele. Splnění uvedené informační povinnosti jej však nezbavuje povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 8.1.2. této smlouvy.
 - 3.2. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je po řádném a úplném dokončení objednateli ve lhůtě do **22.12.2023**.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv; zveřejnění zajistí objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno RM č. 17 dne 28.06.2023.

V dne

V Broumově dne

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

.....
Václav Svoboda
jednatel společnosti

.....
Kamil Slezák
místostarosta