

Veřejná zakázka č.: VZ 93.21  
Identifikátor zakázky: P22V00000019  
Číslo smlouvy odboru:  
Číslo smlouvy: S/0343/2022/ODK/2

## Smlouva o dílo

### Dodatek č. 2

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „tento dodatek“)

#### Smluvní strany

---

##### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

##### Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava

Zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100

KS:

VS:

dále jen **objednatel**

**a**

##### OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz

zastoupený [redacted] předseda představenstva

Doručovací adresa: Průmyslová 974/2, 747 23 Bolatice

IČO: 64610225

DIČ: CZ64610225

Peněžní ústav: ČSOB Ostrava

Č. účtu: 107069710/0300

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B vložka 1202

dále jen **zhotovitel**

**OSTRAVA!!!**

## Obsah dodatku č. 2

### čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1124/RMOB-JIH/2226/24 ze dne 29.6.2023 dohodly uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/0343/2022/ODK ze dne 22.4.2022.

### čl. II.

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu neprovádění některých prací a realizace dodatečných a nových prací nad rámec položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 smlouvy o dílo nutných k dokončení tohoto díla. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 (položkový rozpočet) tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se smluvní strany dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0343/2022/ODK:

Čl. III. odst. 1. smlouvy se mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Odstranění bet. prvků v městském obvodu Ostrava–Jih	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21 % [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a nové práce	Celkem		
Cena 1. etapy			2 685 366,30	563 926,93	3 249 293,23
Cena 2. etapy			2 182 769,30	458 381,55	2 641 150,85
Původní cena stavby dle SOD	.....	.....	4 868 135,60	1 022 308,48	5 890 444,08
Dodatek č. 1 k 1. etapě	-145 638,72	522 000,00	376 361,28	79 035,86	455 397,14
Dodatek č. 2 k 2.etapě	-432 947,50	1 044 167,50	611 220,00	128 356,20	739 576, 20
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 a 2	.....	.....	5 855 716,88	1 229 700,54	<b>7 085 417,42</b>

### čl. III. Závěrečná ujednání

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- Ostatní ujednání smlouvy o dílo agendové č. S/0343/2022/ODK zůstávají v platnosti.
- Osoby podepisující tento dodatek č. 2 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 smlouvy, a to včetně všech případných příloh, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale

veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
příloha č. 1 – Změnový list + položkový rozpočet změny nákladů stavby

**Za objednatele**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava-Hrabůvka

**Za zhotovitele**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Bc. Martin Bednář**  
starosta obvodu

\_\_\_\_\_  
předseda představenstva

Dokument je opatřen elektronickými podpisy



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>REPLACE - zeleň místo betonu, část Dubina + Bělský les</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  /	Číslo změny stavby:  <b>2</b>
--	--	-------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo S/0343/2022/ODK na realizaci výše uvedené stavby, a Dodatku č. 1 S/0343/2022/ODK/1

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava; zastoupen MO Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

**Zhotovitel:** OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, 70200 Ostrava

**Gen.projektant (autorský dohled):**

**Technický dozor stavebníka (TDS):** [REDACTED]

Přílohy:  1) Vyjádření ke změnám 2) Rekapitulace rozpočtu 3) Položkový rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

1) VCP a MNP jsou zpracovány na základě změny podloží pod betonovou dlažbou. Místo kameniva je dlažba položená do betonového lože na betonovou desku na většině lokalit v městské části Bělský Les

časový vliv na plnění SoD: **nemá vliv**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL <hr/> <b>-432 947,50</b>	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL <hr/> <b>1 044 167,50</b>	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL <hr/> <b>611 220,00</b>
---	--	---

**Celkové náklady stavby dle SOD bez DPH:**

**Celkové náklady stavby vč. dodatků:**

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	[REDACTED]
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	[REDACTED]
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	<b>PhDr. D. Jeřábek</b>

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny uvedené písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Název stavby	REPLACE - zeleň místo betonu, část Dubina + Bělský les	JKSO
Název objektu	Změnový list č. 2	EČO
Název části		Místo
		IČ
		DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava	
Projektant		
Zhotovitel	OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		.....

**Měrné a účelové jednotky**

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

**Rozpočtové náklady v**

**CZK**

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	611 220,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	0,00			17 Ostatní	0,00
6	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	611 220,00	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kancel. žinnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

**Objednatel**

PhDr. Daniel Jefábek

Datum a podpis

**TDS**

Datum a podpis

**Zhotovitel**

Datum a podpis

**Celkové náklady**

7, 12, 19-22 611 220,00

0 % 0,00 DPH 0,00

1 % 611 220,00 DPH 128 356,20

**s DPH (ř. 23-25) 739 576,20**

**Přípočty a odpočty**

ky objednatel0,00

vá doložka 0,00

nění + 0,00

**Stavba:** REPLACE - zeleň místo betonu, část Dubina + Bělský les

**Objekt:** Změnový list č. 2

**Část:**

JKSO:

**Objednatel:** Statutární město Ostrava

**Zhotovitel:** OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

**Datum:** 2.6.2023

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5

**Změna č. 1**

Změna podkladu (beton místo kameniva)

1 044 167,50

-432 947,50

611 220,00

VČP a MNP jsou zpracovány na základě sestavy podlaží pod betonovými dlažbami, a to s tím, že kameniva je dlažba přiléhající do betonového lože a betonová deska na některých lokalitách v městské části Bělský Les

	Odstranění dlažby (m2)	Odstrnění bet. panelů (ks)	Zatavnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Dr. Šavrdy 2,4,6,8,10,12,14,16,18	-302,2						302,2		
<b>Celkem:</b>	<b>-302,2</b>						<b>302,2</b>		
	Odstranění dlažby (m2)	Odstrnění bet. panelů (ks)	Zatavnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Bedřicha Václavka 1-21 (lichá)	-298,47						298,47		
Bedřicha Václavka 4-22 (sudá)	-271,95						271,95		
<b>Celkem:</b>	<b>-570,42</b>						<b>570,42</b>		
	Odstranění dlažby (m2)	Odstrnění bet. panelů (ks)	Zatavnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Vlasty Vlasákové 1-21	-245,04						245,04		
Vlasty Vlasákové 2-22	-297,08						297,08		
<b>Celkem:</b>	<b>-542,12</b>						<b>542,12</b>		
	Odstranění dlažby (m2)	Odstrnění bet. panelů (ks)	Zatavnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Ždeňka Vavřika 1-21	-411,6						411,6		
<b>Celkem:</b>	<b>-411,6</b>						<b>411,6</b>		
	Odstranění dlažby (m2)	Odstrnění bet. panelů (ks)	Zatavnění + osetí (m2)	Dřevěný přístřešek	Odstranění bet. sloupků (ks)	Nové obruby (100x20x8) (m)	Odstranění bet. plochy tl. 10 - 25 cm (m2)	Odstranění pískoviště (ks)	Oprava přístup chodníků (m2)
Františka Lýska 1-13	-322,29						322,29		
Františka Lýska 2-14	-398,12						398,12		
<b>Celkem:</b>	<b>-720,41</b>						<b>720,41</b>		
					Cena předpokládaná za kus/m2		Cena celkem bez DPH		
1. Celková plocha dlažby k odstranění (m2) (Rozebrání bet. dlažby, vytržení obrub s vybouráním lože. Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm. Naložení, odvoz a uložení vybouraného materiálu na skládku vč. skládkovného.)		-2546,75		170,00 Kč			-432 947,50 Kč	SOD	
5. Celková plocha z betonu a asfaltu k odstranění tl. 10 - 25 cm (m2) (Odbourání asfalt. vrstvy, naložení, odvoz a uložení na skládku vč. skládkovného. Odbourání bet. desky tl. 10 - 25 cm, naložení, odvoz a uložení na skládku vč. skládkovného.)		2 546,75		410,00 Kč			1 044 167,50 Kč	SOD	
<b>Celková suma potřebná na likvidaci betonových ploch v Kč bez DPH</b>							<b>611 220,00 Kč</b>		
<b>DPH</b>							<b>128 356,20 Kč</b>		
<b>Celková suma potřebná na likvidaci betonových ploch v Kč s DPH</b>							<b>739 576,20 Kč</b>		