

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel: **Město Písek**
IČO: 00249998
DIČ: CZ00249998
Sídlo: Velké náměstí 114, 397 01 Písek
Telefon: +420 382 330 111
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 127271/0100
Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

v dalším nazýván také jen jako „**objednatel**“

1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Telefon: +420 606 651 188
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.
Č. účtu: 1100029040/5500
Zastoupený: Václavem Beranem, vedoucím OTÚ oblasti, na zákl. plné moci
Markétou Maříkovou, ekonomkou PJ, na základě plné moci

v dalším nazýván také jen jako „**zhotovitel**“

2. Preambule:

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 1.3.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky nazvané **Prodloužení ulice Vinařického a připojení na silnici III/02024** (dále jen Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
- 2.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na následujících změnách smlouvy o dílo. Důvodem těchto změn je změna závazku, jehož potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vyčíslené vícepráce a méněpráce odpovídají výsledku provádění díla „**Prodloužení ulice Vinařického a připojení na silnici III/02024**“. S ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu provádění prací – blíže oboustranně odsouhlasené, oceněné výkazem výměr změnového listu č. 1 – viz. přílohy č.1 tohoto dodatku.

3. Změny smlouvy o dílo:

Cena díla

- 3.1 V souladu s čl. 5 odst. 5.3 byl zpracován a oboustranně odsouhlasen změnový list č. 1, který je podkladem pro změnu smlouvy o dílo a uzavření tohoto dodatku č. 1, na jehož základě se smlouva upravuje tak, že čl. 5, bod 5.4 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Původní cena díla bez DPH	5 627 425,80 Kč
ZL č. 1	261 704,83 Kč
Nová celková cena díla bez DPH	5 889 130,63 Kč

4. Závěrečná ujednání:

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 1.3.2023 nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění.
- 4.2 Platnost a účinnost tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo nastává dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronickém originálu.
- 4.4 Uzavření dodatku č. 1 schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne

29.06.2023 usnesením č. 429/23. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

Přílohy: Změnový list č.1 – příloha č. 1

V Písku dne 13.07.2023
za zhotovitele: STRABAG a.s.

V Písku 10.07.2023
za objednatele:

Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti
na základě plné moci

JUDr. Ing. Michal Čapek, starosta

Markéta Maříková, ekonomka PJ
na základě plné moci

