



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2021/02/047/He, uzavřené dne 29.07.2021
(dále jen „**dodatek**“)

1. **statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
oprávněn jednat ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací:
Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí odboru investic
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

2. **Strojírny a stavby Třinec, a.s.**

sídlem: Průmyslová 1038, Staré Město, Třinec, PSČ: 739 61
zastoupena: Marianem Czyžem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Romanem Lyskem, místopředsedou představenstva
IČO: 47674539
DIČ: CZ47674539
bankovní spojení: ČSOB. a.s.. Ostrava
číslo účtu: XXXXXXXXXX

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jen „**smluvní strany**“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2021/02/047/He, uzavřené dne 29.07.2021 a dodatek č. 1 ze dne 22.09.2022 (dále jen „**smlouva**“) pod názvem „**Ulice Požárnická, Třinec – rozšíření komunikace**“, a to v níže uvedeném rozsahu.

II.

Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Tyto práce si vyžádaly zvýšení ceny díla o 20.647,49 Kč bez DPH. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle ust. § 222 odst. 4 výše zmíněného zákona je změnou nezbytnou.



2. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „*Celková cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí*

5.491.004,07 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné zprávy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41-43 klasifikace produkce CZ-SPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

III.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1- Soupis víceprací a méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla na své 24. schůzi Rada města Třince usnesením č. 2023/682 ze dne 10.07.2023.

V Třinci dne 17. 07. 2023


za objednatele:



za zhotov



Marian C;
předseda



Příloha č. 1:
Změnový list č. 1



TRINEC, a.s.
Průmyslová 1038, Staré Město,
739 61 Třinec

-27-

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	Strojírny a Stavby Třinec, a.s.		
Investor:	statutární město Třinec Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum:	3.7.2023
Název akce:	"Ulice Požárnická, Třinec - rozšíření komunikace"		

Předmět změny:

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:

-V průběhu stavebních prací došlo k drobným změnám oproti projektové dokumentaci. Bylo nutno výškově upravit silniční obrubník v místě napojení na silnici I/11J, a to včetně předláždění přilehlého chodníku. Dále došlo k výškové úpravě palisády a parkoviště u objektu fitnesscentra QUEEN za účelem zajištění odvedení dešťových vod. Na základě požadavku odboru ŽPaZ byla navíc realizována zpevněná plocha pro umístění sběrných nádob na tříděný odpad.

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:

- V rozhodnutí o stanovení trvalého dopravního značení není požadovááno vodorovné dopravní značení, se kterým bylo počítáno v nabídkovém rozpočtu. Dále nebylo nutno realizovat posunutí gabionové stěny.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
197 994,00 Kč	218 641,49 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
20 647,49 Kč	
Cena dle SOD + D1 bez DPH:	Nová cena bez DPH:
5 470 356,58 Kč	5 491 004,07 Kč

schválil (Dodavatel): Tomáš Gajdzica

schválil (Objednatel): Renata Šedová

schválil (TDI): Ctibor Rucki

Změnový list č.1

Stavba: "Ulice Požárnická, Třinec - rozšíření komunikace"

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Strojírny a Stavby Třinec a.s.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
		218 641,49 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		218 641,49 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ		
		- 197 994,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- 197 994,00 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		20 647,49 Kč
--	--	---------------------

Ulice Požárnícká, Třinec - rozšíření komunikace - SOD

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba		S: Ulice Požárnícká, Třinec - rozšíření komunikace				218 641
Objekt		101: Komunikace				209 523
Oddíl		18: Povrchové úpravy terénu				46 387
27	SUB	113151150	Fréz.ztvit.krytu pl.do 500 m2 pruh do 75cm tl.do 15cm	m2		7 552
28	SUB	979082213	Vodoromná doprava suti po suchu do 1 km	t		1 954
29	SUB	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t		2 218
30	SUB	979990112	Poplatek za uložení suti	t		3 168
31	SUB	565161111	Podklad z obal.kam.ACP 16+ ACP 22+, do 3 m.š. 8 cm	m2		16 320
32	SUB	573231127	Postřik spojovací z KAĚ, množství zbytkového asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2		576
33	SUB	577131111	Beton asfalt, ACO 11+ obrusný, š. do 3 m. š. 4 cm	m2		9 056
34	SUB	917862111	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou.lože z C 12/15	m		3 256
35	SUB	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3		661
36	SUB	59217010	Obrubník sáhkací betonový 150x250x1000 mm přírodní	kus		1 597
Oddíl		9: Ostatní konstrukce, bourání				163 165
82	SUB	460030102	Vytřhání obrubníků, lože MC, stojatých	m		1 176
83	SUB	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kameniu	m2		882
84	SUB	979082213	Vodoromná doprava suti po suchu do 1 km	t		823
85	SUB	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t		935
86	SUB	979990112	Poplatek za uložení suti	t		1 335
87	SUB	917862111	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou.lože z C 12/15	m		3 552
88	SUB	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3		721
89	SUB	59217010	Obrubník sáhkací betonový 150x250x1000 mm přírodní	kus		871
90	SUB	59217001	Obrubník betonový 100x250x1000 mm přírodní	kus		750
91	SUB	981511113	Demolice konstr. postup. rozebráním, beton prostý	m3		4 608
92	SUB	979082213	Vodoromná doprava suti po suchu do 1 km	t		598
93	SUB	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t		678
94	SUB	979990112	Poplatek za uložení suti	t		969
95	SUB	338920023	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	m		12 460
96	SUB	38108	Děd betonové palisády L=800mm	kus		12 168
97	SUB	918101111R20	Lože a obetonování palisád z C 30/37	m3		6 762
98	SUB	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kameniu	m2		9 408
99	SUB	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2		2 640
100	SUB	596215040	Kladení zámkové dlažby š. 8 cm do dně š. 4 cm	m2		32 736
101	SUB	59245030	Dlažba zámková H-PROFIL 200 x 165 x 80 mm přírodní	m2		26 397
102	SUB	996225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t		2 161
103	SUB	979082213	Vodoromná doprava suti po suchu do 1 km	t		3 996
104	SUB	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t		4 536
105	SUB	979990103	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t		6 480
106	SUB	122202202	Odkopávky pro sílnice v hor. 3 do 1000 m3	m3		1 788
107	SUB	162701105	Vodoromné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3		1 455
108	SUB	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3		510
109	SUB	199000007	Poplatek za skládku zeminy	t		2 146
110	SUB	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2		426
111	SUB	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění bouřky 20 cm	m3		2 640
112	SUB	917862111	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou.lože z C 12/15	m		2 960
113	SUB	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3		601
114	SUB	59217001	Obrubník betonový 100x250x1000 mm přírodní	kus		1 250
115	SUB	596215040	Kladení zámkové dlažby š. 8 cm do dně š. 4 cm	m2		4 092
116	SUB	59245030	Dlažba zámková H-PROFIL 200 x 165 x 80 mm přírodní	m2		3 550
117	SUB	583318026	Kamenivo třezané frakce 16/32 D Moravskoslez. kraj	T		2 106
Objekt		301: Dešťová kanalizace				9 119
Oddíl		1: Zemní práce				9 119
11	SUB	132201211	Hloubení ryh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3.STROJNĚ	m3		1 426
12	SUB	132201219	Přípl. za lepičnost hloubení ryh 200cm, hor.3.STROJNĚ	m3		63
13	SUB	161101101	Šíření přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3		494
14	SUB	162701105	Vodoromné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3		903
15	SUB	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3		317
16	SUB	199000007	Poplatek za skládku zeminy	t		1 332
17	SUB	174101101	Zásyp jam, ryh, kachel se zhuštěním	m3		206
18	SUB	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3		232
19	SUB	451572111	Lože pod potrubí z kameniva třezaného 0 - 4 mm	m3		356
20	SUB	583337304	Štěrkopisec frakce 0-16 B vč.dopravy	t		1 224
21	SUB	871313121	Montáž trub kanaliz. z plastu, tvrdových, DN 150	m		1 560
22	SUB	286147901	Trubka kanalizační PP KG 2000 DN 110	kus		1 006

Ulice Požárnícká, Třinec - rozšíření komunikace - SOD

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedin. Cena	Cena
Stavba						- 197 994
Objekt						- 197 994
Oddíl						- 26 691
S: Ulice Požárnícká, Třinec - rozšíření komunikace						
101: Komunikace						
1: Zemní práce						
2	SUB	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro sáňce v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3		- 8 085
5	SUB	162701105R00	Vodorovné přemístění vykopku Vodorovné přemístění vykopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3		- 6 584
6	SUB	162701109R00	Vodorovné přemístění vykopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3		- 2 310
10	SUB	19900005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t		- 9 713
Oddíl						- 6 138
21: Úprava podloží a základ.spáry						
28	SUB	212971110R00	Zřízení spláštění odvod. trávovodu z geotextílie o sklonu do 2,5.	m2		- 3 560
30	SUB	69366197R	geotextílie PP, funkce separační, ochranná, vyztužná, filtrační, plošná hmotnost 200 g/m2, zpevněná oboustranně	m2		- 2 578
Oddíl						- 31 350
38: Kompletní konstrukce						
36	SUB	38220	Dod+montáž odsunutí gabionové zdičky za bezpečnostní odstup 0,5m	ks		- 31 350
Oddíl						- 23 100
5: Komunikace						
52	SUB	50000103	Dod+montáž náspy ze šterkodrti 16-32 hutněný po vrstvách max do 150mm,vč.rozprostření a urovnění, a uvalkování	m3		- 23 100
Oddíl						- 108 834
9: Ostatní konstrukce, bourání						
61	SUB	915711111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m		- 9 284
62	SUB	915712111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodících proužků šířky 250 mm	m		- 4 712
63	SUB	915719111R00	Vodorovné značení krytů příplatek k ceně za reflexní úpravu dělicích čar šířky 120 mm	m		- 10 212
64	SUB	915719211R00	Vodorovné značení krytů příplatek k ceně za reflexní úpravu vodících proužků šířky 250 mm	m		- 5 161
65	SUB	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky	m		- 2 882
78	SUB	90108	Dod+montáž puštěné chráničky pro telekom.kabely HDPE DN 110 vč.uložení kabelů, vč.zemních prací	m		- 55 165
79	SUB	901081	Dod+montáž rezervní chráničky PE DN 110, vč.zemních prací	m		- 21 417
Oddíl						- 1 881
96: Bourání konstrukcí						
90	SUB	979054441R00	Očíslní vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2		- 1 881