

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: 15. ZŠ 2023/01

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Objednatel:	15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33-35, příspěvková organizace
Adresa:	
IČ:	Terezie Brzkové 863/33, Skvrňany, 318 00 Plzeň
Zastoupen: Bankovní spojení:	68784619
Číslo účtu:	ředitelka školy a.s.
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	ředitelka školy
b) technických:	správce budov

2. Zhotovitel:	STAVGIPS, s.r.o.
Sídlem:	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13328 V Radčicích 11/23, Plzeň 322 00
IČ:	26322951
DIČ:	CZ26322951
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	
Jednající:	jednatelka
Zástupce pověřený jednáním ve věcech a)	
smluvních:	
b) technických:	

Článek II.

Dne 25. 04. 2023 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 15. ZŠ 2023/01 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**15. ZŠ - výměna skleněných výplní západní stěny tělocvičny 9/16**“. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba méněprací a víceprací, zhotovitel tyto změny zpracoval ve Změnovém listu ZL 1.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění předmět díla a cena za dílo.

1) stávající znění článku III. odst. 3 zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 3 písm. b „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019

v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 6.4.2023,

v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,

v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 3 písm. b „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019

v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 6.4.2023 a Změnovým listem ZL 1

v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými

Článek III.

normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

Ostatní části Smlouvy ze dne 25. 04. 2023 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1:
Změnový list ZL 1

V Plzni dne

V Plzni dne

Objednatel:

Zhotovitel:

15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33-35,
příspěvková organizace
ředitelka školy

STAVGIPS, s.r.o.
jednatelka

Stavební rozpočet

STAV GIPS, s.r.o.

Název stavby:	Výměna radiátorů, podlahové krytiny, odvodňovacího žlabu, oprava rolet	Doba výstavby:	Objednatel:	15. ZŠ, T. Brzkové 33-35, Plzeň
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	STAVGIPS s.r.o., V Radčicích 11/23, Plzeň
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	8.6.2023

C	Objekt	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka 4	Montáž	Celkem
1	M Bas	Demontáž konzol otopných těles včetně likvidace tělesa otopné des. Radik Klasik typ33/500/1800	soubor	1,00			2 264,98	2 376,00
2		termoventil, hlavice pro veřejné prostory, uzav. Sroubení	kus	20,00	8 460,00	169 200,00	0,00	169 200,00
3		Montáž radiátorů, konzolí, termoventilů včetně provedení zkoušky	soubor	20,00	985,00	19 700,00	0,00	19 700,00
4		Přesun hmot pro otopná tělesa	celkem	1,00	34 992,00	0,00	34 992,00	34 992,00
5			celkem	1	3260,26	0,00	3 260,00	3 260,26
6		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně	m2	33,55	29,30	4 /yUjUu	0 / 4b4, f 3	4Z 053,79
7		Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	38,10	19,60	12,00	971,02	983,02
8		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	38,53	429,60	0,00	746,76	746,76
9		Krytina podlahová heterogenní tl.2mm	m2	42,39	368,00	2 580,00	13 973,78	16 553,78
10		Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla	m	38,20	212,00	0,00	15 598,05	15 598,05
11		Přesun hmot pro podlahy povlakové	t	0,13	559,00	2 198,00	5 900,40	8 098,40
		Ostatní konstrukce a práce				0,00	73,79	73,79
12		Bourání odvodňovacího žlabu včetně bet. lože	m	38,10	65,52	33 460,00	8 317,31	41 777,31
13		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zastřením spár cem.maltou s ložem tl.100mm z betonu prostého z betonových příkop.tvárnic	m	31,50	254,00	2 180,00	5 821,00	8 001,00
14		Žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330x570x140mm	m	31,50	784,00	24 696,00	0,00	24 696,00
15		Oprava rolet	soubor	1,00	6 584,00	6 584,00	0,00	6 584,00
Celkem:								313 359,36

325 00 Plzeň - Radčice

Objednatel: 15.ZŠ Plzeň, T.Brzkové 33-35, Plzeň
Zhotovitel: STAVGIPS, s.r.o., V Radčicích 11/23,
Plzeň

Akce: 15.ZŠ - výměna skleněných výplní stěn tělocvičny západní stěna 9/16

Krycí list více/méněpráce

	popis	celkem bez DPH	DPH 21%	celkem včetně DPH
1.	Výměna radiátorů	229 528,26	48 200,93	277 729,19
2.	Výměna podlahové krytiny	42 053,79	8 831,30	50 885,09
3.	Výměna odvodňovacího žlabu	35 193,31	7 390,60	42 583,91
4.	Oprava rolet	6 584,00	1 382,64	7 966,64
5.	Odpčet za montáž stávajících radiátorů	-21 224,43	-4 457,13	-25 681,56
Celkem		292 134,93	61 348,34	353 483,27

©

STAVGIPS, s.r.o.

325 00 Plzeň - Radčice

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: STAVGIPS.s.r.o.

číslo ZL: č.I

Změnový list vystavil:

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

- 1.Výměna radiátorů
- 2.Výměna podlahové krytina
- 3.Výměna odvodňovacího žlabu
- 4.Oprava rolet

Popis a zdůvodnění změny:

IPůvodní radiátory vykazují mnohačetné drobné úniky ve spojích, Objednatel požaduje jejich výměnu.

2. Po demontáži radiátorů je potřeba doplnit PVC krytinu
3. Původní navazující žlab je v havarijním stavu, výměna na žádost Objednatele
4. Při demontáži rolet byla zjištěna 1 natržená roleta a 1 rozbitá, objednatel požaduje opravu

Počet připojených listů specifikací: 2

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

-21.224,43

313.359,36,-

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

292.224,43

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis TDS:

Podpis AD Qe-li dojednán)

Datum

Datum:

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum

Datum: