

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 115-HI/22/2016

(RN Bílý potok, ř.km 0,750)

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,

ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků,

č. telefonu: + [redacted]

Ing. Ondřej Černohouz, správce toků, TDS

č. telefonu: +4 [redacted]

Ing. Michal Ranný - zastupitelnost

č. telefonu: [redacted]

[redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Dalibor Kašpárek

IČO: 12056189

DIČ: CZ6002051561

sídlo: Šimonovice 1, 463 12 LIBEREC 25

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: Dalibor Kašpárek

č. telefonu: + [redacted]

[redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

Znění dodatku:

1. S ohledem na klimatické podmínky, které nejsou vhodné na provádění dokončovacích prací (úprava dotčených pozemků), upravuje se znění věty první, odstavce 3, článku II. SOD takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I., odst. 3. této smlouvy, nejpozději do 12. 5. 2017.

2. Na základě průběžné kontroly rozsahu prováděných stavebních prací s vazbou na údaje v PD byly vykázány a odsouhlaseny vícepráce v hodnotě 73 371 Kč. Podrobný rozsah víceprací je dán položkovým soupisem, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č.1. Dle této skutečnosti se upravuje znění čl. III, odstavce 1 smlouvy takto:

1. Za řádné provedení díla této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 638 261,28 Kč bez DPH, slovy šestsettřicetostisícdvěstěšedesátjedna a 28/100 Kč bez DPH.

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č.1 smlouvy o dílo zvýšená o vícepráce dle tohoto dodatku č. 1. Zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 115-HI/22/2016, pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Šimonovicích dne:

V Hradci Králové dne: 22. 12. 2016

.....
[Redacted signature]

Dalibor Kaspárek Dalibor KASPÁREK
ŠIMONOVICE 1
463 12 LIBEREC

Lesy České republiky
s sídlem Praha, IČ: 1105
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ4
Správa toků – oblast
Křivčice 11, 530 02 Hradec

[Redacted signature]

.....
Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RN_Bily_ptk
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 19.12.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											
5 Komunikace pozemní											
1	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³ Vyrovnání vježděných kolejí. Zhotovení příkopu pro odvedení vody. 108*(2*0,75)*0,1 "délka zpevnění"(2*šířka zpevnění)*výška urovňání" 30*0,8*0,3*0,5 "příkop v délce 30 m." "Vyrovnání vježděných kolejí. Zhotovení příkopu pro odvedení vody." Součet	m3	19,800 16,200 3,600	280,00	0,00	5 544,00	5 544,00	0,00000	0,000
							28 624,21	21 346,79	73 371,00		32,059
2	001	162301101R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m 16,2 Součet	m3	16,200 16,200	42,00	0,00	680,40	680,40	0,00000	0,000
3	001	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách 2*0,75*0,1*108 "2 koleje*šířka kolejí*tl. podsypu*délka úseku" Součet "zásyp vyjetých kolejí materiálem získaným v RN "	m3	16,200 16,200	85,00	0,00	1 377,00	1 377,00	0,00000	0,000
4	001	181951101	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez ztuhnutí 2*0,75*108	m2	162,000 162,000	15,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RN_Bily_ptk
 Objekt:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 19.12.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
"2. šifka koleje * délka úseku"											
Součet											
5	001	167101151	Naláždání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypání	m3	32,600	22,00	0,00	717,20	717,20	0,00000	0,000
			nakládání, množství do 100 m3, z hornin tl. 5 až 7								
			16,6+16		32,600						
			Součet		32,600						
"Naložení kameniva z místa dočasné mezideponie pro jejich transport na místo zpevnění."											
6	001	162301151	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tl. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	32,600	42,00	0,00	1 369,20	1 369,20	0,00000	0,000
			16+16,6		32,600						
			"Kámen 63/125 + kámen 0/63"								
			Součet		32,600						
"Přesun materiálu z deponie do zpevňovaných cest, vzhledem ke špatné sjezdnosti nutnost překládky a vození malým dopravním prostředkem"											
7	221	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhrutněním, po zhrutnění tl. 100 mm	m2	162,000	114,00	15 328,44	3 139,56	18 468,00	0,00000	0,000
			108*2*0,75		162,000						
			"Délka zpevněného úseku *2 koleje po 0,75 m"								
			Součet		162,000						
8	002	291111111	Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm	m3	16,600	965,00	13 295,77	2 723,23	16 019,00	1,93125	32,059
			16,6		16,600						
			Součet		16,600						
9	000	060001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy "Požadavek AOPK na libereckou žulu"	soub	1,000	23 400,00	0,00		23 400,00	0,00000	0,000
10	312	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín jakéhokoli rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	32,059	105,00	0,00	3 366,20	3 366,20	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RN_Bily_ptk
 Objekt:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 19.12.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

Celkem

28 624,21 21 346,79 73 371,00


 Dalibor KAŠPÁREK
 ŠIMONOVICE 1
 4-

