

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

„SPŠ stavební ak. St. Bechyně, Havlíčkův Brod – přístavba a vestavba školy - projektová dokumentace“

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:
zástupce pro věci technické:
tel.:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
RNDr. Jan Břížďala, člen rady kraje
Ing. Josef Charamza; Ing. Radomír Janů
724 118 012; 724 650 175
70890749
Komerční banka, a.s.
123-6403810267/0100

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel./email:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

ERPLAN s.r.o.

U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod
Ing. Milanem Oplíštěm, jednatelem
Ing. Dušanem Lošonským, jednatelem
Ing. Dušan Lošonský, jednatel
Ing. Dušan Lošonský, jednatel
605 546 273, info@erplan.cz
08082308
CZ08082308
Česká spořitelna, a.s.
9253952/0800
spis. značka C 43714 vedená u Krajského soudu v
Hradci Králové

2. Předmět dodatku

Smluvní stany se dohodli na následující změně Smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 7. 3. 2023 (dále jen „Smlouva“):

- 1) Do čl. 1 Smlouvy Smluvní strany se **doplňuje**:
zástupce Objednatele pro věci technické: Ing. Radomír Janů, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina, tel. 724 650 175.
- 2) V čl. 4 Smlouvy Termíny plnění se **mění** termín plnění v odstavci 4.1 a nově zní takto:
4.1. Lhůta pro předání dokumentace pro provádění stavby (finální verze) – nejpozději do 210 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Odůvodnění změny

V průběhu zpracování projektové dokumentace Zhotovitelem se objevily změny oproti dokumentaci pro stavební povolení, která byla podkladem pro zpracování nabídky Zhotovitele. Těmito změnami jsou zejména: úprava schodiště únikové cesty a z toho plynoucí změna koncepce PBŘ a změna dispozice jednotlivých podlaží; kompletní výměna střešního pláště; úprava 1PP v části výtahové šachty, která zajistí kompletní bezbariérové zpřístupnění školy a vyřešení zásobování gastro provozu; změna dispozice gastro-technologie dle aktuálních potřeb školy. Tyto změny byly řádně projednány a odsouhlaseny na koordinačním výboru svolaném Zhotovitelem, a to v souladu s čl. 2 Smlouvy.

3. Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku v informačním systému veřejné správy – Registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v Registru smluv provede objednatel.
- 3) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Datum podpisu tohoto Dodatku se určuje z data připojených elektronických podpisů.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že jeho text je v souladu s jejich svobodnou vůlí a Dodatek č. 1 nepodepisují v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě

V Jihlavě

.....
Ing. Dušan Lošonský
jednatel
podepsáno elektronicky

.....
RNDr. Jan Břížďala
člen rady kraje
podepsáno elektronicky