

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E639-S-2626/2022

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace,

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: "E639-S-2626/2022"

a

MSO servis spol. s r.o.

se sídlem: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

IČO: 49971379 , DIČ: CZ49971379

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C13570

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx/xxx

zastoupena: Ing. Ludkem Šebestou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 153 22

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce budovy DTV Blansko I. Etapa – realizace**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (č. E639-S-2626/2022 u Objednatele) ze dne 17.08.2022 (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se doplňuje o odst. 3.12 tohoto znění:

3.12 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o další provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se odst. 3.3 nahrazuje novým textem, který zní:

3.3. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 17.08.2022 bez DPH	12 448 000,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	1 363 762,99 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	-122 623,11 Kč
Cena celkem bez DPH	13 689 139,88 Kč
DPH 21 %	2 874 719,37 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%	16 563 859,25 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Změnový list

Objednatel 18.07.2023

Zhotovitel 14.07.2023

Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno
Správa železnic, státní organizace

Ing. Luděk Šebesta
jednatel společnosti
MSO servis spol. s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST

Č. i.: 15118/2023-SŽ-OŘ BNO- SPS

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce budovy DTV Blansko I. Etapa – realizace“

Označení/číslo původní Smlouvy: E639-S-2626/2022

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 11-61-01

Iniciátor změny: Správa železnic, státní organizace – Oblastní ředitelství Brno

Předběžný souhlas (kdy/kým): [REDACTED]

Stručný popis změn:

Změnový list č. 1 v rámci SO řeší dodatečné práce vzniklé v průběhu realizace na budově DTV Blansko Jedná se o následující změny:

- ZBV č. 1: SO 11-61-01 oprava stávajících omítek
- ZBV č. 2: SO 11-61-01 úprava otvorů pro nové zárubně
- ZBV č. 3: SO 11-61-01 ocelové dveře změny
- ZBV č. 4: SO 11-61-01 nové žlaby pro el. kabely
- ZBV č. 5: SO 11-61-01 nové hydranty a vodovod pro provoz lokomotivy
- ZBV č. 6: SO 11-61-01 parapety u fix. oken a změna materiálu venkovních
- ZBV č. 7: SO 11-61-01 nové příčky v 2.NP
- ZBV č. 8: SO 11-61-01 doplnění a změna skladby fasádní omítky
- ZBV č. 9: SO 11-61-01 VZT odvětrání svařovny a prostupy střechou
- ZBV č. 10: SO 11-61-01 nové uchycení hromosvodu
- ZBV č. 11: SO 11-61-01 úpravy na fasádě
- ZBV č. 12: SO 11-61-01 fasádní logo
- ZBV č. 13: SO 11-61-01 oprava svislých stěn montážní jámy
- ZBV č. 14: SO 11-61-01 demontáž stávajících zařízení elektroinstalace
- ZBV č. 15: SO 11-61-01 nový SLP rozvaděč
- ZBV č. 16: SO 11-61-01 indukční vařič do kuchyně
- ZBV č. 17: SO 11-61-01 sekání drážek pro rozvody silnoproudu a slaboproudu
- ZBV č. 18: SO 11-61-01 elektro vystrojení rozvaděče, kabeláže
- ZBV č. 19: SO 11-61-01 prostupy pro UT stupačky ot. těles a ZTI
- ZBV č. 20: SO 11-61-01 nová skříňka HUP

Podrobný popis změn viz příloha č. 1.

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 Podrobný popis změn
- Příloha č. 2 Přehled způsobu ocenění položek
- Příloha č. 3 Rozpis ocenění a změn položek
- Příloha č. 4 Fotodokumentace
- Příloha č. 5 Zápisy z KD

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 12 448 000,- Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 1 363 762,99 Kč, tj. 10,96 % z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí -122 623,11 Kč, tj. -0,99 % z ceny dle SOD.

Celkem saldo z předkládaného ZL činí 1 241 139,88 Kč, tj. 9,97 % z ceny dle SOD.

Absolutní hodnota ZL činí 1 486 386,10 Kč tj. 11,42 % z ceny dle SOD.

- ZBV je:
- ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu,
 - ☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 - ☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zatřídění víceprací: viz příloha č. 3

ZZVZ § 222/4 de minimis

Nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

ZZVZ § 222/5 nezbytné dodatečné práce

Práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro ukončení díla; hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku a celkový nárůst nepřekročí 30% původní hodnoty závazku.

ZZVZ § 225/6 nepředvídatelné okolnosti

Změna v důsledku okolností, které nešly předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota všech změn nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) ☐ z rezervy stavby
c) ☒ z přeschválených nákladů stavby
d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změnách	N/K
SO 11-61-01	12 448 000	1 363 762,99	-122 623,11	1 241 139,88	N
Celková cena v SoD vč. Dod.1	12 448 000	1 363 762,99	-122 623,11	13 689 139,88	

Celkem kofinancovatelných: 0 Kč
nákladů

Celkem nekofinancovatelných
nákladů: 1 241 139,88 Kč

1) Zhotovitel: XXXXXXXXXX

Jméno:

Datum: Podp

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐Jméno: XXXXXXXXXX

Datum: 20.06.2023 Podpis

3) Stanovisko právníka OŘ:Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐Jméno: XXXXXXXXXX

Datum: Podpis .

4) Stanovisko přednosty SPS:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: [REDACTED]

Datum: 21.6.23 Podpis

5) Stanovisko náměstka pro provoz infrastruktury:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno:

Datum: 30.6.23 Podpis..

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji ☒

Zamítám ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

Jméno:

Datum: Podpis .